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1 ANTECEDENTS 
La ciutat de Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), està 
condicionada per 3 elements que la delimiten. A l’est trobem la línia de ferrocarril de via 
única que enllaça Barcelona amb Puigcerdà (1), al centre l’espai fluvial del Riu 
Congost(2), que travessa la ciutat de nord a sud, a les ribes del qual s’ha instal·lat el 
nucli urbà, i a l’oest trobem la línia de ferrocarril que enllaça Barcelona amb Portbou (3), 
línia que esdevé objecte d’aquest projecte. 
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El 23 de juliol de 1854, es va enllaçar la ciutat de Barcelona amb la vila de 
Granollers, a través de 29 km de via fèrria, essent aquesta la segona línia de tren de 
Catalunya, després de la inauguració de la línia Mataró-Barcelona l’any 1848. 
 A mitjans del segle XX, la ciutat no para de créixer i es veu obligada a desplaçar 
les vies, que fins llavors havien passat per l’actual carrer Girona. El 1958 els combois ja 
comencen a circular pel nou traçat acabat d’inaugurar. 
 
Els urbanistes de l’època 
decideixen aprofitar el trasllat 
per soterrar la via, excavant una 
gran rasa per on passarà el tren 
en el seu tram urbà amb la 
intenció d’acabar tapant-la més 
endavant, evitant d’aquesta 
manera que la vila de Granollers 
quedi dividida per la meitat a 
causa d’aquesta infraestructura. 
 
 Actualment, l’execució d’aquesta idea encara no s’ha dut a terme. La gran rasa 
per on passa el tren ha provocat al llarg de les dècades una forta barrera arquitectònica 
en una ciutat ubicada en una vall tan allargada com Granollers, que tan sols disposa de 
tres accessos per creuar la via i una passarel·la de vianants. 
Aquest impediment urbanístic provoca un gran nombre d’embussos de trànsit a 
la ciutat, a més de donar una imatge de deixadesa urbana als dos costats de la via.  
 La realització d’aquesta millora permetria unificar la ciutat de dalt a baix, i 




Imatge2. Construcció de la rasa 
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2 OBJECTE DEL PROJECTE 
Es presenta aquet projecte bàsic com a proposta de solució a la necessitat 
d’urbanitzar un espai lineal el qual una infraestructura ferroviària ha exercit de barrera 
arquitectònica durant mig segle. 
La ciutat es troba dividida, amb els problemes de mobilitat que genera tenir només 
tres punts de connexió dels dos costats del municipi, fet que amb la nova actuació es 
potenciaran els desplaçaments a peu, es crearan nous llocs d’aparcament al voltant del 
nucli urbà, descongestionant el centre de la ciutat de vehicles, així com crear un nou 
espai verd que repercuteixi a millorar l’impacte ambiental.  
Aquest impediment urbanístic mostra una gran deixadesa urbana a ambdós costats 
de la via, espai al qual se li ha donat l’esquena.  
El projecte dona compliment al Pla de Mobilitat del Municipi de Granollers, havent-
se consultat l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, text refós pel POUM de 
Granollers al 2012, i accessible a la plana web de l’Ajuntament de Granollers.  
 
Els objectius primordials per la urbanització dels terrenys: 
A) Enllaçar les trames urbanes i millorar la mobilitat del municipi 
B) Eliminar la barrera física de la infraestructura ferroviària. 
C) Millorar la integració de les zones properes a la infraestructura 
D) Expandir i donar una continuïtat a les zones verdes de la ciutat 
 
3 ALTERNATIVES 
Així com es justifica a l’annex 3. Estudi d’alternatives, el present projecte bàsic està 
basat en la recerca d’una solució eficient, innovadora i sostenible per a la necessitat que 
planteja la ciutat. Amb els condicionats i el reconeixement dels aspectes més singulars 
de la zona es consideren com alternatives les següents propostes: 
 Alternativa 1: Urbanització dels terrenys propers al cobriment. 
 Alternativa 2: Urbanització dels terrenys creant un gran corredor verd per a 
vianants sobre el cobriment. 
 Alternativa 3: Urbanització dels terrenys creant una nova via de convivència 
mixta de vianants i vehicles sobre el cobriment.  
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3.1 Alternativa 1 
Aquesta alternativa es basaria en seguir l’exemple de soterrament que ha utilitzat 
el municipi de Montmeló, millorant urbanísticament l’entorn del calaix amb el que es 
cobririen els vies però, sense urbanitzar-hi a sobre. Aquesta solució salvaria la qüestió 
de l’impacte ambiental cobrint tots els elements de la infraestructura, però no donaria 
sortida a l’aspecte de la mobilitat.  
 
 
Imatge 3. Aspecte del soterrament al municipi de Montmeló. 
 
 
3.2 Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa tindria com a tret fonamental la creació d’un gran corredor verd 
en forma de calaix elevat, donant solució a la deixadesa de l’entorn de les vies i 
disposant una continuïtat ambiental amb el Parc de Torres Villà, amb l’entorn verd 
disposat als costats de les vies entre els Carrers Francesc Ribas i el Carrer del Pont de 
Bellavista. Aquesta proposta estaria més propera a la solució adoptava per el Barri de 
Sants a Barcelona.  
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 Com s’ha citat anteriorment, un dels objectius és el de millorar la mobilitat viaria  
transversal, augmentant el nombre de connexions a banda i banda de les vies. Amb 
aquesta proposta però, la connexió és únicament per els vianants. 
 
 
Imatge 4. Aspecte del soterrament al Barri de Sants (Barcelona). 
 
3.3 Alternativa 3 
Aquesta segona alternativa proposa la creació d’un carrer de convivència mixta, 
on hi hagi un repartiment de l’espai per a vianants i vehicles, situat sobre el calaix que 
cobrirà les vies. Aquesta inclouria la urbanització d’espais catalogats com a espais verds 
pel POUM per tal de poder crear noves parcel·les per edificacions.  
Amb aquesta alternativa es compleix la voluntat de oferir més itineraris 
transversals en les vies que mostren una continuïtat a cada costat de les vies com són 
el Carrer Minetes i el Carrer de l’Enginyer, tot i que la proximitat del Carrer Joan Enric 
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Amb els indicadors tècnics i socials especificats a l’Annex 3. Alternatives, un cop 
realitzat el anàlisi multi-criteri ha resultat els següents valors: 
 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 









Indicadors tècnics                  
Cost d'execució 0,3 
  
5 1,5 3 0,9 1 0,3 




0,8 3 2,4 4 3,2 2 1,6 
Compliment de 
les propostes del 
POUM 
0,3 2 0,6 5 1,5 3 0,9 
                  









1 2 2 4 4 4 4 
Millora de la 
connectivitat de 
les xarxes de 
transport 




1 1 1 5 5 5 5 
TOTAL 10,2   24,2   20 
 
La nota més alta és la acumulada per l’alternativa 2 amb 24,2 punts. En segona 
posició ha resultat l’alternativa 3 amb 20 i en darrera posició l’alternativa 1 amb 10,2. 
L’alternativa 2 supera per 4,2 punts a l’alternativa 3, per tant la proposta més eficient a 
executar és l’alternativa 2. 
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4 LÍMITS DEL PROJECTE 
L’àmbit d’actuació del present projecte engloba l’espai entre els ponts del Carrer 
Josep Umbert i el Carrer Francesc Ribas, afectant els carrers: Passeig de la Muntanya, 
Joan Enric Dunant, Minetes, Enginyer i Agustí Vinyamata. 
 
Imatge 3. Àmbit del projecte. 
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5 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
S’ha adoptat una solució justificant el següents punts: 
A) Expandir xarxes de cohesió urbana. 
B) Expandir les vies ciclistes que engloben la ciutat. 
C) Fomentar la mobilitat a peu amb voreres amples i seccions arbrades, millorant 
l’accessibilitat. 
D) Incrementar el nombre de places d’aparcament a les afores del nucli urbà. 
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Imatge 3. Àmbit del projecte. 
 
 
Carrer Francesc Ribas 
Carrer Joan Enric Dunant 
Carrer Agustí Vinyamata Passeig de la Muntanya 
Carrer Josep Umbert 
Parc Torres Villà 
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6 IMPACTE AMBIENTAL 
D'acord amb la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental, 
s'han de sotmetre obligatòriament al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, 
els supòsits inclosos en l'annex I d'aquesta norma. 
A Catalunya, a més a més, diverses normatives sectorials estableixen 
l'obligatorietat que certs tipus de projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació 
d'impacte ambiental. En són exemples el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, que estableix una sèrie de supòsits en els 
annexos I i II, que són objecte d'avaluació d'impacte ambiental en cas que afectin els 
espais que s'hi defineixen; la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, que fa 
referència a l'avaluació d'impacte ambiental de determinats projectes i instal·lacions o la 
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, i la Llei 6/2005, que preveuen que les 
noves carreteres i els condicionaments d'antigues vies que suposin canvis de traçat 
s'han de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental. 
En cas de dubte es recomana posar-se en contacte amb la Subdirecció General 
d'Avaluació d'Ambiental o les oficines territorials d'avaluació ambiental del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, als diferents serveis territorials. 
El nostre projecte no s’ha de sotmetre obligatòriament al tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental degut a no ser cap dels casos inclosos a la normativa.  
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7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
7.1 SECCIÓ TIPUS 
El disseny en planta que ha estat projectat com a proposta a desenvolupar en el projecte 
constructiu posteriorment, mostra la secció tipus del Carrer Joan Enric Dunant. 
 
 
Imatge 4. Repartiment del espai viari en el Carrer Joan Enric Dunant. 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL SOTERRAMENT 
DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER GRANOLLERS. 
 MEMÒRIA. 
 
Pàgina 15 de 27. 
 
 
Imatge 5. Secció D del document nº 2 del projecte. 
 






Nova disposició del C/ 
Joan Enric Dunant 
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 Amb la tècnica de “cajón hincado/empujado” s’aconsegueix obrir una nova via 
que permet enllaçar els dos trams del C/ Joan Enric Dunant.  
 
 
Imatge 15. Secció E del document nº 2 del projecte. 
 
 








Nou accés d’unió del C/ 
Joan Enric Dunant. 
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 La distribució del Carrer Francesc Ribas millorarà l’accessibilitat a l’aparcament 
superficial públic així com resultarà l’inici del Soterrament per la part Nord.  
 












Nova disposició del C/ Francesc Ribas. 
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 El Passeig Verd inclourà un corredor central envoltat d’una gran vegetació, 
incloent un carril bici, prolongació de la ruta ciclista exposada en els plans de mobilitat 
de l’administració local.  
 
Imatge 19. Secció A del document nº 2 del projecte. 
 
 
7.2 Activitats de l’obra 
Urbanitzar un espai en el centre d’una trama urbana densa com és el cas de la 
ciutat de Granollers sempre implica una sèrie d’accions prèvies.  
 
El conjunt de l’activitat inclourà:  
1.  Demolició del ferm existent en els carrers a modificar així com elements urbans. 
2.  Demolició de les edificacions existents dins del àmbit d’actuació.  
3.  Demolició dels murs de contenció existents a dins del àmbit.  
3.  Tala o retirada dels arbres que es troben dins del àmbit d’actuació.  
 
Aquests aspectes estan definits gràficament al corresponent plànol de 
DEMOLICIONS i en l’ l’ANNEX NÚM. 4 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES. 
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7.3 Moviments de terres 
Un cop s’ha efectuat la retirada dels residus generats per les demolicions es 
procedeix a efectuar el moviment de terres. El moviment de terres consisteix en anivellar 
el terreny de la zona d’actuació afectat per la infraestructura ferroviària. Degut al caràcter 
bàsic, la falta d’informació gràfica i l’envergadura del present projecte no s’han calculat 
els volums de moviments de terres. 
7.4 Ferms i paviments 
Els diferentes tipus de ferms i paviments utilitzats en el projecte queden definits a 
l’annex nº 5 Ferms i Paviments. La secció definida s’ha basat en la instrucció “Secciones 
estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción” dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany, utilitzada per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) per als 
projectes de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova construcció.  
Considerant la tipologia del terreny que compon el sector (compost bàsicament 
per graves, sorres i lutites). S’ha dissenyat una capa de sòl seleccionat de 35 
centímetres sobre la que es sustentarà el ferm. 
7.4.1 Ferms 
La definició de les capes de ferm que s’empraran en els vials del sector i es 
resumeixen a continuació:  
(1) Vialitat principal – PAV1 S’emprarà una capa de mescla bituminosa en calent de 
12 cm de gruix, formada per 5 centímetres de capa de rodadura tipus AC16 surf 50/70D 
i 7 centímetres de capa base tipus AC 22 base BC 50/70D.  
(2) Vialitat secundaria – PAV2 S’ha definit una única capa de mescla bituminosa en 
calent de 6 cm de gruix tipus AC16 surf 50/70D.  
(3) Vials de prioritat invertida – PAV3 Es dissenya una capa de rodadura amb mescla 
bituminosa en calent de 6cm tipus AC16 surf 50/70D. Aquesta es sustentarà sobre un 
gruix de15 centímetres de formigó hidràulic tipus HM-20/B/20/I.  
(4) Carril bici – PAV3 Es dimensiona una capa de mescla bituminosa tipus AC16 base 
B60/70 de 6 centímetres i que funcionarà com a capa de rodadura. Aquesta es 
sustentarà sobre un gruix de15 centímetres de formigó hidràulic tipus HM-20/B/20/I.  
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7.4.2 Paviments  
La definició de la pavimentació del projecte s’ha fet amb una voluntat continuista, 
buscant la cohesió entre l’urbanisme existent i el projectat. Tant els criteris que això 
comporta com els materials que es preveu utilitzar estan especificats i detallats a l’annex 
nº 5 Ferms i Paviments.  
Per a les voreres s’utilitzarà un panot similar a l’actual de mesures 20x20x4 
centímetres, que es disposarà sobre una capa de formigó HM-20 de 15 centímetres amb 
una capa intermèdia de 2 centímetres de ciment Portland. L’encintat estarà constituït 
per vorada tipus C3, que permetrà, quan estiguin definits els guals, la seva col·locació.  
Les línies d’arbrat estaran sobre una franja de llambordes de 10x20x8 cm.  
La disposició dels diferents tipus de paviments està detallada gràficament al 
document nº 2 Plànols.  
 
7.5 Xarxa d’aigua pluvial 
La xarxa d’aigua pluvial que es dimensionarà donarà servei a tot el nou espai 
públic accessible per als ciutadans del municipi. Es diferenciaran 3 conques. Es pretén 
connectar a la xarxa existent sense que aquesta modificació afecti aigües avall.  
El dimensionament s’ha produït per un període de retorn de 10 anys. S’ha analitzat 
la necessitat d’instal·lar pous de registre nous, així com embornals col·locats 
longitudinalment al pendent transversal dels carrers per a una major absorció de cabals, 
com els que es mostren a continuació: 
 
 Els càlculs i el dimensionament queden reflectits a l’annex nº7 Xarxa d’aigua 
pluvial.  
7.6 Xarxa d’enllumenat públic 
L’enllumenat queda definit l’annex nº 7. Dimensionada mitjançant l’eina 
informàtica ViaLux 4.13. 
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Carrers de trànsit molt 
important o carrers de gran ús 
de vianants 
Em = 27 -30 lux U > 0,60 U min > 0,30 
Carrers de trànsit important o 
important ús de vianants 
Em = 22 – 25 lux U > 0,50 U min > 0,25 
Carrers de trànsit mitjà o un ús 
de vianants mitjà 
Em = 17 – 20 lux U > 0,40 U min > 0,20 
Carrers de poc trànsit i poc ús 
de vianants. 













Carrer Joan Enric 
Dunant 
20 6 150 7 VSAP Unilateral 
Passeig Verd sobre 
el ferrocarril 
10 1 80 206 VSAP Bilateral 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL SOTERRAMENT 
DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER GRANOLLERS. 
 MEMÒRIA. 
 
Pàgina 22 de 27. 
 
7.7 Serveis urbans a la parcel·la 
El dimensionament dels serveis urbans tan sols es durà a terme per a les noves 
parcel·les situades al centre del àmbit d’actuació. Aquestes noves parcel·les s’han de 
dotar del serveis urbans:  
(1) Xarxa MT-BT  
(2) Xarxa d’abastament d’aigua  
(3) Xarxa d’aigües residuals  
(4) Xarxa de telecomunicacions  
(5) Xarxa de gas  
 
Tots els serveis estaran connectats a les corresponents xarxes existents. Més 
detall dels serveis en l’annex nº 6 Serveis Urbans a la Parcel·la. 
7.8 Senyalització 
Els elements de senyalització horitzontal i vertical previstos que s’han dissenyat 
utilitzar en el projecte es defineixen en: 
 Marques longitudinals de separació de carrils  
 Marques transversals d’obligació de parada o cedir el pas  
 Marques de passos de vianants i ciclistes  
 Marques de fletxes d’orientació  
 
7.9 Mobiliari urbà i jardineria 
El mobiliari urbà que s’ha considerat per la urbanització està composat de: bancs, 
cadires, papereres i aparcament bicicletes. 
Pel que fa a jardineria es preveu l’arbrat d’alineació com els arbustos i arbrat en les 
zones dels parcs. Els diferents aspectes així com la definició del material utilitzat queda 
palès a l’annex nº 10 Mobiliari Urbà i Jardineria.  
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8 CONTROL DE QUALITAT 
S’inclou el pla de control de qualitat de les obres projectades, que queda reflectit en 
l’Annex número 13.  
 
 
9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El projecte d’estudi de seguretat i salut és necessari per el bon funcionament de la 
fase d’execució de les obres complint amb la legislació. A l’annex nº 12 Estudi Seguretat 
i Salut, es detallen les mesures de seguretat i salut pertinents per a la realització de les 
obres.  
El pressupost d’execució material (PEM) de l’estudi de seguretat i salut té un valor 
de 78.546,69€. 
 
10 PRESSUPOST DE LES OBRES 
Degut al caràcter de projecte bàsic d’aquest document, el pressupost restarà 
pendent de modificacions a l’elaboració del projecte constructiu, on amb les eines 
apropiades es realitzaran els canvis propis per adequar-se a la realitat d’execució del 
projecte. Per tant, els valors que estan disposats al Document nº4 Pressupost són 
orientatius però en cap cas definitius.  
A continuació es mostra el resum del pressupost i l’última fulla: 
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11 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present projecte està integrat pels següents documents: 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMORIA I ANNEXES 
MEMORIA 
ANNEXES 
- ANNEX 01. Antecedents. 
- ANNEX 02. Planejament. 
- ANNEX 03. Alternatives 
- ANNEX 04. Demolicions i moviment de terres. 
- ANNEX 05. Ferms i paviments. 
- ANNEX 06. Serveis urbans a la parcel·la. 
- ANNEX 07. Enllumenat 
- ANNEX 08. Xarxa d’aigua pluvial. 
- ANNEX 09. Senyalització. 
- ANNEX 10. Mobiliari i Jardineria. 
- ANNEX 11. Reportatge fotogràfic. 
- ANNEX 12. Estudi de seguretat i salut.  
- ANNEX 13. Gestió de Residus. 
- ANNEX 14. Pla de Qualitat 
 




- Planta proposta 
- Demolicions 
- Ferms i paviments 
- Serveis Urbans a la parcel·la. 
- Enllumenat 
- Xarxa d’aigües pluvials 
 
DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST 
- Amidaments 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost 
- Resum del pressupost 
- Últim full 
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12 CONCLUSIÓ 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que 
constitueixen aquest projecte bàsic, es considera que la informació facilitada és 
adequada per procedir posteriorment a la elaboració d’un projecte constructiu que 
disposi de les eines necessàries per a la determinació amb un grau de detall més elevat 
i la especificació tots aquells valors necessaris per a l’execució de l’obra.  
 
Granollers, Gener 2017 
L’autor del projecte: 
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1 Introducció 
 Granollers és la capital de la comarca del Vallés Oriental. Té una població de 
60.101 habitants (IDESCAT 2015). El municipi està situat a la llera del Riu Congost, 




1.1 Xarxa de transport  
1.1.1 Xarxa viària  
Aquest emplaçament que ocupa Granollers ha afavorit al desenvolupament 
d’importants i nombroses xarxes de comunicació al seu pas per la ciutat. Un exemple 
d’aquestes són les carreteres amb un elevada carrega de vehicles com són: l’autopista 
AP-7 que uneix la costa mediterrània espanyola amb França, l’autovia C-17, enllaç de 
la capital de Catalunya amb la plana de Vic o l’autovia C-60, via que uneix Granollers 
amb Mataró a través de la serralada litoral sense haver de vorejar-la. 
Imatge 1. Situació de Granollers. 
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Imatge 2. Situació viària de Granollers 
 
1.1.2 Xarxa ferroviària  
Un altre exemple es el de la xarxa ferroviària, on Granollers conta amb una 
estació per cada una de les dues línies que passen pel municipi, més una altra al 
municipi de Les Franqueses, tot i anomenar-se Granollers-Nord - Les Franqueses. 
Aquestes línies són la R-3 (Barcelona-Puigcerdà) i la R-2 Nord (Barcelona-Portbou), 
aquesta última objecte projecte. La xarxa de transport públic es pot apreciar següent 
imatge.  
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Imatge 3. Transport públic a Granollers 
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2 Informació històrica de la línia de ferrocarril 
El 23 de juliol de 1854, 6 anys després de la inauguració de la primera línia de 
ferrocarril a la península ibèrica, sortia el primer tren que enllaçaria Granollers amb 
Barcelona a través de 29 km de via fèrria. Aquesta inversió va impulsar el sector 
industrial a la vila de Granollers, introduint-la al mapa de la Catalunya industrial.  
A mitjans dels segle XX, la ciutat no 
para de créixer i es va veure 
obligada a desplaçar les vies, que 
fins llavors passaven per l’actual 
Carrer Girona. El nou traçat va ser 
operatiu l’any 1958. Amb l’execució 
d’aquesta obra, es pot observar el 
caràcter de la planificació urbana 
dels tècnics d’aquell moment.  
 
Es decideix aprofitar el trasllat excavant una gran rasa per on passarà el tren 
en seu tram urbà amb la intenció d’acabar tapant-la més endavant, evitant d’aquesta 
manera la barrera arquitectònica que provoquen unes vies ferroviàries, dividint la ciutat 
en dues parts.    
 
Imatge 5. Rasa del ferrocarril actual vista des de pont c/ Francesc Ribas 
Imatge4. Carrer Girona, Granollers a l’any 1953. 
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3 Estat actual 
En l’actualitat però, més de 50 anys després de la inauguració del nou traçat, el 
soterrament d’aquest encara no s’ha produït, tot i complir-se la previsió urbanística de 
creixement de la ciutat a l’altre costat de les vies, provocant al llarg de les dècades, 
una forta barrera arquitectònica, degut a que només es disposen de 3 accessos per 
creuar la via ja sigui amb vehicles com pels vianants.  
 
Imatge 6.Estat actual rasa ferrocarril. 
 
 
Aquest impediment urbanístic, 
provoca grans embussos de 
trànsit a la ciutat, a més de 
donar una forta imatge de 
deixadesa urbana a ambdós 
costats de la via, espai urbà al 




Imatge 7.Espai al costat de les vies. 
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4 Emplaçament del projecte 
L’emplaçament del projecte correspon en concret al transcurs de la línia 
Barcelona-Portbou per el terme municipal de Granollers. Des de l’estació de Granollers 
Centre, al sud, fins a l’estació de Granollers Nord – Les Franqueses, al nord de la 
ciutat i ja en el terme municipal de Les Franqueses. 
 
5 Extracció de recursos 
Per a dur a terme el projecte, s’ha fet ús de l’ortofoto obtinguda a la plana web 
de l’Institut Cartogràfic Català (www.icc.cat).  
En el cas de la topografia, s’ha utilitzat els arxius disponibles al la plana web del 
l’Institut Cartogràfic Català (www.icc.cat) així com també a la web de l’Ajuntament de 
Granollers. (www.granollers.cat). 
  
 Al document 2 Plànols s’adjunten els arxius gràfics de situació, emplaçament i 
topografia. 
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1 Introducció 
L’objectiu d’aquest annex és el de mostrar el planejament existent en l’àmbit del 
projecte per tal de no crear contradiccions amb el projecte d’urbanització de l’espai 
alliberat pel soterrament del ferrocarril al seu pas per Granollers. La informació 
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2 Descripció del planejament 
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3 Plànols de les fitxes del POUM 
PAU – 55 
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PMU – 110 A 
  
Descripció gràfica de l’àmbit del PMU – 110 A 
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PMU – 110 B 
 





PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS. 
ANNEX 2.  
PLANEJAMENT 
 
Pàgina 11 de 11. 
 
PMU – 150 
 
Descripció gràfica de l’àmbit del PMU – 150 
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1 Objecte 
L’objecte d’aquest annex és el de plantejar i estudiar les diferents alternatives que 
es poden disposar en el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER GRANOLLERS, un cop 
executada la fase de soterrament. Tanmateix, justificar la solució, els criteris i les 
ponderacions adoptats.  
Degut al caràcter bàsic del present projecte, l’anàlisi d’alternatives és on radica la 
importància d’aquest. Posteriorment s’elaborarà un projecte constructiu on es 
desenvolupi de manera detallada l’alternativa escollida per a poder executar l’obra. 
Per tal de escollir l’opció més favorable i eficient, es durà a terme un anàlisi multi 
criteri.  
El document estarà estructurat en 4 apartats, en els quals es definiran i justificaran 
tots els criteris emprats per la elaboració de la millor alternativa. 
 Aspectes previs 
 Descripció d’alternatives 
 Anàlisi Multi criteri 
 Justificació alternativa  
 
2 Aspectes previs 
L’objectiu d’aquest projecte és el de millorar l’urbanisme de la zona. Aquestes 
actuacions tenen una rellevància molt important en la societat així com la cohesió amb 
l’entorn urbà, ambdós aspectes a tenir presents a la millora. 
(1) La situació econòmica actual requereix de la consolidació dels nuclis urbans 
com a eina de potenciació econòmica i no el desenvolupament d’elements 
aïllats poc justificats. 
(2) La qualitat de vida dels ciutadans és un pilar fonamental per la cohesió i el 
desenvolupament social. 
(3) La cohesió de l’estructura urbana crea nous vincles a la ciutat i possibilita la 
creació de nous eixos de desenvolupament econòmic i comercial. 
(4) El rendiment econòmic del procés d’urbanització no és un factor decisiu en 
el procés d’anàlisi, donat que es considera de més rellevància el benefici 
social del projecte acabat. 
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El municipi de Granollers necessita aquesta millora urbana per resoldre la ferida 
que comporta tenir una línia de ferrocarril amb doble via passant per el centre de la 
ciutat, de sud a nord, amb la actual sensació de deixadesa de les proximitats a aquesta. 
La urbanització de l’espai alliberat pel soterrament del ferrocarril obra la porta a la ciutat 
de Granollers d’adquirir una cohesió i consolidació de la xarxa urbana, un cop executat 
el soterrament, amb la conseqüent millora ambiental i de descans pels veïns.  
Amb els arguments citats, queda palès que no serà d’interès per a la societat 
l’anàlisi de l’anomenada Alternativa 0 (en que s’estudia la no realització del projecte). 
Tanmateix del POUM se’n pot extreure la clara voluntat per part de l’administració 
pública de millorar urbanísticament l’àmbit.  
 
2.1 Condicionants  
 El principal condicionant la diferencia de cota a banda i banda de les vies. Aquest 
és un dels factor determinants amb trams on la diferència esdevé superior als 10 metres. 
També cal destacar la cota actual de les vies, on la trinxera citada a l’Annex 1 
Antecedents resultaria insuficient en alguns trams, on gairebé transcorre a cota de 
carrer.  
  
2.2 Reconeixement de la zona 
L’objectiu de l’actuació a realitzar és en essència eliminar la barrera física que 
crea la infraestructura ferroviària de la ciutat de Granollers. La naturalesa de l’àmbit, per 
tant, és lineal a l’igual que la infraestructura en qüestió. Establir el límit de l’actuació 
comporta entendre la trama urbana actual i buscar les millors solucions. La ciutat i els 
seus carrers s’han desenvolupat en base a aquesta barrera física, tenint com exemple 
carrers acabant en perpendicular a aquesta com són el Carrer de l’Enginyer o el Carrer 
Minetes, on es pot observar una certa continuïtat interrompuda per la infraestructura. 
La línia R2 Nord de Rodalies (Barcelona – Portbou) és una de les més importants 
de connexió amb la capital de Catalunya, no només de passatgers sinó també de 
mercaderies, on l’estació de Granollers Centre conta amb una estació per a contenidors, 
donant servei a l’àrea nord de la zona metropolitana de Barcelona. 
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Per tant, interrompre el servei per poder rebaixar la cota per on circulen els trens 
no esdevé una alternativa realista. Aquest projecte de soterrament esdevé un procés 
previ al present projecte d’urbanització de l’espai alliberat, per tant, les alternatives de la 
millora urbana s’analitzaran tenint en compte la solució adoptada per el soterrament. 
També cal tenir present la xarxa de serveis actuals. En el cas de la xarxa de 
clavegueram, s’observen 2 connexions actuals per sota del nivell del ferrocarril, en el 
tram entre el Carrer Francesc Ribas i el Carrer del Pont de Bellavista,  impediment que 
s’afegeix a una possible proposta de rebaixament de la cota de la infraestructura 
ferroviària.  
L’àmbit d’actuació es limita doncs, entre els ponts del Carrer Josep Umbert i el 
Carrer Francesc Ribas. La planta amb l’emplaçament esta definida al document número 
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Imatge 1. Xarxa de clavegueram de Granollers 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS. 
ANNEX 3.  
ALTERNATIVES 
 
Pàgina 7 de 30. 
 
2.3 Exemples de solucions a la problemàtica plantejada 
En l’actualitat, el soterrament de les infraestructures ferroviàries que travessen 
nuclis urbans es una realitat impulsada per part de les administracions. L’impacte 
ambiental i de mobilitat que aquestes barreres arquitectòniques provoquen requereixen 
d’una solució. Trobem exemples a localitzacions com Bogotà, Manresa, Montmeló o del 
barri de Sants de Barcelona.   
 
 
Imatge 2. Ortofoto del soterrament al municipi de Montmeló 
 
 
Imatge 3. Soterrament del ferrocarril al seu pas pel municipi de Montmeló 
 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS. 
ANNEX 3.  
ALTERNATIVES 
 
Pàgina 8 de 30. 
 
 
Imatge 4. Ortofoto del soterrament al barri de Sants de Barcelona 
 
 
Imatge 5. Estat actual del calaix al Barri de Sants de Barcelona 
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2.4 Mobilitat urbana 
Per poder analitzar posteriorment les alternatives que es plantegen, cal realitzar 
un estudi sobre la mobilitat de l’entorn.  
Com es pot apreciar la Imatge 6. Itineraris per a l’ús de la bicicleta, existeix una 
ruta que s’inicia en el Carrer Josep Umbert, punt de partida de la nostra millora urbana. 
Per tant, seria d’interès social la creació d’un carril bici que donés continuïtat a aquest 
itinerari.  
2.4.1 Itineraris principals 
En el següent plànol s’identifiquen els itineraris principals que s’han classificat 
per eixos o corredors de mobilitat (transversals –d’est a oest i longitudinals –de nord a 
sud). En les imatges que es mostren a continuació estan definits els principals itineraris 
de connexió ja estiguin ben adaptats actualment (color vermell) o on calgui algun tipus 
d’actuació (color blau) 
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Es pot apreciar com la infraestructura ferroviària exerceix de barrera 
arquitectònica amb només tres punts de connexió transversalment. En referencia a l’eix 
longitudinal, s’identifiquen vies importants en les proximitats a la zona d’afecció del 
projecte, però no seria una necessitat primordial incorporar un nou eix longitudinal. 
 
2.4.2 Xarxa de desplaçaments en bicicleta 
En els darrers anys, per reduir l’ús del vehicle privat i per tal d’incrementar l’ús 
de vehicles més sostenibles, són moltes les ciutats que s’han sumat a potenciar l’ús de 
la bicicleta pels seus carrers. Granollers té l’avantatge que és una ciutat petita, que 
propicia recorreguts de curta distància. Actualment, la utilització de la bicicleta a 
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Granollers com a mitja de transport diari es ínfima, amb una participació inferior al 1% 
dels viatges interns. A continuació es mostra els itineraris d’ús de la bicicleta: 
 
 
Imatge 6. Itineraris per a l'ús de la bicicleta 
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2.4.3 Connectivitat de zones verdes 
Un altre aspecte rellevant ha tenir present en l’anàlisi d’alternatives és la xarxa de 




Imatge 7. Espais verds a la ciutat 
Ampliació de l’àmbit del projecte 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS. 
ANNEX 3.  
ALTERNATIVES 
 
Pàgina 13 de 30. 
 
 
Imatge 8. Espais verds en l’àmbit del projecte. 
 
Amb els condicionats i el reconeixement dels aspectes més singulars de la zona es 
consideren com alternatives les següents propostes: 
 Alternativa 1: Urbanització dels terrenys propers al cobriment. 
 Alternativa 2: Urbanització dels terrenys creant un gran corredor verd per a 
vianants sobre el cobriment. 
 Alternativa 3: Urbanització dels terrenys creant una nova via de convivència 
mixta de vianants i vehicles sobre el cobriment.  
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3 Descripció de les alternatives 
3.1 Alternativa 1 
Aquesta alternativa es basaria en seguir l’exemple de soterrament que ha utilitzat 
el municipi de Montmeló, millorant urbanísticament l’entorn del calaix amb el que es 
cobririen els vies però, sense urbanitzar-hi a sobre. Aquesta solució salvaria la qüestió 
de l’impacte ambiental cobrint tots els elements de la infraestructura, però no donaria 
sortida a l’aspecte de la mobilitat, ja que continuarien aïllats els dos costats de les vies 
de ferrocarril.  
 
 
Imatge 9. Aspecte del soterrament al municipi de Montmeló. 
 
3.2 Alternativa 2 
Aquesta segona alternativa tindria com a tret fonamental la creació d’un gran 
corredor verd en forma de calaix elevat, donant solució a la deixadesa de l’entorn de les 
vies i disposant una continuïtat ambiental amb el Parc de Torres Villà, amb l’entorn verd 
disposat als costats de les vies entre els Carrers Francesc Ribas i el Carrer Josep 
Umbert i Ventura. Aquesta proposta estaria més propera a la solució adoptada per el 
Barri de Sants a Barcelona.  
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 Com s’ha citat anteriorment, un dels objectius és el de millorar la mobilitat viaria  
transversal, augmentant el nombre de connexions a banda i banda de les vies. Amb 




Imatge 10. Aspecte del soterrament al Barri de Sants. 
 
 
3.3 Alternativa 3 
Aquesta tercera alternativa proposa la creació d’un carrer de convivència mixta, 
on hi hagi un repartiment de l’espai per a vianants i vehicles, situat sobre el calaix que 
cobrirà les vies. Aquesta inclouria la urbanització d’espais catalogats com a espais verds 
pel POUM per tal de poder crear noves parcel·les per edificacions.  
Amb aquesta alternativa es compleix la voluntat de oferir més itineraris 
transversals en les vies que mostren una continuïtat a cada costat de les vies com són 
el Carrer Minetes i el Carrer de l’Enginyer, tot i que la proximitat del Carrer Joan Enric 
Dunant amb les vies resultaria de dues vies de caràcter longitudinal molt pròximes a 
diferent nivell.  
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4 Anàlisi Multi criteri 
4.1 Introducció 
Per la selecció de l’alternativa més adequada, es farà server un anàlisi multi criteri. 
S’ha escollit aquest mètode perquè amb ell podem tenir en compte criteris purament 
econòmics i d’altres cada cop més importants que afecten a la societat com per exemple 
l’impacte ambiental. 
Durant l’anàlisi s’analitzarà les alternatives segons els diferents criteris de selecció 
a través de l’avaluació d’una sèrie d’indicadors. Els valors obtinguts per cada indicador 
seran ponderats per fixar la participació de cada indicador en el compliment dels criteris 
de selecció. 
 
4.2 Metodologia de l’anàlisi multi criteri 
4.2.1 Definició dels indicadors o variables: 
Les variables que es tindran en compte en l’estudi d’alternatives es dividiran en 
dos grups, els indicadors de requeriment i els indicadors d’impacte i millora. 
Indicadors de tècnics 
Són els indicadors que tenen en compte els aspectes més tècnics dels projecte i el 
compliment dels seus objectius: 
 Cost total de les obres: Preu final del projecte. 
 Duració de l’execució: duració de les obres i fins que es considera el projecte per 
finalitzat. 
 Facilitat de gestió i interacció amb les estructures existents: Bona acomodació 
del resultat final amb les estructures ja existents amb les quals ha d’interactuar. 
 Similitud amb el POUM: observar si el projecte final compleix les propostes del 
POUM. 
Indicadors socials 
 Acceptació de la població: Satisfacció de la població. 
 Millora de l’estructura urbana: consideració sobre la millora que suposa el 
projecte per a la convivència a la ciutat. 
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 Millora de la connectivitat de les xarxes de transport: bona connectivitat, 
continuïtat  i comoditat de les vies de transport. 
 Aprofitament productiu dels terrenys. 
Un cop definides les variables es dona un pes relatiu a cada indicador comprès entre 
0 i 1 segons el grau d’importació que té cada un. 
Seguidament es posa una nota a cada alternativa per a cada indicador entre 0 i 5, 
tenint en compte que 0 és el cas més desfavorable i 5 la situació idònia. 
El valor quantitatiu d’una alternativa es troba fent el sumatori del producte de cada 
pes per la nota de l’indicador que li correspon. 
En els càlculs realitzats també s’ha tingut en compte la situació actual per tal de 
comprovar que realment existeix una millora en l’actuació que es vol dur a terme. 
Així doncs en la taula següent es veuen els pesos de cada indicador amb la 
respectiva nota per a cada alternativa i la situació actual: 
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  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 









Indicadors tècnics                  
Cost d'execució 0,3 
  
5 1,5 3 0,9 1 0,3 




0,8 3 2,4 4 3,2 2 1,6 
Compliment de 
les propostes del 
POUM 
0,3 2 0,6 5 1,5 3 0,9 
                  









1 2 2 4 4 4 4 
Millora de la 
connectivitat de 
les xarxes de 
transport 




1 1 1 5 5 5 5 
TOTAL 10,2   24,2   20 
Taula 1. Anàlisi Multi criteri 
 
 Com es pot observar en el valor dels pesos, la repercussió social ha pres una 
importància major que els detalls tècnics o econòmics.  
 La nota més alta és la acumulada per l’alternativa 2 amb 24,2 punts. En segona 
posició ha resultat l’alternativa 3 amb 20 i en darrera posició l’alternativa 1 amb 10,2. 
L’alternativa 2 supera per 4,2 punts a l’alternativa 3, per tant la proposta més eficient a 
executar és l’alternativa 2. 
5 Justificació de la solució adoptada 
Un cop realitzat l’anàlisi multi criteri, la proposta guanyadora és la que proposa la 
creació d’un gran corredor verd per els vianants sobre el cobriment “calaix” de les vies 
del tren. A continuació, es procedirà a descriure la justificació d’aquesta elecció: 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS. 
ANNEX 3.  
ALTERNATIVES 
 
Pàgina 19 de 30. 
 
 Planta d’urbanització. 
 Definició de l’àmbit d’actuació. 
5.1 Planta d’urbanització 
La planta s’ha dissenyat per complir els següents punts: 
 Enllaçar els ponts que travessen actualment les vies entre el Carrer Josep 
Umbert i el Carrer Francesc Ribas.  
 Crear una pista ciclista que enllaci amb una de les rutes verdes existents a la 
ciutat.  
 Fomentar la mobilitat a peu amb voreres amples i seccions tipus arbrades. 
 Incrementar places d’aparcament a la ciutat, especialment en zones on la 
demanda d’aparcament residencial és elevada i s’havien aplicat nous mètodes 
de pagament amb descomptes per els veïns.  
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Imatge 11. Planta proposta proposada.  
Carrer Francesc Ribas 
Carrer Joan Enric Dunant 
Carrer Agustí Vinyamata 
Passeig de la Muntanya 
Carrer Josep Umbert 
Parc Torres Villà 
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Imatge 12. Planta d'urbanització proposada 
 
Obertura sota el Carrer 
Francesc Ribas per la 
continuïtat del Carrer 
Joan Enric Dunant  
Connexió de la 
nova zona 
d’aparcament 
amb el corredor 
verd. 
Zones d’accés 
Zones d’accés al 
corredor verd amb 
escales i 
ascensors 
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vianants  del 
Passeig de la 
Muntanya amb 
el corredor verd 
Zones d’accés al 
corredor verd amb 
escales i 
ascensors 
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Imatge 14. Planta d'urbanització proposada 
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Imatge 15. Planta d'urbanització proposada 
 
 
Rampa d’accés del nou carrer de 
prioritat invertida d’accés als 
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Les noves disposicions es detallen seguidament: 
 
Distribució del Carrer Joan Enric Dunant 
2,2m aparcament en cordó – 3,0m carril de circulació – 2,2m aparcament en cordó 
 La reforma urbana que es pretén donar a Granollers amb aquest projecte esta 
relacionada amb la voluntat per part de l’administració de ampliar l’illa de vianants, 
reduint, l’ús de transport privat, així com tots els seus efectes negatius. Un dels factors 
que desenvolupen aquesta canvi de mentalitat és la creació de zones d’aparcament en 
espais considerablement allunyats del centre però amb certa accessibilitat, que atregui 
els vehicles que fins l’actualitat s’internen al centre del municipi a la recerca d’un 
aparcament. 
És per això, que la disposició actual del Carrer Joan Enric Dunant amb només 
un cordó d’aparcament, està potenciada des de l’Ajuntament amb la creació de Zones 
Verdes d’aparcament, amb tarifes reduïdes per els residents. La nova disposició 
augmentarà a 2 els cordons d’aparcament, un d’ells amb un cordó d’arbrat intercalat 
cada 2 llocs d’aparcament.  
En referencia a aquest aspecte, a l’emplaçament entre el Carrer Francesc Ribas 
i el Passeig de la Muntanya existeix actualment un aparcament en superfície gratuït, en 
les proximitats de l’Hospital General de Granollers, però manca d’accessibilitat i la 




Imatge 16. Repartiment del espai viari en la Secció A 
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Imatge 17. Secció D del document nº 2 del projecte. 
 
Imatge 18. Ampliació Secció D del document nº 2 del projecte. 
 
 
Nova disposició del C/ 
Joan Enric Dunant 
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Un dels aspectes de mobilitat que comporta aquest projecte és la connexió de 
les dues parts del C/ Joan Enric Dunant actualment separades per el pas del pont del 
C/ Francesc Ribas. Per a procedir amb aquest nou enllaç es procedirà mitjançant la 
tècnica de “cajón hincado” . 
 
 
Imatge 19. Secció E del document nº 2 del projecte. 
 
 
Imatge 20. Secció E del document nº 2 del projecte. 
 
 
 Per reduir l’impacte que provoca el mur al llarg d’aquest carrer, s’utilitzarà una 
malla vegetal detallada a l’annex 10 Mobiliari i Jardineria.  
Nou accés d’unió del C/ 
Joan Enric Dunant. 
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Distribució del Carrer Francesc Ribas 
3,15m carril de circulació – 3,15m carril de circulació – 3,15m carril de circulació 
El Carrer Francesc Ribas és un dels 3 punts d’accés a banda i banda de les vies 
del ferrocarril actualment. La nova disposició inclou una millora de l’accessibilitat, amb 
modificacions a l’amplada de les voreres, un nou pas de vianants, l’accés a l’aparcament 
en superfície públic i potencia l’impacte visual que un pont genera.  
 
 








Nova disposició del C/ Francesc Ribas. 
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Distribució del Passeig Verd per a vianants sobre el ferrocarril 
El Passeig Verd sobre el ferrocarril consistirà en un corredor central de 5 metres 
d’ample rodejat de zones verdes i àrees de descans. Inclourà un carril bici bidireccional 
de 2,5 metres d’ample. Entre el tram del C/ Josep Umbert fins el C/ Agustí Vinyamata 
(entre el pont situat més al Sud i el pont situat en una posició més centrada), el calaix 
per on circulen els ferrocarrils contarà amb 4 vies, respectant el final de via de dues 
d’aquestes com es pot trobar en l’actualitat. A partir del C/ Agustí Vinyamata el calaix 
contarà amb 2 vies. 
 




Imatge 24. Situació del tram amb 4 vies. 
C/ Josep Umbert 
C/ Agustí Vinyamata 
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A continuació s’il·lustra els diferents tipus d’aparcament que existeixen al 
municipi i el detall de la zona verda d’aparcament a l’entorn d’actuació del projecte.  
 
 
Imatge 25. Zones d'aparcament a la ciutat 
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1 OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és descriure les actuacions de demolicions i moviment de 
terres, identificar els punts conflictius i tenir una visió en conjunt de les activitats que són 
necessàries per a efectuar posteriorment l’execució de la obra nova. 
2 DEMOLICIONS 
L’apartat de demolicions en aquesta obra no inclou el desmantellament de la 
infraestructura ferroviària, ja que estarà inclòs a l’obra de soterrament prèviament 
realitzada a aquest projecte bàsic d’urbanització de l’espai alliberat. Serà necessari la 
demolició dels actuals paviments dels carrers afectats i la retirada d’arbres. A l’apartat 2 
Plànols queda palès les zones on s’hauran de realitzar les demolicions. 
 
 




Imatge 1. Tram Nord. Demolicions incloses al document nº 2 plànols. 
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Imatge 2. Tram Sud. Demolicions incloses al document nº 2 plànols. 
 
2.1 RETIRADA D’ARBRES 
El nombre d’arbres a retirar supera les dues centenes, on la majoria són de gran 
altura, als marges de vies. Aquests arbres són necessaris retirar-los i per tant no hi ha 
opció de conservar-los, però si trasplantar-los en les noves ubicacions del projecte. 
Estan situats al terraplè que forma la infraestructura ferroviària. Aquesta ha de guanyar 
altura per poder creuar el soterrament de les vies. Per a la retirada dels arbres serà 
necessari una grua mòbil de gran envergadura. 
 
2.2 DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT 
L’obra inclou 3 dels ponts que travessen les vies actualment i són primordials per 
la mobilitat a la ciutat de Granollers i afecta a carrers que es troben en paral·lel a les 
vies, aquests en mal estat i per tant, s’han de millorar urbanísticament. 
 La suma de la superfície entre tots els paviments a realitzar (asfàltic i panot) la 
seva demolició és de 17.482 m2. Aquest valor representa un 30% de la superfície del 
àmbit, detall que reflexa que la superfície a urbanitzar actualment està composada 
actualment principalment de vegetació i capes de terra. 
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2.3 DEMOLICIÓ DE LES EDIFICACIÓNS 
En els terrenys del àmbit trobem 5 edificacions: el conjunt de cases que conformen 
el PMU 55 i una edificació antiga del PMU 150. 
 
2.4 DEMOLICIÓ DE ELS MURS QUE ENVOLTEN LES VIES FERROVIÀRIES 
En el perímetre de les vies de ferrocarril existeix un mur que separa la zona 
urbanitzada del terraplè que suportava el desnivell. Aquest mur suma una longitud de 
1502 metres i la seva demolició es necessària juntament amb el anivellament del 
terreny. 
Com a punt singular a retirar, el mur que actualment impedeix el pas regular de 
vehicles del Carrer Enginyer al Carrer Joan Enric Dunant.  
 
 
Imatge 3. Connexió C/ Enginyer amb C/ Joan Enric Dunant. 
 
3 MOVIMENT DE TERRES 
Per poder realitzar la urbanització dels terrenys del present projecte és necessari 
compensar els terraplens i desmunts existents al llarg de la ciutat amb la funció de salvar 
el desnivell creat originàriament amb la intenció del posterior soterrament de les vies i la 
urbanització de la zona. 
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El anivellament de la zona permetrà una millora molt considerable de l’accessibilitat 
i farà possible enllaçar el carrer Passeig de la Muntanya amb la nova cota del 
soterrament de les vies, així com donar sortida als carrers que en l’actualitat finalitzant 
el seu traçat en el mur de que envolta les vies.  
Per a extreure els valors exactes dels volums del moviments de terres caldria d’un 
aixecament topogràfic i replanteig de la zona, encarregat a una empresa especialitzada, 
ja que els desnivells són molt pronunciats i en una extensa zona. Això no ha estat 
possible degut a que aquest projecte bàsic es completament acadèmic.  
Un gran exemple d’aquest desnivell difícilment apreciable amb els plànols 
topogràfics és l’existent entre el Passeig de la Muntanya i les vies del ferrocarril, en 
segons quins trams. 
 
 
Imatge 1. Desnivell existent entre Passeig de la Muntanya i les vies del ferrocarril. 
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1 OBJECTE 
Aquest annex té per objecte la descripció dels ferms i paviments que 
s’utilitzaran en la proposta d’urbanització a realitzar.  
Al document nº2 Plànols queden definits els detalls i ferms proposats.  
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2 NORMATIVA 
La normativa utilitzada és: 
 La instrucció “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de 
nueva construcción” dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany, utilitzada 
per l’Institut Català del Sòl (INCASOL). 
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la Norma 
6.1 IC “Secciones de firmes, de la instrucción de carreteras”, publicat en el 
BOE de 12 de desembre de 2003. 
 
Imatge 1. Seccions de ferms a urbanitzar 
Per a mantenir la continuïtat amb l’ambit del treball, les noves voreres tindran 
el mateix esperit que les existents per crear un encaix amb la xarxa existent 
agradable  
3 ESTUDI DELS FERMS 
3.1 TRÀNSIT 
Segons la intensitat del trànsit es defineixen 3 tipus diferents de paviments: 
(1) PAV1 - VIALITAT PRINCIPAL – Es preveu en aquestes vies una intensitat 
d’entre 50 i 270 vehicles pesants al dia (categoria del trànsit V2). 
(2) PAV2 - VIALITAT SECUNDARIA – S’hi preveu una intensitat que oscil·la 
entre els 5 i els 15 vehicles pesats (categoria del trànsit V4). 
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(3) PAV3 - VIALS DE PRIORITAT INVERTIDA – Es preveu una intensitat de 
vehicles pesats 0 (categoria V5). 
Es considerarà el carril bici i les voreres la mateixa categoria que PAV3 – 
VIALS DE PRIORITAT INVERTIDA – V5. 
 
A les zones on predomini l’estacionament de vehicles, l’elevat desgast del 
paviment comporta que es disposi del mateix paviment que a les zones de 
circulació.  
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 Carrers Tipologia d’ús Categoria 
trànsit 
PAV1 Carrer Josep Umbert, Passeig de 
la Muntanya, Carrer August 
Vinyamata, Carrer Francesc 
Ribas. 




PAV2 Carrer Joan Enric Dunant, Carrer 
de Esteve Gilabert, Carrer de 
l’Enginyer, Carrer de Pinós i 
Carrer Minetes. 




PAV3 Voreres, vials de prioritat invertida 
i carril bici. 
Ús de vianants i 
bicicletes. 
V5 
Taula.  1. Categoria de trànsit als carrers a urbanitzar. 
 
3.2 CONSIDERACIONS 
S’ha determinat que l’esplanada ha de ser de tipus E2 segons el nivell de 
trànsit. Amb un sòl considerat adequat, l’esplanada contarà amb 35 cm de sòl 
seleccionat de tipus 3, el qual serà d’aportació. 
Per el ferm, l’elecció que s’ha proposat es la d’un ferm mixt, d’aplicació en 
tot tipus de vies i més en les que disposen de serveis soterrats com són els vials 





Els diferents tipus d’esplanada es classifiquen segons el seu valor del mòdul 
de compressibilitat en els cicles de càrrega (Ev2), d’acord amb la norma NLT-357 
“Assaig de placa de càrrega”. 
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CATEGORIA D’ESPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
Taula.  2. Mòdul de compressibilitat. 
 
E2  
Sol seleccionat 35 cm 
(1)  
3.4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA 
3.4.1 SECCIONS ESTRUCTURALS A DISPOSAR 
La instrucció de l’institut Català del Sòl “Seccions estructurals de ferms a nous 
sector urbans” serà la pauta a utilitzar per a la definició de les seccions a utilitzar.  
Segons la càrrega de trànsit es classifica la mobilitat, en el nostre cas en 3 
tipus: V2, V4 i V5.  
3.4.2 DISTRIBUCIÓ DELS DIFERENTS PAVIMENTS CONSIDERATS 
Al document nº2 Plànols queda detallat la composició de ferms i paviments 
així com la seva localització.  
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3.4.3 DETERMINACIÓ PAVIMENT PAV1 
Aquest tipus de paviment es durà a: Carrer Josep Umbert, Passeig de la 
Muntanya, Carrer August Vinyamata, Carrer Francesc Ribas. 
L’estructura del paviment esdevindria la següent:  
 
2AB2 
CAPA MATERIAL GRUIX 
Subbase granular Tot-ú natural 15 
Base granular Tot-ú artificial 20 
Base asfàltica - - 
Asfalt - intermitja AC 22 base BC 50/70D 7 
Asfalt - rodadura AC16 surf 50/70D 5 
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3.4.4 DETERMINACIÓ PAVIMENT PAV2 
Aquest tipus de paviment es durà a: Carrer Joan Enric Dunant, Carrer de Esteve 
Gilabert, Carrer de l’Enginyer, Carrer de Pinós i Carrer Minetes. 
 
L’estructura del paviment esdevindria la següent:  
4AB2 
CAPA MATERIAL GRUIX 
Subbase granular Tot-ú natural 15 
Base granular Tot-ú artificial 20 
Base asfàltica - - 
Asfalt - intermitja - - 
Asfalt - rodadura AC16 surf 50/70D 6 
 
3.4.5 DETERMINACIÓ PAVIMENT PAV3 
En referencia al paviments de les àrees de descans al llarg del passeig central, 
s’utilitzarà una sub-base i base granular (15+20cm) i la capa base de formigó 
(15cm). 
 
3.5 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS 
3.5.1 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC16 SURF B60/70D 
El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B60/70 D 
donada la zona tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització 
projectada. La dotació d’aquest material serà del 4,8% respecte el pes dels àrids, 
que serà, segons projecte, de tipus calcari. La densitat de la mescla serà, sense 
incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
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3.5.2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AC22 BASE B60/70G 
El betum que s’utilitzarà per aquest tipus de mescla serà un B60/70 G 
donada la zona tèrmica estival mitja en la que es troba ubicada la urbanització 
projectada. La dotació d’aquest material serà del 3,8% respecte el pes dels àrids, 
que serà, segons projecte, de tipus calcari. La densitat de la mescla serà, sense 
incloure el betum, de 2,3 Tn/m3. 
3.5.3 REG D’AGHERÈNCIA 
Aquesta capa, tipus emulsió catiònica ECR 1, sempre es col·locarà 
prèviament a l’estesa de la capa d’aglomerat de trànsit. 
3.5.4 REG D’EMPRIMACIÓ 
Aquesta capa, de tipus emulsió catiònica ECI, es col·locarà sempre entre la 
capa de rodadura i la de base, per tal de garantir una cohesió entre els dos 
materials. 
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3.6 VORERES 
Es preveu la utilització de panot hidràulic per a les voreres, de dimensions 
20x20x4 centímetres. Aquests es sustentaran sobre una capa de 2 centímetres 
de ciment Portland que es col·locarà sobre una base de 15 centímetres de formigó 
de tipus HM-20. Per a la fixació del a peça s’utilitzaran 2 cm de sorra-ciment. 
Aquest paviment es preveu a les voreres de tots els carrers de l’àmbit d’actuació. 
 
 
Imatge 2. Panot hidràulic 20 x 20 x 4 amb 9 pastilles. 
 
En els extrems de la calçada, i com a separació entre aquesta i la vorera 
es col·locarà la vorada que serà de tipus C3 de 28 x 17cm. S’ubicarà una rigola 
de 20x20x8 centímetres de formigó amb acabats llis, adossada a ala vorada. 
 
3.7 PAVIMENT CARRIL BICI 
Aquest paviment s’utilitzarà als carrils bici, donant una estètica de contrast 
agradable amb l’entorn.  
S’ha modificat la capa base per a que coincideixi amb la pavimentació del 
panot. Es col·locarà una capa de 15 cm de formigó coincidint amb la capa de 
formigó del panot. L’asfalt utilitzat serà un Asfalt de color – rodadura AC16 surf 
50/70D de 6 cm de gruix. 
 
3.8 PAVIMENT PRIORITAT INVERTIDA 
Aquest paviment es preveu als carrers d’accés restringit als veïns. Un 
exemple d’aquest seria el carreró que s’inicia al Passeig de la Muntanya i continua 
paral·lel a les vies del tren fins l’accés d’un aparcament privat, entre els ponts del 
carrer Josep Umbert i el pont del carrer Agustí Vinyamata.  
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La definició d’aquesta capa seria un Ferm capa base de formigó amb 15 de 
gruix i un Asfalt de rodadura AC16 surf 50/70D amb 6 cm de gruix.  
 
3.9 PAVIMENT LLAMBORDES 
Paviment amb llambordes serà la proposta de paviment en els espais entre 
el corredor central i les zones verdes, a la línia d’arbres del Passeig Verd. 
D’aquesta manera es pretén aconseguir una estètica agradable contrastant 
l’amplia zona de vegetació amb el paviment central. Aquest tipus de paviment 
quedaria definit per 12 cm de Ferm capa base de formigó, 3 cm de llit de sorra per 
la fixació de les peces i la llombarda de formigó amb dimensions 10x28x8cm.  
 
3.10 PAVIMENT PECES DE FORMIGÓ 
El paviment amb peces de formigó s’ubicarà al nou vial tipus passeig que 
s’ubicarà per sobre del soterrament de les vies del tren, paral·lel a Passeig de la 
Muntanya. 
Per aquest tipus de paviment s’utilitzarà un ferm capa base de Formigó HM-
20/B/20/I de 11 cm de gruix, amb una morter de 2 cm per a la fixació de la peça i 
les peces de formigó de 40x60x8 cm. 
 
4 APARCAMENTS. 
L’aparcament seguirà la mateixa secció estructural de la calçada. El seu 
pendent serà del 2% des de la vorera fins la línia de la calçada, on començarà la 
circulació rodada. 
L’aparcament públic en superfície situat entre els carrers Passeig de la 
Muntanya i el Carrer Agustí Vinyamata tindrà la mateixa secció estructural de ferm 
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5 ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 
A continuació es mostraran diferents tipus de peces com a model a seguir en 
el posterior projecte constructiu: 
 
La vorada serà del mateix material que la rigola. Aproximadament el gruix 
de la capa de formigó serà de 16 cm. 
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5.1 Guals de vianants i vehicles 
Segons l´ús dels guals es disposaran de 2 tipus diferents, un per l’ús de vianants 
i bicicletes i un altre per vehicles. 
En el cas dels guals per a vianants i bicicletes la seva amplada serà de 1,2 metres 
amb llargada variable.  
 
 




En el cas de les voreres on l’accés per a persones de mobilitat reduïda 
quedi compromès, es substituiran mitjançant desnivells de la totalitat de la vorera. 
 Un exemple d’aquest cas per a una vorera de 2 metre seria: 
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1 OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex es determinar els serveis existents per poder procedir 
posteriorment en el projecte constructiu amb la disposició dels serveis mínims que 
garanteixin l’edificabilitat de les noves parcel·les creades en els terrenys d’actuació. Com es 
pot apreciar al document 2 Plànols, Planta, aquestes parcel·les tenen la façana al Passeig 
de la Muntanya, via que ja disposa de tots els serveis necessaris. 
 
L’ús de la parcel·la en qüestió un cop finalitzat la urbanització segons el POUM serà 
d’ús residencial, urbà tradicional.   
 
Es poden apreciar els serveis urbans actuals de xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua 
potable, xarxa de gas i xarxa elèctrica en el document 2 Plànols, Serveis urbans existents 
09, informació extreta de la plana web de l’Ajuntament de Granollers (www.granollers.cat). 
 
2 XARXA RESIDUAL 
2.1 CABALS RESIDUALS. 
Les dotacions de consum de cabal a aplicar a cadascun dels usos són les següents: 
Demanda prevista per al consum privat 250 L/habitant i dia 
Demanda zones d’equipaments 4 L/m2 i dia 
Dotació jardí públic 2 L/m2 i dia 
Dotació neteja viària 0,5 L/m2 i dia 
 
Fent ús de les anteriors estimacions s’obtenen els següents cabals d’aigües residuals, 
recordant però que es dimensionarà tan sols la dotació que genera la parcel·la en qüestió i 
no es tindrà en conte les aigües pluvials ja que es derivaran a la xarxa d’aigües pluvials 
existent.  
Cabal mig domèstic. 
S’aplicarà la dotació de 250 L/habitant i dia amb la hipòtesis de 4 habitants per 
habitatge. 
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  (l/hab i dia) (ut) (hab) (l/dia) (l/s) 
Parcel·la 250 30 120 30.000 0,34 
TOTAL 30.000 0,34 
Taula 1.- Cabal mig domèstic. 
 
 
Cabal total de disseny. 
El cabal punta de disseny per cada canonada de la xarxa s’obté aplicant la fórmula: 
 
𝑄𝑃 = 𝐶𝑃 ∙ 𝑄𝑚  (1) 
On: 
𝑄𝑃: Cabal punta de disseny. 
𝐶𝑃: coeficient de punta. 
𝑄𝑚: cabal mig . 
 
El valor del factor de punta s’extreu de la informació d’explotació de la xarxa de 
sanejament de la població. En el nostre cas, no disposen d’informació a la plana web de 
l’administració de la xarxa de sanejament, motiu per el que obtindrem una estimació 
mitjançant les següents formules: 
 
 
CABAL MIG (l/s) CABAL DISSENY 
  DOMÈSTIC (l/s) 
Parcel·la 0,34 1.53 
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2.2 CRITERIS DE DISSENY 
 El tipus de material a utilitzar serà  PEAD de doble paret llis interior corrugat exterior 
SN8. 
 El diàmetre mínim del tub serà de 338,17 mm interior (400 mm diàmetre nominal pel 
PEAD). 
 La velocitat de circulació de l’aigua serà superior a 0,6 m/s per evitar la sedimentació 
i inferior a 5 m/s per evitar fenòmens d’erosió (per tractar-se d’una xarxa separativa, 
aquesta comprovació es realitzarà per al cabal de disseny calculat anteriorment). 
2.3 SOLUCIÓ PROPOSADA 
Degut a que les parcel·les tenen la façana al Passeig de la Muntanya, no és necessària 
la incorporació de la canonada ja que disposa de la xarxa unitària existent. Només restaria 
pendent les escomeses corresponents per donar servei a la parcel·la. 
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3 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
3.1 NORMATIVA UTILITZADA 
La normativa utilitzada en el present annex és: 
 “CódigoTécnico de la Edificación (CTE), Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio.” 
 Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
 NBE-CPI/96: Norma básica de la edificación. Condiciones de protección contra 
incendios en los Edificions. 
 
3.2 SOLUCIÓ PROPOSADA 
És distribuirà una xarxa d’aigua potable al voltant de la parcel·la de manera que tingui 
subministrament en tot el seu perímetre i alhora disposar de dos opcions de 
subministrament per tal de evitar el tall total del subministrament en cas d’averia o 
reparació. 
La nova xarxa estarà connecta a la existent només per la banda del Passeig de la 
Muntanya. 
Es proposa col·locar un tub de diàmetre comercial de PEAD PN 16 de 63 mm de 
diàmetre nominal.  
 
4 XARXA BT- MT 
4.1 ESTIMACIÓ DE LA PREVISIÓ DE POTÈNCIA NECESSÀRIA 
4.1.1 BASES DE CÀLCUL 
Per la l’estimació de la previsió de potència necessària de l’àmbit d’estudi s’han de 
tenir en compte les prescripcions indicades en el Reglament de Baixa Tensió (RBT) en la 
seva ITC-BT-10 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS DE BAJA TENSIÓN. 
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4.1.2 CÀLCULS 
La càrrega total prevista resultarà de la suma de les càrregues corresponents als 
habitatges, serveis d’equipaments i als serveis generals de la zona d’estudi, tals com 
equipaments d’urbanització, enllumenat públic, etc. Les zones verdes i espais lliures s’han 
exclòs d’aquesta previsió ja que la contribució a l’augment de potència a subministrar és 
mínima. 
La determinació de la càrrega es determinarà d’acord a l’establert en la ITC-BT-10 
del reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
POTÈNCIA HABITATGES 
El nombre total de habitatges que s’estima per a les parcel·les és de 30. El grau 
d’electrificació d’una habitatge serà de classificació elevada quan es produeixi alguna de les 
següents condicions: 
 superfície útil de l’habitatge superior a 160 m2. 
 si està prevista la instal·lació d’aire condicionat. 
 si està prevista la instal·lació de calefacció elèctrica. 
 si està prevista l’ instal·lació de sistemes d’automatització. 
 si està prevista l’ instal·lació d’una assecadora. 
 si el nombre de punts d’utilització de enllumenat és superior a 30. 
 si el nombre de punts d’ utilització de preses de corrent d’ús general és superior  a 
20. 
 si el nombre de punts d’ utilització de preses de corrent de les cambres de bany i 
auxiliars de cuina és superior a 6. 
 en altres condicions indicades en la ITC-BT-25. 
 
En habitatges amb grau de electrificació elevada, la potència a preveure no serà inferior 
a 9.200 W = 9,2 Kw. 
El coeficient de simultaneïtat segons la taula 1 de la ITC-BT-10 serà de 1. 
La previsió de càrrega dels habitatges de la parcel·la és: 
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5 XARXA TELEFONIA 
La xarxa de telefonia és competència de l’empresa Telefónica. Es comunicarà a 
l’empresa la intenció de la realització d’obres, esperant que aquesta faciliti els plànols 
amb la ubicació del servei existent.  
 
6 XARXA TELECOMUNICACIONS 
 
La xarxa de telecomunicacions és competència en aquest cas de l’empresa ONO. Es 
comunicarà a l’empresa la intenció de la realització d’obres, esperant que aquesta 
faciliti els plànols i la informació del servei existent.  
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1 OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és el de definir els elements lumínics als nous vials i a les zones 
de vianants del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL SOTERRAMENT 





- RD 814/2002 de 2 d’Agost, per el qual s’aprova el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (BOE nº 224 data 18/09/2002). 
 
Reglamentació de l’enllumenat exterior: 
(1) RD 2642/1985, de 18 de Desembre, per el que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques de canelobres metàl·lics (bàculs i columnes de enllumenat 
exterior i senyalització de tràfic) i la seva homologació per el MINER) BOE 21 de 24-04-
86. 
(2) Ordre de 11 de juliol de 1986 per la que es modifica l’annex del RD 2642/1945 de 18 de 
desembre, BOE 173, de 21-07-86. 
(3) RD 401/1.989 de 14 d'Abril pel qual es modifica el RD 2642/1985 de 18 de desembre, 
BOE 99 de 26-04-89. 
(4) Ordre de 16 de maig de 1989 per la qual es modifica l'annex del RD 2642/1985 de 18 de 
desembre, BOE 168 de 15-07-89 
(5) Ordre 12 de juny de 1989, per la qual s'estableixen els procediments d'avaluació de 
conformitat i requisits de protecció, relatius a compatibilitat electromagnètica dels equips 
sistemes i instal·lacions. 
(6) Normes i Instruccions per Enllumenat urbà del Ministeri de l'Habitatge de 1.965 
(7) RD 1890/2008, e 1 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 
en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. BOE 279 del 19-11-2008. 
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3 ASPECTES DE DIMENSIONAMENT 
Un objectiu del projecte és la millora ambiental de l’àmbit de treball, introduint criteris 
smart, potenciant l’eficiència energètica reduint el consum i l’emissió de gasos.  
 
 
 En el nostre cas, disposem d’un carrer amb trànsit mitjà o un ús mitjà d’ús de vianants 
com és el Carrer Joan Enric Dunant. El cas del Passeig Verd per sobre del ferrocarril, ja que la 
nova oferta d’espai verd s’omplirà de vianants fent us d’un nou espai públic verd. En el nou tram 
del Carrer Alexander Fleming, d’accés al aparcament superficial es considera de poc trànsit i poc 
ús de vianants.  
 
4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA 
 
Per a l’estudi d’enllumenat exterior s’utilitzarà el programa Dia Lux.  
Els elements que s’usaran per al dimensionament del enllumenat són els següents: 
 BENITO 1125040 TEKNIK Luminaria VSAP-T 250 W 
 PHILIPS  HCP170 1xHPL-N80W LO PCC 
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Imatge 1. Equipament utilitzat. 
 
 
Imatge 2. Exemple dels elements a utilitzar en el Passeig Verd. 
 
L’estudi lumínic del present projecte s’ha realitzar als principals vials de la zona d’actuació: 
 
(1) Carrer Joan Enric Dunant 
(2) Passeig Verd per sobre del ferrocarril 
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Carrer Joan Enric 
Dunant 
20 6 150 7 VSAP Unilateral 
Passeig Verd sobre 
el ferrocarril 
10 1 80 206 VSAP Bilateral 
Taula 1. Resum 
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Els punts de llum disposats en el passeig verd estaran intercalats amb l’arbrat.  Es 
recobrirà de formigó els trams de línies que creuen les calçades. 
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PHILIPS HCP170 1xHPL-N80W LO PCC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 14  40  73  73  40
Vivarazon – baliza de aluminio Vivarazon es una gama de balizas de 
aluminio resistentes al vandalismo, destinadas a aplicaciones de montaje en 
suelo. Ofrece dos diseños de gran distinción idóneos para lámparas de 
descarga, incandescentes y fluorescentes compactas: parte superior 
redondeada, con difusor transparente (HCP170) y parte superior plana con 
el innovador difusor ZON (HCP171). La rejilla interna de elevada reflectancia 
garantiza una distribución de luz sin deslumbramiento.








BENITO 1125040 TEKNIK Luminaria VSAP-T 250 W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  83  98  100  69
Luminaria de tipo vial para instalar en columnas de 4 a 10 m de altura. Está 
fabricada en inyección de aluminio, y acabada en color RAL9007. 
Instalación en horizontal o vertical a diámetro 60 mm. Grado de protección 
IP66 e IK09. Incorpora reflector de aluminio anodizado y difusor de cristal 
templado plano. 
Permite la instalación de equipos electromagnéticos o balastos electrónicos 
para lámparas de descarga de potencias hasta 250 W, en clase I o clase II. 
Posibilidad de instalación de desconnector automático. 
La rótula de la luminaria permite una inclinación de hasta 15º, tanto en 
posición vertical como horizontal.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 








PASSEIG VERD / Datos de planificación
Enllumenat del nou tram de carrer que permet l'enllaç del c/ Joan Enric Dunant.
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.57
Camino peatonal 1 (Anchura: 5.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS HCP170 1xHPL-N80W LO PCC
Flujo luminoso (Luminaria): 1480 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 61 cd/klm
con 80°: 53 cd/klm
con 90°: 42 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 90.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 5.000 m
Altura de montaje (1): 1.000 m
Altura del punto de luz: 0.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °








PASSEIG VERD / Lista de luminarias
PHILIPS HCP170 1xHPL-N80W LO PCC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1480 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3700 lm
Potencia de las luminarias: 90.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 14  40  73  73  40









C/ JOAN ENRIC DUNANT / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.650 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.200 m) 
Calçada (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 
Aparcament (Anchura: 2.200 m) 
Vorera 2 (Anchura: 2.650 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: BENITO 1125040 TEKNIK Luminaria VSAP-T 250 W
Flujo luminoso (Luminaria): 22949 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 150 cd/klm
con 80°: 16 cd/klm
con 90°: 1.40 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 
Flujo luminoso (Lámparas): 33200 lm
Potencia de las luminarias: 267.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.900 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °








C/ JOAN ENRIC DUNANT / Lista de luminarias
BENITO 1125040 TEKNIK Luminaria VSAP-T 
250 W
N° de artículo: 1125040
Flujo luminoso (Luminaria): 22949 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 33200 lm
Potencia de las luminarias: 267.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  83  98  100  69









C/ JOAN ENRIC DUNANT / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201
Lista del recuadro de evaluación
1 Vorera 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.650 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  




Valores reales según cálculo: 25.03 0.59









C/ JOAN ENRIC DUNANT / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.650 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  




Valores reales según cálculo: 30.28 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación Calçada
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.64 0.87 0.80 2 0.88

























C/ JOAN ENRIC DUNANT / Recuadro de evaluación Calçada / Observador 1 / 
Isolíneas (L)
Valores en Candela/m², Escala 1 : 201
Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L
m
 [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.64 0.87 0.80 2
Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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1 OBJECTE 
Aquest annex té per objecte el disseny de la xarxa d’aigües pluvials que la nova 
millora urbana genera. 
El municipi de Granollers es troba situat a la depressió prelitoral, en paral·lel al 
transcurs del riu Congost, entre les serralades prelitoral i litoral. La ciutat està fortament 
urbanitzada i el coeficient d‘escorrentia és elevat. 
Degut a que les parcel·les actuals i les que es proposen com a noves en aquest 
projecte conten amb els serveis urbans necessaris, es dimensionarà la nova xarxa de 
drenatge de manera separada de la xarxa d’aigües residuals, conservant aquesta última. 
S’ha de tenir en conte que les noves parcel·les que es crearan s’hauran de connectar 
amb la xarxa existent. Queda definit aquest aspecte a l’annex nº8 Serveis Urbans a la 
Parcel·la.  
 
2 SITUACIÓ ACTUAL 
Com a material de suport per a realitzar el dimensionament s’ha utilitzat els plànols 
en versió PDF del clavegueram de la ciutat, facilitats a la plana web de l’Ajuntament de 
Granollers. Aquest plànol es pot visualitzar al document nº 2 Plànols. Tot i contar amb 
aquesta informació, no es disposa de dades dels diàmetres ni del materials de les 
conduccions, per tant, s’haurien de realitzar les inspeccions pertinents.  
En el cas de la millora dels carrers ja existents paral·lels a la línia de ferrocarril,  s’ha 
produït una millora urbana dels serveis darrerament, per tant, no caldria modificar la 
xarxa actual. Aquest correspondria al Carrer Joan Enric Dunant.  
Analitzant el recorregut del ferrocarril al seu pas per la ciutat, el sistema que s’utilitza 
per transportar l’aigua d’escorrentia consisteix en unes rases de formigó a cada costat 
de la superfície de balast per on circulen els vehicles ferroviaris.  
A continuació es mostren imatges de l’actual sistema de recollida citat: 
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Imatges 1 i 2. Sistema de recollida d'aigua pluvial (EST) 
          
 
Imatge 3. Sistema de recollida d'aigua pluvial (OEST) 
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La xarxa d’aigua pluvial proposada serà independent de la xarxa existent unitària 
de la ciutat, d’aquesta manera, com que la major part de l’actuació implica un increment 
del coeficient d’escorrentia les aigües que és veuran més afectades seran les pluvials 
augmentant així de manera molt notable el seu caudal. Es per això que es proposa 
separar aquestes aigües de manera que els increments de cabal no afectin a la xarxa 
existent.  
3.2 CRITERIS DE DISSENY 
Es dissenyarà la xarxa tenint en compte els següents criteris: 
 La xarxa de d’aigües pluvials que es vol dimensionar no es unitària, per tant no 
es tindrà en compte el cabal d’aigües residuals. 
 El sistema es dimensionarà per a una pluja de 10 anys de període de retorn. 
 La velocitat màxima de circulació de l’aigua per les canonades serà de 6 m/s. 
 Per tal que no s’acumulin sediments, s’estableix una velocitat mínima de 
circulació de l’aigua de 1 m/s. 
 Les canonades seran de Polietilè Corrugat SN-8. 
 
3.3 Càlculs hidrològics 
3.3.1 Delimitació de les conques d’escorrentia 
El primer pas per el dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials és el de 
delimitar les conques hidrogràfiques considerant si són permeables o impermeables. 
Com ens trobem en una zona urbana, tot i que afegim una gran quantitat d’espai verd 
amb el projecte, es considerarà gairebé totes les conques de caràcter impermeable.  
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CONCA  A: 2.53 ha 
CONCA  C: 0.36 ha 
CONCA  B: 1.4 ha 
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CONCA  A1 
Ø ext = 630 mm 




CONCA  A3 
Ø ext = 1200 mm 




CONCA  A2 
Ø ext = 1200 mm 




CONCA  A5 
Ø ext = 1500 mm 




CONCA  A4 
Ø ext = 1400 mm 
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CONCA  B1 
Ø ext = 400 mm 




CONCA  B2 
Ø ext = 400 mm 




CONCA  B3 
Ø ext = 600 mm 




CONCA  B4 
Ø ext = 300 mm 




CONCA  B5 
Ø ext = 700 mm 




CONCA  B6 
Ø ext = 1000 mm 
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Les conques definides gràficament a la imatge anterior estan definides amb els 
valors següents: 
Conca Tram A (ha) A (m2) 
A 
A1 0.68169 6816.9 
A2 0.703444 7034.44 
A3 0.32505 3250.5 
A4 0.5846 5846 
A5 0.23529 2352.9 
  2.530074 25300.74 
B 
B1 0.31367 3136.7 
B2 0.18426 1842.6 
B3 0.41816 4181.6 
B4 0.1072 1072 
B5 0.22123 2212.3 
B6 0.186025 1860.25 
  1.430545 14305.45 
C C 0.36287 3628.7 
 
CONCA  B5 
Ø ext = 400 mm 
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3.3.2 Coeficients d’escorrentia (C) 
El coeficient d’escorrentia relaciona l’índex d’escorrentia i la precipitació anual, per 
tant, està relacionat amb la permeabilitat del terreny i indica el percentatge d’aigua que 















    
C 0.9 
Els valors de C per a superfícies impermeables varia entre els 0,85 i 0,95 i en 
terrenys permeables es disposa de 0,15 a 0,36.  
3.3.3 Temps de Concentració 
Una vegada s’ha obtingut l’àrea de cada conca i el valor d’escorrentia que afecta 
a cada una de les conques, s’ha precedit amb el càlcul del temps de concentració.  
El temps de concentració mesura el temps de recorregut màxim del cabal 
d’escorrentia des de el punt d’aigües amunt fins el punt mes inferior.  
El temps de concentració (Tc) resulta de la suma de dos elements: 
Tc = Te+ Tr 
On:  
Tc: és el temps de concentració en hores ; Te: és el temps d’escorrentia en minuts  
Tr: és el temps de recorregut en minuts 
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El temps de recorregut (Tr) és el quocient de la longitud del tram de canonada 
entre la velocitat a la que circula l’aigua per la canonada. 
 
El temps d’escorrentia (Te) es pren com a dada de càlcul l’interval d’entre 7 i 10 min.  
Tram L tram v (m/s) conques suma (A) Te (min) Tr (min) Tc (min) 
A1 95 3 A1 0.61 7.00 0.53 7.53 
A2 102 3 A2 1.25 7.53 0.57 8.09 
A3 220 3 A3 1.47 8.09 1.22 9.32 
A4 169 2 A4 1.88 9.32 1.41 10.73 
A5 73 2 A5 2.05 10.73 0.61 11.33 
                
B1 63.8 3 B1 0.28 7.00 0.35 7.35 
B2 96 3 B1, B2 0.36 7.35 0.53 7.89 
B3 168 3 B1, B2, B3 0.65 7.89 0.93 8.82 
B4 171 3 B4 0.10 7.89 0.95 8.84 
B5 129 2 B1, B2, B3, B4 0.94 8.84 1.08 9.92 
B6 53 2 B1, B2 , B3, B4, B5 , B6 1.11 9.92 0.44 10.36 
                
C 104 3 C 0.33 8.00 0.58 8.58 
3.3.4 Intensitat (I) i Cabals (Q) 
La intensitat de pluja I depèn del temps de concentració de la conca (Tc en 
hores), de la precipitació diària Pd (mm), i de la variable climàtica del lloc, representada 
per la relació entre la intensitat horària de la pluja (I1) i la intensitat mitjana diària (Id= 
Pd/24) en mm/hora. 
La variable climàtica a Catalunya és de 12, tal i com és veu a la següent imatge:   
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La intensitat es representarà amb la següent fórmula:  
𝐼 =  (
𝑃𝑑
24








On s’han utilitzat aquests valors: 
pd(mm/h) Id i1 
120 5 60 
 
El càlcul de cabals s’ha dut a terme mitjançant el mètode racional , que s’expressa amb 
la següent fórmula:  
Q = C x I x A 
On:  
I: és la intensitat de la pluja 
C: és el coeficient d’escorrentia  
A: àrea de cada conca 
Aplicant el mètode racional finalment s’ha obtingut el següent caudal: 
Tram C I (l/s ha) A (ha) Q (l/s) 
A1 0.9 519.17 6816.90 318.52 
A2 0.9 500.43 7034.44 623.84 
A3 0.7 465.66 3250.50 686.46 
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A4 0.7 432.83 5846.00 815.19 
A5 0.7 420.49 2352.90 861.20 
          
B1 0.9 525.30 3136.70 148.30 
B2 0.4 507.04 1842.60 180.51 
B3 0.7 478.93 4181.60 310.69 
B4 0.9 478.41 1072.00 46.16 
B5 0.9 450.91 2212.30 425.79 
B6 0.9 440.80 1860.25 490.05 
          




Per tal de dimensionar els col·lectors s’ha utilitzat la fórmula de Manning per 
obtenir el cabal de secció plena de cada tram (Qsp) i la velocitat de secció plena (Vsp) 
per tal d’obtenir els diferents diàmetres.  
El valor de rugositat per a col·lectors de formigó = 75 
 
On Q = cabal calculat a l’apartat anterior.  
A partir dels diferents valors de Qsp i Vsp s’ha calculat la relació de cabals i 
velocitats a secció plena Q/Qsp i V/Vsp per tal d’extreure la velocitat real corresponent. 
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Tram D (metres) Qpl (l/s) Q/Qpl v plena (m/s) V /Vplena  v real (m/s) 
A1 0.5 441.23 0.72 2.65 1.12 2.97 
A2 1 882.47 0.71 4.21 1.13 4.76 
A3 1.1 970.72 0.71 4.49 1.13 5.07 
A4 1.3 1147.21 0.71 5.01 1.13 5.67 
A5 1.4 1235.46 0.70 5.27 1.11 5.85 
              
B1 0.3 264.74 0.56 1.89 1.05 1.98 
B2 0.3 264.74 0.68 1.89 1.08 2.04 
B3 0.5 441.23 0.70 2.65 1.09 2.89 
B4 0.1 88.25 0.52 1.00 1.04 1.04 
B5 0.7 617.73 0.69 3.32 1.13 3.75 
B6 0.8 705.98 0.69 3.63 1.09 3.95 
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Tram L tram cota sup cota inf PTE (%) Q (l/s) PTE % Xarxa 
A1 95 165.22 163.54 1.77% 318.52 2.00% 
A2 102 163.54 161.84 1.67% 623.84 2.00% 
A3 220 161.84 159.1 1.25% 686.46 2.00% 
A4 169 159.1 155.75 1.98% 815.19 2.00% 
A5 73 155.75 154.3 1.99% 861.20 2.00% 
              
B1 63.8 153 151.74 1.97% 148.30 2.00% 
B2 96 151.74 149.82 2.00% 180.51 2.00% 
B3 168 149.82 147.2 1.56% 310.69 2.00% 
B4 171 149.82 146.81 1.76% 46.16 2.00% 
B5 129 146.81 145.02 1.39% 425.79 2.00% 
B6 53 146.4 145.02 2.60% 490.05 2.00% 
              
C 104 158.81 157 1.74% 158.67 2.00% 
 
Un cop realitzats els càlculs, s’ha comprovat que es compleixen els següents requisits: 
- Velocitat no superiors a 6 m/s ni inferiors a 0,6 m/s per tal de que no hi hagin 
problemes d’erosió ni de sedimentació. 
- Cap dels pendents no supera el 4%.. 
 















      
C C1 0.30 
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3.5 Pous de registre 
Els pous de registre tenen la funció de permetre l’accés a la xarxa per poder dur 
a terme les diferents tasques d’inspecció i manteniment. Per tal de que els pendents 
siguin constants, s’hauran d’incloure pous secundaris. 
Els col·lectors s’enllacen a través de pous de registre, que permeten que les 
aigües de dues canonades diferents segueixin per un nou tub o que permeten girs i 
canvis de direcció de les canonades. En aquests casos els pous es col·loquen en punts 
d’unió; en el sector estudiat i en base al disseny proposat, això es dóna en les 
cantonades del vials projectats. 
Quant a les especificacions tècniques dels pous, tots seran prefabricats de 
diàmetre interior variable entre 1,20 i 1,90 metres (segons ample del tub al que doni 
accés), i les seves profunditats dependran de la cota d’entrada dels col·lectors que hi 
arriben. En tots els casos, però, s’ha de respectar un llit mínim d’entre 20 i 30 centímetres 
respecte la cota inferior del tub. 
 
3.6 Embornals 
Els embornals compleixen la funció de recollir l’aigua de pluja per conduir-la cap 
a la xarxa que s’ha projectat. És important, per tant, calcular i distribuir de forma correcta 
les reixes que serviran de connexió entre els vials i la instal·lació de transport i evacuació 
d’aigües pluvials. 
Per a fer el càlcul, però, és imprescindible conèixer la capacitat d’absorció que 
tenen els embornals, i aquesta depèn, al seu torn, del pendent transversal del carrer. 
Com és lògic, a mesura que augmenta el desnivell l’aigua té més velocitat i entra en 
menor mesura als embornals. La capacitat d’absorció es regirà en aquest estudi pels 
valors exposats en la següent taula: 
PENDENT (%) 0,5 1 2 4 8 12 
CABAL ABSORBIT (l/s) 20 18 14 8 4 2,5 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 8.  
ESTUDI XARXA D’AIGÜA PLUVIAL. 
 





Quant a les seves especificacions tècniques, els embornals seran de tipus Reixa 
Delta 50 de la casa Fundición Dúctil Benito (de dimensions 620x390x40 mm) o similar. 
La seva distribució restaria pendent de concretar en el projecte constructiu, però en el 
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1 OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és el de definir els diferents elements de Senyalització 
que s’utilitzaran a la solució proposada, en concret a les categories de Senyalització 
Vertical, Senyalització d’Orientació i Senyalització d’Obres. 
 
2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Per a la realització de la senyalització s’ha seguit les Normes del Ministerio de 
Fomento, formulades a la Dirección General de Carreteras: Orden Circular de 28 de 
diciembre de 1999 on es va aprovar la Norma 8.1 IC. Señalitzación Vertical. La 
nomenclatura de senyals ha estat adaptada del Catálogo de Señales de Circulación, 
editat per la Dirección de Carreteras, Marzo de 1982. 
 
2.1 DIMENSIONS I SITUACIÓ 
 
Els diferents senyals de trànsit ha utilitzar: 
Classe S. Senyals d’indicació 
Senyal S-13. Presència pas de vianants. 
Senyal quadrada amb una mida de 600 mm de costat. 
 
Classe R. Senyals de reglamentació. 
 Grup 1: Prioritat. 
Senyal R-1. Cediu el pas. 
Senyal triangular amb una mida de 900 mm de costat. 
 Grup 100: Senyals de prohibició d’entrada. 
Senyal R-101. Direcció prohibida. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
 Grup 300: Altres senyals de prohibició o restricció. 
Senyal R-301. Velocitat màxima. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
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Senyal R-302. Gir a la dreta prohibit. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-303. Gir a l’esquerre prohibit. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-307. Parada i estacionament prohibit. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
 Grup 400: Senyals d’obligació. 
Senyal R-400c. Sentit obligatori. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-400d. Sentit obligatori. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-400e. Sentit obligatori. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-402. Intersecció de sentit de gir obligatori. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-403a. Úniques direccions permeses. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-403b. Úniques direccions permeses. 
Senyal circular amb un diàmetre de 600 mm. 
Senyal R-403c. Úniques direccions permeses. 





Els colors utilitzats seran els corresponents als que dicta el Catálogo de Señales, 
dotats d’elements de retrorreflectància d’alta intensitat en compliment del que s'estableix 
a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical i a l’Apartat 701 del P-G3. 
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2.3 MATERIALS 
L’acer galvanitzat serà el material amb el que estaran construïts els senyals 
d'advertiment de perill, reglamentació i indicació. 




L’alçada en la que han d’estar situades les senyals ha de ser de 2,20 metres 
respecte el nivell del límit de calçada. 
La distància mínima en la que han d’estar situades és de 0,5 m des de la vora de 
la calçada. 
 
2.5 SUPORT DE LA SENYALITZACIÓ 
El càlcul del dimensionat dels fonaments i pals de sosteniment de les senyals s’ha 
efectuat tenint en compte tot allò assenyalat a la Norma EA-88. 
Els pals de sosteniment per a les senyals d’advertiment de perill, reglamentació i 
indicació seran tots galvanitzats. 
Els fonaments de tots aquests elements es dissenyen com a sabates rígides 
sotmeses a esforços característics (sense majorar) admetent-se, com a valors mínims, 
una tensió sobre el terreny de 2,2 Kg/cm2 i un coeficient de seguretat al volcament 
longitudinal o transversal de valor 1,50. Les accions considerades, tant en el càlcul de 
fonaments com en el de pals de sosteniment, són les següents: 
 Acció gravitatòria. 
 Pes propi: Càrrega resistent deguda al pes dels elements constructius. 
 Càrrega permanent: Càrrega deguda als pesos de tots els elements 
constructius, instal_lacions fixes, etc., que suporta l’element. S’ha 
considerat una càrrega de 17 Kg/m2 per a les senyals reflexives en xapa 
de ferro. 
 Acció del vent. 
L’acció del vent sobre les senyals i els elements de sosteniment s’ha considerat 
una alçada de coronació inferior a 10 metres i una pressió dinàmica del vent de 100 
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Kg/cm2 com a suma de pressió més succió, que correspon a un vent de 144 Km/h, 
afectant a cartells i altres estructures. 
Els coeficients eòlics considerats són els següents: 
 Superfícies planes:  
 A barlovent C1 = 0,8. 
 A sotavent C2 = - 0,4. 
 Superfícies corbes: C = 0,6 
 
Les pressions totals seran: 
 Superfícies planes: PT = C1   W - C2   W = 120 Kg/m2. 
 Superfícies corbes: PT = C   W = 60 Kg/m2. 
 
Les característiques fonamentals considerades de l’acer són les següents: 
 Límit elàstic 2.400 Kg/cm2 
 Mòdul d’elasticitat 2.100.000 Kg/cm2. 
 Tensió admissible 1.450 Kg/cm2. 
 
Les fonamentacions s’han calculat per un coeficient d’estabilitat al volcament 
(Moment estabilitzador/Moment de volcament) mínim d’1,5 encara que la resultant no 
caigui dins el terç central. 
Els fonaments són de formigó HM-20 per a les senyals i cartells, amb un pes de 
2.400 Kg/m3 . 
Les senyals tipus codi emprades en el present projecte tenen les fonamentacions 




SENYAL FONAMENTACIONS LONGITUD 
Senyal circular 60 cm. 55x40x60 cm 2,52 m 
Senyal triangular costat 90 cm. 40x40x60 cm 2,52 m 
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Senyal rectangular 60 x 60 cm. 55x40x60 cm 2,52 m 
Senyal circular 60 cm amb triangular 
90 cm. 
75x50x80 cm 3,62 m 
 
 
3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 
3.1 CRITERIS GENERALS 
La senyalització horitzontal s’ha efectuat d’acord amb les Normes del Ministerio 
de Fomento donades per la Dirección General de Carreteras: Orden Circular del 16 de 
juliol de 1987 per la que s’aprova la Norma 8.2 IC. Marcas Viales. 
Les marques vials definitives seran totes blanques, mentre que les referides a la 
fase d’obra seran de color groc tal i com reflecteix la norma. 
Les obres comprenen les preparacions de les superfícies a pintar, el replanteig i 
execució de les marques vials i l’esborrat de les marques existents o defectuoses. 
Les marques projectades són les següents: 
 
 Marques longitudinals: 
 M-2.2. Línia longitudinal contínua disposada en calçada de dos carrils i 
doble sentit de circulació i que indica la prohibició d’avançament per no 
disposar de la visibilitat necessària. Amplada de 10 cm 
 
 Marques transversals: 
 M-4.1. Línia contínua disposada transversalment en tot l’ample de carril i 
que delimita el límit màxim de parada en compliment de la obligació 
imposada per la senyalització vertical i/o horitzontal adjunta. Amplada de 
40 cm. 
 M-4.2. Línia discontínua disposada transversalment en l’ample d’un o 
varis carrils i que delimita el límit màxim de parada en compliment de la 
obligació imposada per la senyalització vertical i/o horitzontal adjunta. 
Amplada de 40 cm. 
 M-4.3. Agrupació de línies paral·leles de gran amplada, orientades en la 
direcció de l’eix del vial formant un conjunt transversal per on els vianants 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 




Pàgina 8 de 9. 
 
han de creuar el vial en qüestió. Amplada de 50 cm amb separacions de 
50 cm i amb una longitud mínima de 4 m. 
Generalment aniran acompanyades de dues marques M- 4.1 situades 
una a cada carril just abans de la M-4.3 respectivament. 
 
 Inscripcions: 
 M-6.5. Indica la obligatorietat de cedir el pas en la cruïlla on es trobi 
situada. Consta d’una senyal triangular invertida i allargada amb unes 
dimensions de 1,2 m d’amplada i de 3,6 m d’alçada. El gruix serà de 60 
cm per al costat curt i de 15 cm per als laterals. 
 
 Altres Marques 
 M-7.3. Marca per la delimitació de zones d’estacionament. 
3.2 MATERIALS. 
En el Plec de Condicions es determinaran les qualitats de la pintura i de la 
pel·lícula seca així com els assaigs a sotmetre-la. 
Totes les maques vials seran reflectants. Això s’aconsegueix mitjançant la 
barreja de microesferes de vidre amb la pintura. La granulometria de les mateixes ve 
definida en el Plec de Condicions. 
Segons el moment en el que es realitzi la barreja de la pintura amb les 
microesferes, es tindran els següents mètodes d’aplicació: 
 
 Prebarreja: 
Les microesferes es barregen amb la pintura en el dipòsit de la màquina aplicadora. 
La granulometria de les microesferes correspon a la barreja tipus “D”. 
 
 Postbarreja: 
Acabada d’aplicar la pintura s’espolvoreja mitjançant microesferes amb una 
granulometria que correspon a les barreges tipus “A”. 
 
 Combinat: 
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És una operació mixta de les dues anteriors. 




TIPUS DE RELACIÓ 
KG PER M2 DE SUPERFÍCIE PINTADA 
PINTURA 
MICROESFERES DE VIDRE 
PREBARREJA POSTBARREJA 
No reflectant 0,8 --- --- 
Reflectant prebarreja 0,8 0,4 --- 
Reflectant postbarreja 0,8 --- 0,4 
Reflectant combinat 0,8 0,15 0,25 
 
 
4 SENYALITZACIÓ D´OBRES. 
4.1 CRITERIS GENERALS. 
El present estudi comprèn la senyalització, l’abalisament i en el seu cas, 
defenses, d’acord amb la Norma 8.3 IC. Señalización de Obras aprovada ordre circular 
el 31 d’agost de 1987. 
El cas del present projecte tracta un emplaçament lineal amb connexions amb 
vials d’una calçada amb sentit únic de circulació i doble. 
 
4.2 SENYALITZACIÓ D’OBRA. 
En la senyalització de l’obra es duran a terme tots els preceptes que dictamina 
la Norma 8.3 Señalización de Obra, especialment en la senyalització dels itineraris 
alternatius i en la correcta restricció i identificació dels sentits de circulació. 
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L’obecte d’aquest annex és el de definir el mobiliari i els elements de jardineria 
proposats. 
2 MOBILIARI 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS 
 L’ubicació d’aquests es pot trobar en el document 2 Plànols, Planta Proposta. 
 
Els elements de mobiliari són els següents: 
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 Cadira urbana Acorde composat de 6 llistons de fusta tropical de 
600x110x35mm. Ref. SACORDEG01. 
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Es preten descriure les espècies de jardinera escollides i el sistema de reg pel 
present projecte. Hi haurà dos espais verds clarament definits, l’arbrat d’alineació del 
passeig central, la zona verda situada als desmunts i terraplens. 
3.1 DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
3.1.1 Operacions prèvies 
Abans d’haver esbrossat res i havent estudiat la traça dels carrers, la Direcció 
Facultativa (DF) seleccionarà els exemplars afectats que mereixin la pena de ser 
conservats per trasplantament a lloc de les zones verdes on més puguin fer falta i millor 
puguin sobreviure. 
En cas que es trasplantin, s’estudiaran les possibilitats de mantenir-los in-situ 
mentre duri el procés de les obres i així posteriorment poder realitzar un trasplantament 
directe i en una fase, al seu lloc definitiu. En cas que no es pugui perquè el procés de 
l’obra ho impedeix, es procedirà al trasplantament indirecte i en dues fases d’aquests 
arbres (extracció de l’exemplar, ubicació en acopi determinat per la DO dins de l’obra o 
a viver i posterior trasplantament en el seu lloc definitiu). 
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3.1.2 Preparació del terreny 
Una vegada finalitzada l’obra civil i efectuats els moviments de terra generals, es 
passarà el subsolador a les zones del terreny compacte a plantar, a una fondària de 40 
cm. Posteriorment s’incorporarà una subbase granular o de materials a definir per la DF 
de 10 cm, finalment es procedirà a l’estesa de 15 cm de terra vegetal adobada, i al seu 
anivellament. 
Just abans de la sembra s’incorporen 5 cm d’una una barreja de terra vegetal de 
75% de sauló i 25% de compost vegetal de primera qualitat per conformar el llit per la 
sembra de la pradera. S’anivella i es repassa el terreny, amb medis manuals i mecànics, 
per a obtenir el perfil d’acabat i el terreny llis. Pel que fa als arbres, l’aportació de terres 
es realitza puntualment per a cada exemplar en el moment de la plantació. 
3.1.3 Plantació 
La plantació es realitza segons els bons mètodes de la jardineria. Pel que fa a la 
plantació d’arbres, cal obrir un forat de plantació de 1,2x1,2x1,2m amb l’extracció de tota 
la terra. A continuació es col·loca l’arbre vertical i s’omple el sot amb el 50% de terra 
vegetal i el 50% de substrat arenós. Es compacta manualment i de forma lleugera la 
terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment ancorat. Finalment es conforma una 
pou de com a mínim 1,5 m de diàmetre i amb una capacitat de mínim 50 litres d’aigua. 
Immediatament es realitza un primer reg abundant. Durant l’obra i mentre no es faci 
l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar manualment tots els arbres. 
En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni 
deixar-lo massa al descobert. Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final 
del terreny. 
Pel que fa als arbres a trasplantar, i en cas que no es pugui fer un trasplantament 
directe, cal determinar un espai dins l’obra que estigui resguardat del vent, on aquests 
arbres es puguin acopiar durant el temps necessari des que s’extreuen del seu 
emplaçament original fins a poder-los col·locar al seu emplaçament definitiu. Per iniciar 
el transplantament, es farà un repicat d’arrels i es conformarà el pa de terra intentant 
que hi contingui el màxim d’arrels petites. El transport dels arbres, amb el seu pa de 
terra conformat, es farà després d’haver obert les rases per acopiar els arbres. Un cop 
col·locats els arbres al sot, aquesta es reomplirà amb sauló i es regarà periòdicament 
per a mantenir els arbres en bones condicions. L’empresa constructora haurà de tenir 
en compte les èpoques idònies de trasplantament i de plantació dins el seu pla d’obra. 
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3.1.4 Subministre d’espècies 
La compra del material vegetal es farà després que la DF esculli i marqui els 
arbres en el viver de procedència. Els arbres hauran de complir les característiques 
especificades al projecte, pel que fa la mida i el perímetre del tronc, formació de les 
branques i copa, així com la seva presentació� 
La DF podrà demanar informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les 
vegades que ha estat repicat, i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada 
en les Normes Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
de Catalunya. El subministre de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors 
condicions per a l’arbre, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de 
la plantació. Les espècies es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i 
evitar que s’assequin les arrels. Prèviament a la càrrega en el camió, es lligaran les 
branques i alhora de carregar i descarregar caldrà tenir en compte la fragilitat del 
material vegetal. El mateix camió de transport repartirà els arbres a la obra. 
Es realitzaran els treballs de manteniments segons s’especifica en el projecte i 
segons les Normes Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya referents al manteniment de zones verdes. 
 
3.2 Descripció de les espècies proposades 
Les espècies considerades en el present projecte i grafiades en el document nº 2: 
PLÀNOLS són les següents: 
 Arbrat d’alineació: s’ha disposat arbrat en el transcurs del passeig central. La 
interdistància entre els arbres es de 10 metres, ordenació que es veurà afectada 
en els encreuaments dels diferents carrers. L’arbre que s’utilitza serà el lledoner. 
 Arbrat disposat fora del recorregut principal. S’utilitzarà l’alzina. 
 Parets vegetals. 
 
 
L’Alzina (Quercus Ilex L.) és de la família “fagaceae”, d’orígen en la regió 
mediterrània. Es tracta d’un arbre amb una alçada entre 20 i 25 m, de capçada esfèrica 
i ampla. Les fulles són persistents, coriàcies, de 3 a 8 cm de llargada, de color verd fosc 
brillant i el revers més clar i pubescent. De jove té el contorn espinós. Duren 
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aproximadament 3 anys. Les flors són monoica, agrupades en aments penjant (les 
masculines) o solitàries (les femenines), de color groc els mesos d’abril i maig. El seu 
fruit són glans brillants de color marró fosc quan maduren i amb una cúpula 
característica. Surten a principis de la tardor. L’escorça és llisa i d’un verd grisenc. Amb 




El lledoner (Celtis australis) és de la família “ulmaceae”, d’orígen en la regió 
mediterrània. Es tracta d’un arbre amb una alçada entre 15 i 20 m, de capçada esfèrica 
i ampla, d’uns 6 a 8 m. Ramificació densa, ascendent, que amb el temps s’obre. Les 
fulles són caduques, simples, alternes, lanceolades, serrades, desiguals a la base, amb 
tres nervis molt marcats, de 5 a 12 cm de longitud, de color verd fosc i aspre i verd clar 
pubescent. Les flors són solitàries de 5 mm, de color groc verdós, al principi de la 
primavera. Poc vistoses. El seu fruit és una drupa rodona de 8 a 12 mm de diàmetre, de 
color verd negrós. Apareix al principi de la tardor i es comestible. L’escorça és llisa, de 
color gris. 
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 Arbust de l’espècie fotínia. 
 
La fotínia (Photinia Fraseri Red Robin) pertan a la família de les “Rosaceae”. És 
originari del continent asiàtic. Són de fulla perenne, de tamany petit i de color verd fosc 
i brillants. A la primavera, les fulles es tornen d’un color vermell que les fa molt vistoses. 
Posteriorment a aquesta brotació apareixen unes flors de color blanc-marró juntes en 
gran quantitat. Després de la floració, a la tardor hi ha uns fruits petits, esfèrics, vermells, 
brillants que són aprofitats per aliment pels ocells. Són plantes que arrelen molt bé tant 
a l’ombra com a ple sol. 
 
 
 Paret vegetal 
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De tipus Babylon ®  es un sistema modular i flexible per parets vegetals de gran 
bellesa e impacte que integra molts dels beneficis en un nou concepte de paisatge 
urbà. El nou sistema de jardí vertical cobreix parets i altres superficies conseguint 
que les plantes creixin de forma idea sense sense gairebé cap sustrat.   
 
 
4 SISTEMA DE REG 
Per al sistema de reg es proposa un sistema de canonades Technet de Netafim 
color marró de 32 mm amb anells de 16 mm amb degoteig per a la zona d’arbrat 
d’alineació així com per els arbusts. 
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Fotografia nº 2.- Vista des del pont del carrer Francesc Ribas. (Sentit Nord) 
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Fotografia nº 4.- Pont del carrer Francesc Ribas sobre el ferrocarril. (Sentit Sud) 
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Fotografia nº 5.- Accés al C/ Francesc Ribas des de  C/ Joan Enric Dunant. 
 
 
Fotografia nº 6.- C/ Frederic Soler vista des de la passarel·la. (Sentit Nord) 
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Fotografia nº 8.- Accés entre el passeig de vianants i el C/ Francesc Ribas. (Sentit Sud) 
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Fotografia nº 9.- Magatzem vist des de la Ronda dels Docs. 
 
Fotografia nº 10.- Aparcament públic en superfície. 
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Fotografia nº 11.- Aparcament públic en superfície. 
 
 
Fotografia nº 12.- Pont sobre el ferrocarril del carrer Francesc Ribas. 
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Fotografia nº 13.- Accés aparcament públic superficial. 
 
Fotografia nº 14.- Accés aparcament públic en superfície. 
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Fotografia nº 15.- Accés aparcament públic superficial. 
 
Fotografia nº 16.- Accés al aparcament superficial del Passeig de la Muntanya amb el 
C/.Minetes de fons. 
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Fotografia nº 17.- Accés aparcament superficial Passeig de la Muntanya. 
 
 
Fotografia nº 18.- Accés a aparcaments privats des de Passeig de la Muntanya. 
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Fotografia nº 19.- Accés als aparcaments privats Passeig de la Muntanya i imatge del 
pas per vianants paral·lel a les vies del ferrocarril. (Sentit Sud) 
 
Fotografia nº 20.- Pas de vianants paral·lel a la via del ferrocarril. (Sentit Nord) 
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Fotografia nº 21.- Accés a aparcaments privats i al carrer paral·lel a la via del ferrocarril. 
 
 
Fotografia nº 22.- Connexió Carrer de l’Enginyer amb C/ Joan Enric Dunant. 
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Fotografia nº 23.- Terrenys en desús ferroviari al costat del Parc Municipal des de el 
antic pont del tren. (Sentit Nord) 
 
 
Fotografia nº 24.- Carrer Joan Enric Dunant vist des del pont del C/ Agustí 
Vinyamata (Sentit Nord). 
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Fotografia nº 25.- Parc Torres Villà vista des de pont C/ Agustí Vinyamata. (Sentit Sud) 
 
 
Fotografia nº 26.- Entrada Parc Torres Villà des de c/ Agustí Vinyamata. (Sentit Nord) 
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Fotografia nº 27.- Accés aparcament privat Passeig de la Muntanya. 
 
Fotografia nº 28.- Carreró entre Passeig de la Muntanya i la via d’accés als 
aparcaments privats paral·lela a les vies del ferrocarril.  
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Fotografia nº 29.- Via d’accés als aparcaments privats, amb el pont del c/ Agustí 
Vinyamata al fons. (Sentit Nord) 
 
 
Fotografia nº 30.- Via d’accés als aparcaments privats, amb el pont del c/ Josep Umbert 
i Ventura al fons. (Sentit Sud) 
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Fotografia nº 31.- Via d’accés als aparcaments privats. (Sentit Nord) 
 
 
Fotografia nº 32.- Vista de les vies de ferrocarril des del pont del carrer Josep 
Umbert i Ventura. (Sentit Nord) 
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El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases 
tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 
realització dels treballs d’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI 
ALLIBERAT PEL SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del Contractista. 
D’aquesta manera, s’integren en els treballs previstos per la execució del projecte, 
les premisses bàsiques per a les quals el contractista dels treballs pugui preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per al compliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura del centre de treball davant 
l’Autoritat Laboral, obtenció del Llibre de visites i la tramitació del Llibre de la 
Subcontractació. 
 
1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’actuació consisteix en l’enderroc de les edificacions existents en l’àmbit 
d’urbanització, així com l’obertura dels nous carrers i la seva pavimentació, nova 
construcció de les xarxes de serveis i l’enjardinament de les zones verdes. 
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1.2.2 IDENTIFICACIÓ DE LES FASES D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
A continuació s’analitzen les diferents activitats i fases en que dividirem 
l’execució de la obra:  
 
INICI DE L’OBRA 
En aquesta fase es realitzarà el vallat de l’obra, així com l’ instal·lació de les 
casetes d’obra i el subministre dels serveis necessaris per l’execució de l’obra. 
També s’executaran les cales necessàries per la localització dels servis afectats 




En aquesta activitats es realitza la demolició de les edificacions presents en el 
sector a urbanitzar, concretament un edifici de 2 plantes situat en el Pla de Millora 
Urbana 150, els murs que esdevenen actualment de retenció de terres als costats de 
les vies, així com el paviment dels carrers a modificar. 
La runa obtinguda es clarificarà segons la seva naturalesa per tal de traslladarse 
a la instal·lació pertinent pel seu reaprofitament, reciclatge o deposició. Tots aquella 
runa que es pugui es reutilitzarà per l’execució dels treballs d’urbanització. 
És important remarcar la retirada de l’arbrat de més de 20 metres. 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
El moviment de terres s’iniciarà amb la retirada del terraplè de les vies de la renfe, 
seguidament es procedirà a la retirada de la capa de aproximadament 20 cm de terra 
vegetal, així com la retirada dels marges de pedra afectats pel traçat dels carrers de la 
urbanització i la pavimentació. 
La terra vegetal extreta serà transportada fins aquelles àrees de zones verdes 
on hi hagi previst la plantació d’espècies vegetals dins del sector d’urbanització. En el 
cas que hi hagi sobrants es transportaran fins l’acopi o lloc de reposició que indiqui la 
direcció de l’obra. 
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Un cop retirada la terra vegetal es procedirà a realitzar els desmunts i 
terraplenats corresponents per tal d’obtenir la subbase dels carrers de la urbanització. 
Els sòls transportats en l’excavació dels desmunts seran estesos en capes de com a 
màxim 30 cm i compactes segons indiquen les prescripcions tècniques del present 
projecte. Els sòls procedents de préstecs també seran estesos segons el comentat 
anteriorment. 
  
EXECUCIÓ XARXA D’AIGUA RESIDUALS I PLUVIALS 
Es realitzarà l’excavació de les rases per tal de situar a cota les canonades que 
formaran les xarxes d’aigua residual i pluvial.  Realitzada l’excavació, es realitzarà el 
repàs i compactació del fons de la rasa i l’extensió de la sorra que formarà el llit de la 
canonada. Seguidament es col·locaran les canonades de les diferents xarxes, tot 
realitzant-se l’arronyonat de les canonades amb sorra compactada segons les 
especificacions tècniques del plec de condicions. S’executaran també les connexions 
dels tubs de les escomeses de les cases, així com dels embornals. També s’executaran 
els pous “in situ” mitjançant solera de formigó, parets d’obra o anells prefabricats de 
formigó, con de reducció i execució de mitja canya en l’interior del pou. 
Es realitzarà la protecció dels tubs amb sorra, 15 cm per sobre de la generatriu superior 
del tub i es procedirà al reblert de les rases amb el terreny excavat, disposant-se en 
capes de 30 cm compactades segons especificacions del plec de condicions. 
 
EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS 
Per tal de disposar d’espai necessari per al treball de la maquinaria, es realitzarà 
seguidament les rases de les xarxes de serveis, tot disposant els cables, canonades i 
arquetes i massissos de fonamentació que forment les diferents xarxes.  
Es realitzaran els prismes de formigó que realitzen els creuaments indicades a les cotes 




EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA 
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El col·locaran les vorades i rigoles que delimiten la calçada de la vorera sobre 
base de formigó, tot executant simultàniament els embornals de la xarxa de pluvials. 
 
EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT VORERA 
Es realitzarà l’extensió del tot-u que formarà la base del paviment de la calçada 
dels carrers, tot adaptant les pendents a les especificades en el projecte. S’estendrà el 
material en tongades de com a màxim 30 cm i es compactarà segons especificacions 
del plec de condicions.  
També es realitzarà el reblert de les voreres en el trasdos de la vorada, fins arriba a la 
cota de la base de formigó de la vorera. El reblert es compactarà d’acord el plec de 
condiciones del projecte. 
 
 
EXECUCIÓ PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ FANALS 
Finalitzat el reblert de la vorada es procedirà al replanteig del massissos de 
formigó dels fanals així com l’extensió de la base de formigó de la vorera. En els 
massissos es deixaran embeguts els perns dels fanals i s’estendrà la base de formigó 
de la vorera, tot reglejant i vibrant la superfície. 
Simultàniament a l’execució de la base de formigó s’iniciarà la col·locació del paviment 
de les voreres i col·locació de les tapes de fosa. 
En aquesta fase també s’executarà l’extensió de les capes de mescla bituminosa que 
formaran les calçades dels carrers. Es realitzarà el reg d’imprimació i el reg d’adherència 
previ a l’extensió de les respectives capes i es compactaran segons les especificacions 
del plec de condiciones tècniques. 
Els fanals dels carrers es col·locaran prèviament a l’execució del paviment, per tal 





SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI URBÀ 
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Finalitzat els paviments, es procedirà a la col·locació i pintat de la senyalització 




Sempre queden tasques que tal de finalitzar l’obra, es per aquest motiu que es 
reserva un temps per tal de dur a terme aquestes tasques. 
 
RETIRADA D’OBRA 
En aquesta etapa es retirarà la runa de l’obra, així com la retirada dels materials 
sobrants de l’obra. Es desmuntaran les instal·lacions auxiliars per l’execució de l’obra i 
s’adequaran les terres segons especificacions de direcció d’obra. 
 
1.2.3 PERSONAL PREVIST 
 Es preveu un nombre aproximat de 200 persones per equip d’execució d’obres. 
 
1.3 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
1.3.1 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
El clima es de tipus mediterrani amb hiverns i estius de temperatures suaus, les 
pluviometries de caràcter continental es distribueixin principalment entre els mesos 
d’octubre i maig. 
 
1.3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
Es important conèixer les característiques del terreny per tal de preveure 
estivacions o altres sistemes de protecció per despreniments de les parets de rases.  
La població de Granollers es disposa a la vall del riu Congost. 
En cada rasa que s’obri s’haurà d’avaluar el risc d’esllavissades i la conveniència de l’ús 
d’entivació.  
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1.3.3 ACCÉS A LA ZONA DE REALITZACIÓ DE L’OBRA 
L’accés a la zona on es realitzar la obra es realitza a través del carrers Josep 
Umbert, Agustí Vinyamata, Joan Enric Dunant i Frederic. 
El tràfic de camions i maquinària afectarà al nucli de Granollesr, especialment al carrer 
Josep Umbert i Joan Enric Dunant i Frederic. Es preveu l’accés per aquesta vía ja que 
també bona part d’aquesta està inclosa al projecte i no hi ha afectacions remarcables 
durant l’execució de l’obra. 
1.3.4 TRÀNSIT DE VEHICLES I VIANANTS PER LA ZONA D’OBRES 
La zona de obres es troba afectada pel tràfic de vehicles i vianants alients a l’obra. 
Es realitzarà una seraparació clara de l’obra i el seu entorn, per tal d’impedir que no 
s’afectin mútuament. Es realitzaran els corresponents desviaments per tal que els 
vianants i vehicles puguin circular sense perills, en moments puntuals de la obra. 
1.4 DESCRIPCIÓ DELS PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS APLICATS A CADA 
FASE DE L’OBRA 
 
INICI DE L’OBRA 
 L’obra s’iniciarà amb l’aixecament topogràfic de la zona per tal de comprobar que 
aquesta encaixi amb el que diu el projecte constructiu, i es pocedirà al marcatge dels 
eixos dels vials i les seves amplades i cotes. S’ubicaran les bases fixes de topografia de 
l’obra que serviran per al replanteig d’aquesta. 
 Es decidirà l’emplaçament més idoni per tal de disposar de les casetes d’obra i 
serveis per als treballadors, així com la zona d’acopis. També s’implantarà el punt verd 
o d’acopi de residus, tot realitzant les obres pertinents per la protecció de l’entorn. Es 
disposaran els corresponents recipients per l’emmagatzemantge dels residus, atenent 
a la seva tipologia i perillositat. 
 Es detectaran i senyalitzaran convenientment els serveis que discorren per la 
zona d’actuació de l’obra, tot realitzant-se les cales necessàries per tal de conèixer la 
seva profunditat i ubicació real. Es demanaran a les diferents companyies els plànols 
d’ubicació dels seus serveis i es realitzaran les cales pertinents junts amb els seus 
tècnics. 
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 Es realitzarà el tancament i la senyalització de l’obra  per evitar que persones i 
/o vehicles aliens a aquesta puguin accedir-hi, tot realitzant els desviaments pertinents 
de vehícles i persones per tal que aquests no sufreixin danys. 
 
DEMOLICIONS 
 Les demolicions es durant a terme mitjançant una giratòria degut a la baixa altura 
de les construccions existents a la zona i a la no presència de materials que posen en 
risc la salut dels treballadors, com podria ser l’amiant. 
 En primer lloc, es realitzarà la desconnexió de les xarxes de serveis que 
alimenten a les construccions a demoldre, especialment la xarxa elèctrica, la xarxa de 
gas i la xarxa d’abastament d’aigua potable, tot desconnectant aquestes de la xarxa 
general de distribució del servei. S’avisarà a les companyies encarregades del servei 
per tal que realitzen les pertinents desconnexions i retirada dels seus elements de 
mesura i protecció. 
 En segon lloc, es procedirà a revisar per part del personal de l’obra que en 
l’interior de les construccions no hi hagi persones alienes a l’obra, tot invitant a les 
persones que es trobin en el seu interior a que abandonin la obra. En el cas que 
aquestes no vulguin, es procedirà a avisar als cossos de seguretat per tal que 
procedeixin al seu desallotjament. 
 En el cas que es detectin materials perillosos que puguin afectar la salut de les 
persones o el medi ambient, es realitzarà la retirada d’aquest materials tot seguint els 
procediments i mesures pertinents segons disposi la normativa vigent en el moment de 
la seva retirada. 
 Un cop la construcció a demoldre no presenti persones en el seu interior,es 
procedirà a diposar de les mesures pertinents, ja siguin físiques o de vigilància, per tal 
que no entre cap persona i es procedirà a les operaciones de demolició per part de la 
maquinària. 
 La maquinària de construcció procedirà a la demolició de la construcció, tot 
evitant que les parets puguin caure cap a l’exterior de l’edifici i afecti a d’altres 
construccions o serveis. La demolició es realitzarà d’un extrem de la construcció, evitant 
que els elements de la construcció puguin caure sobre la maquinària que realitza la 
demolició. 
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 Per evitar la generació de pols que afecti a l’entorn de l’obra, especialment a les 
persones quan aquestes operacions es duen a terme en nuclis urbans o prop d’aquests, 
es procedirà al reg de la construcció durant el treball. 
 Un cop finalitzada la demolició, es realitzarà el triatge dels materials demols, tot 
classificant-los per tal de procedir a la seva correcta gestió i reciclatge. Finalment els 
materilas es carregaran sobre camió, realitzant-se el seu transport fins la corresponent 
planta de reutilització, reciclatge o abocador. Els camions adoptaran les corresponents 
mesures, segons dispose la normativa vigent, per tal d’evitar la dispersió dels materials 
durant el seu transport o la generació de pols. 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 Degut a les característiques de l’obra i al tamany d’aquesta, no s’utilitzarà 
maquinària especial per moviment de terres. S’utilitzarà maquinaria convencional de 
moviments de terres, com són: giratòries, pales carregadores, bulldozers, camions 
dumpers i camions banyera. 
A l’inici de les obres, el topògraf realitzarà el marcatge de la zona afectada per el 
moviments de l’obra indicant-la mitjançant estaques on s’inscriura la profunditat 
d’excavació o reblert. 
 Seguidament es procedirà a la retirada de la terra vegetal mitjançant giratòria 
amb la cullera per aquesta finalitat o palla carregadora, i es carregarà el material sobre 
camió. El material serà transportat i estès en la seva ubicació final de l’obra o apartat en 
acopi per la seva posterior utilització. 
 Retirada la capa de terra vegetal, s’iniciarà el desmunt i el terraplè per tal de 
forma la plataforma dels nous carrers de la urbanització. En el cas que sigui necessari 
l’aportació externa de terreny o l’extacció de material fora de l’àmbit de l’obra, s’establirà 
un traçat de circulació per l’interior de l’obra, tot senyalitzant-lo i disposant dels elements 
humans necessaris per tal que no es produeixin accidents, especialment en 
l’incorporació dels camions de l’obra a la xarxa de camins i carreteres de l’entorn de 
l’obra.  
 El material de reblert s’extrendrà per mitjà capes de 30 cm de gruix com a màxim 
i es realitzarà l’humectació del material en cas que sigui necessari per la seva correcta 
compactació, d’acord amb les prescripcions tècniques del projecte. 
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L’extenció del material es realitzarà mitjançant bulldozer, tractor amb culona, 
motonivelladroa o pala carregadora. 
 
EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS 
 Un cop finalitzada la plataforma que donarà suport als nous carrers de la 
urbanització, es procedirà a l’obertura de les rases per la col·locació del tubs que 
formaràn la xarxa d’aigües residuals i pluvials.  
 El topògraf de l’obra marcarà els eixos de la xarxa mitjançant estaques de fusta, 
on s’indicarà la profunditat a la que s’ha de situar el tub i es marcarà l’eix al terra 
mitjançant una línia continua de guix. 
 Es procedirà a l’excavació de la rasa mitjançant mixta o giratòria, tot acopiant el 
material a un laterial per la seva posterior utilització en el reblert de la rasa. El material 
s’acopiarà separat de la rasa la distància necessària per tal que el seu pes no produeix 
el trencament de la paret de la rasa i pugui soterra els operaris que treballen en el seu 
interior. L’amplada de la rasa serà la necessària per tal de permetre el treball dels 
operaris en el seu interior, tal com marqui la normativa vigent en el moment de la 
realització dels treballs. 
 En els llocs on es situen els pous de registre, s’augmentarà l’amplada de la rasa 
per tal de poder ubicar-lo. 
 En cas de detectar-se perill de despreniment o col·lapse de la rasa es procedirà 
al l’estintolament de la rasa per assegurar la seguretat dels operaris que treballen en el 
seu interior. El recurs preventiu de l’obra i l’encarregat vetllaran en la supervisió de les 
rases per detectat aquests perills i aplicar les mesures oportunes de seguretat. 
 Excavada la rasa es procedirà a la compactació del seu fons i es realitzaran els 
tocs corresponents per tal d’assegurar el compliment de les pendents de les canonades 
i les seves cotes. Es realitzarà el reblert del fons de la rasa mitjançant sorra per tal de 
forma el llit de la canonada, tot aportant la sorra al fons de la rasa mitjançant una mixta 
o giratoria, i realitzant la seva extesa en el fons de la rasa amb mitjans manuals. En els 
pous de registre es procedirà al formigonat, vibrat i nivellació de la seva base a la seva 
cota corresponent. 
 Un cop compactat el llit de sorra i realitzades les bases dels pous de registre, es 
procedirà a la col·locació dels tubs que formen la xarxa. Els tubs es baixaran al fons de 
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la rasa mitjançant un camió grua i les eslingues necessàries per la seva correcta 
subjecció. Un cop al fons de la rasa, els operaris traslladaran el tub fins la seva posició 
final, tot aplicant grasa en la junta de goma per tal de facilitar la seva connexió amb el 
maniguet o campana del tub anteriorment col·locat. 
 Un cop col·locat els tubs de la xarxa, es procedirà al seu arrinyonament realitzant 
el reblert dels seus laterals mitjançant sorra i cobrint la generatriu superior del tub, 
segons les especificacions dels plànols del projecte. 
 En els punts on hi vagin les escomeses es realitzarà la seva connexió a la 
canonada, realitzant la performació de la canonada mitjançant una corona circular i 
trepant, col·locació de la junta de goma e introducció a l’interior de la goma del colze o 
tub de l’estomesa. 
 Seguidament es procedirà a la compactació de la sorra, ja sigui per mitjans 
mecànics o per reg. Realitzada la compactació es realitzarà el reblert de la rasa, utilitzant 
el material propi de la rasa en el cas que aquest sigui adient o mitjançant material 
d’aportació. El reblert es realitzarà mitjançant capes de 30 cm, les quals es compactaran 
d’acord amb les prescripcions tècniques del projecte. 
 En els pous de registre, un cop hagin arribat totes les canonades que han de 
confluir en el pou, es procedirà a l’execució de les parets del pous mitjançant obra de 
fàbrica, o disposant dels anells prefabricats corresponents i l’estretiment  final 
corresponent. Finalitzada les parets del pou, es procedirà al seu revestiment interior amb 
morter i a la col·locació dels pates interior de l’obra. En el fons dou pou es realitzarà la 
mitja canya corresponent amb morter, per tal d’evitar la retenció de sòlids durant la 
circul·lació de l’aigua per la xarxa. 
 Les tapes de fosa dels pous es col·locaran un cop executat la base del paviment 
final i abans de la col·locació del paviment bituminós o petri, segons aquest pou es situe 
en carril de circul·lació de vehícles o vorera de vianants. 
 
EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS 
 Les xarxes de serveis es realitzaran de forma conjunta per tal de sol·lucionar els 
seus creauments de la forma més satisfactoria. 
 Inicialment es realitzarà el servei que presenta més rigidesa en la seva execució, 
com és el cas de les telecomunicacions ja que els seus prismes estan formigonats. 
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Seguidament s’executarà la xarxa d’abastament d’aigua potable, finalitzant amb la xarxa 
elèctrica i la xarxa d’enllumenat públic, ja que presenta major flexibilitat en quan a la 
seva traça. 
 Es pot realitzar per a cada servei la seva rasa particular o realitzar una rasa 
general per tots els serveis disposant-los en el seu interior. En el nostre cas recomanem 
l’excavació de cada servei per separat. 
 Per l’execució del servei de telecomunicacions, procedirem inicialment en 
l’excavació de la rasa per la seva disposicicó, realitzant els corresponent eixamplaments 
on correspongui anar-hi una arqueta. Realitzada l’excavació, es disposaran les arquetes 
prefabricades corresponents, tal com s’indica en els plànols corresponenets. Per al 
trasllat de les arquetes des de l’acopi de materials fins el seu emplaçament s’utilitzarà 
un camió grúa o bolquet elevador automotor. 
 Situades les arquetes es col·locaran els tubs dels prismes de la xarxa de 
telecomunicacions, tot disposant els separadors necessaris per la seva execució. Els 
conductes s’introduiran en les arquetes per les obertures pertinents, procedint al seu 
encofrat per tal que el prisma i l’arqueta quedi embeguda del formigó. 
Col·locats els tubs es procedirà al formigonat dels prismes amb molta cura per 
evitar que els tubs s’atxafin, realitzant-se el formigonat directament des del camió 
formigonera. 
 Seguidament a les telecomunicacions es procedirà a l’execució de la xarxa 
d’abastament d’aigua. Es procedirà a l’excavació de la rasa per on discòrrer la xarxa 
utilitzant una retroexcavadora o pitufa. Executada la rasa es procedirà a la compactació 
del fons de la rasa i a l’extensió del llit de sorra que protegirà la canonada de les 
partícules de major tamany del sòl. Extesa la rasa es procedirà a la col·locació de la 
canonada en el fons de la rasa i es procedirà al soldatge dels seus elements de unió i 
col·locació de les corresponents escomeses per abastir a les diferents parcel·les de la 
urbanització, així com hidrants o boques de reg. 
 Col·locada la canonada, es procedirà al seu arronyonament mitjançant sorra i a 
la col·locació de la cinta senyalitzadora. Es realitzarà el reblert parcial de la canonada, 
realitzant-se la compactació pertinent al nivell especificat en el projecte. Es procedirà a 
la realització de la proba de pressió corresponent de la canonada per assegurar la seva 
estanqueitat i correcta execució, segons marquen les normatives aplicables. En cas de 
no pasar la prova, es buscarà l’origen del problema i es procedirà a la subsanació de la 
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problemàtica. Un cop subsanat el problemat, es repità la prova. Aquest procès és 
repetirà fins que el resultat de la prova sigui satisfactori. 
 Un cop la prova sigui satisfactoria es procedirà al reblert i compactació de tota la 
rasa. 
 Finalitzada el montatge de la rasa, es procedirà a la desinfecció de la canonada, 
segons indica el Real Decret 140/2003, i un cop realitzada es procedirà a la connexió 
de la xarxa a la existent. Per la connexió de la xarxa a la xarxa existent, serà necerrari 
el certificat de la prova de pressió i desinfecció, així com l’aprovació de l’autoritat 
competent en la matèria. 
 Seguidament es procedirà a l’execució de la xarxa de mitja i baixa tensió, segons 
les especificacions, plànols i condicionants marcats per la companyia subministradora 
del servei. Inicialment s’executarà la rasa per on discòrrer la xarxa, segons s’especifica 
en el present plànol, i es procedirà a la compactació del fons de la rasa i l’extensió del 
llit de sorra per tal de protegir els cables de la xarxa de les partícules de màxim tamanys 
del terreny.  
 Executada la rasa i el fons, es procedirà a l’extensió del cables segons indiquen 
els plànols de la companyia elèctrica, realitzant-se els corresponents empalmes i 
derivacions fins les caixes i armaris de distribució i protecció. S’evitarà en l’extensió dels 
cables que es deteriori la protecció exterior dels cables, realitzant-se de forma adecuada 
mitjançant elements adecuats a l’ús i que evitin sobreesforços del operaris, amb rodets, 
bobines amb motors elèctrics... 
 Extès el cable, es procedirà al seu arrinyonament, per tal de protegir el cable i 
es col·locarà la cinta y plaques senyalitzadores corresponents del sei. Finalment es 
procedirà al reblert de la rasa amb el material especificat en el plec de condicions de la 
companyia elèctrica i compactat al nivell marcat en el present projecte. 
 L’última xarxa a realitzar serà l’enllumenat públic, per la seva adaptabilitat als 
altres serveis. Es realitzarà l’excavació de la rasa mitjançant retroexcavadora o pitufa, i 
es procedirà a la compactació del fons de la rasa i l’extensió del llit de sorra. També 
s’executaràn les fonamentacions de les faroles, així com l’execució de les arquetes o 
col·locació de les arquetes prefabricades per realitzar les derivacions pertinents als 
fanals i quadres de distribució. 
 Un cop executada o col·locades les arquetes i amb el llit de sorra col·locat es 
procedirà a la col·locació dels tubs de PEAD per on discòrrer el cablejat de la rasa. 
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Col·locat el tub, es procedirà a l’arrinyonant dels tubs amb sorra, per tal de protegir-lo 
dels màxims tamanys dels elements de reblert de la rasa. Finalment es procedirà al 
reblert de la rasa amb el material propi de l’excavació compactat segons el nivell indicat 
en el present projecte. 
 
EXECUCIÓ VORADA I RIGOLA 
 Executats els serveis es procedirà a la col·locació de la vorada que separà els 
diferents paviments que conforment la secció transversal del carrer i a la col·locació de 
la rigola, segons els plànols del projecte. 
 Es realitzarà l’excavació de la rasa de fonamentació de la vorada mitjançant una 
retroexcavadora i es procedirà a la compactació del fons de la rasa. Es realitzarà el vertit 
de formigó que conforma la fonamentació de la vorada i rigola i la seva extensió per tal 
d’adaptar-la a la cota de projecte. Es col·locarà la voroada utilitzant els mitjans mecànics 
necessari per disminuir els esforços dels operaris en la seva col·locació. En cas que la 
vorada es col·loqui de forma manual, s’utilitzaran les corresponents pinzes i el seu 
transport i col·locació es realitzarà mitjançant dos operaris. 
 Col·locat la vorada es procedirà al reajuntat de les juntes de la vorada mitjançant 
morter. Seguidament es col·locarà la rigola, segons la inclinació que marqui els plànols 
del projecte. Col·locada la rigola, es procedirà al reajuntat de la rigola, mitjançant la 
corresponent veurada de morter blanc. 
 En les corbes dels carrers, s’utilitzaran vorades de menor longitud, per tal de 
suavitzar la corba. 
En els llocs on s’ubiquen els passos de vianants, es procedirà al rebaix de la cota 
de la vorada, respectant les pendents indicades en els plànols. 
  a l’execució de la vorada es realitzaran les caixes dels embornals i la seva 
connexió a la corresponent escomesa. Es procedirà l’excavació del pou necessari per 
la seva ubicació i es col·locarà  l’element prefabricat corresponent. En el cas de la seva 
realització in situ, es col·locarà l’encofrat necessari i es procedirà al seu formigonat. 
Finalmenet el col·locara la reixa de fosa, a la cota corresponent de paviment. 
EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT DE VORERA 
Executada la vorada es procedirà a l’extensió de la base que formarà el paquet 
del paviment del carril de circul·lació.  El material serà d’aportació exterior i es 
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subministrarà mitjançant camió d’obra i carretera. El material serà extès mitjançant una 
reexcavadora o tractor amb culona, en capes no superior a 20 cm. Un cop el material 
extigui extès, es procedirà a la seva humectació mitjançant un camió cisterna o tractor 
amb cuba, en el cas que sigui necessari.  
Es realitzara la compactació del material mitjançant una compactadora amb 
tàndem vibratori, realitzant les passades necessàris per obtenir el nivell de compactació 
especificat en el present projecte. 
 Es realitzararn les corresponent comprobacions de la densitat del material per 
tal de donar el vist i plau de la tonga extessa i procedir a l’extensió de la següent superior. 
 Paral·lelament es realitarà el reblert de les voreres fins arriba a la cota on es 
situa la base de formigó que formarà el paviment. Es realitzarà la seva compactació fins 
el nivell especificat en el present projecte, procedint a la humectació del reblert en cas 
que sigui necessari per la seva compactació. 
 
EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS 
Un cop realitzat el reblert de la vorera es procedirà al formigonat de la base de 
formigó. Previ al formigonat de la base es realitzarà un reg del terreny, per tal que aquest 
que absorbeixi l’aigua del formigó de la base. 
 Previ al formigonat es realitzarà la col·locació dels vàculs dels fanals del carrer, 
per tal que el formigó de la base ajudi a soportar els esforços que aquest realitzarà sobre 
el terreny. 
 El formigonat de la base de la vorera es realitzarà per abocament directament 
des del camió formigonerà i s’extendrà de forma manual, tot realitzant-se el reglat 
superficial a la cota corresponent segons indiquen els plànols del projecte. 
Un cop la base de formigó hagi fraguat, es col·locarà el paviment hidràulic de la 
vorera a toc de maceta, sobre morter i les tapes de fosa de les diferents arquetes sobre 
la  vorera. Un cop el morter del paviment hagi fraguat s’extendrà la veurada de ciment 
corresponent per tal de rellenar les juntes del paviment. 
Pararelament, es col·locaran les tapes de fosa dels pous de la xarxa de 
sanejament, tot col·locant-les al  
nivell del paviment d’asfalt acabat. 
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Finalitzades les voreres i retirats els materials sobrants de l’obrar es procedirà a 
l’extensió de la mescla asfàltica del carril de circul·lació del carrer. Els treballs s’iniciaran 
al final del dia de la jornada amb el red d’imprignació de la base del carrer, realitzant-se 
mitjançant camió de reg. D’aquesta manera, durant la nit el reg va penetrant en el 
terreny. A la primera hora del següendia dia, es procedeix a la realització del reg 
d’imprimació i es realitza l’extensió de la mescla bituminosa mitjançant extenedora 
mecànica, subministrant la mezcla mitjançant camions d’obra i carretera. La mezcla serà 
compactada en un primer moment per un tamdem amb tambor metàl·lic sense vibració 
per tal de compacta la mezcla uniformement. Seguidament es procedirà a la 
compactació i amassatge de la mezcla bituminosa mitjançant compactadora amb 
neumàticcs. Es retiraran els sobrants i es procedirà a la neteja dels paviments mitjançant 
una minicarregadora o pitufa. 
 El paviment no s’obrirà a la circula·lació del tràfic de la obra, fins que la 
temperatura del paviment sigui l’ambiental. 
Finalitzat els paviments, es realitzarà la col·locació de les luminàries dels fanals, 
així com l’extensió dels cablejat de les faroles. 
 
SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI 
 Finalitzada la pavimentació dels carrers i acabats els fanals, es procedirà al pintat 
i la col·locació de la senyalització horitzontal y vertical.  
 El pintat de la senyalització horitzontal es realitzarà mitjançant màquina 
pintabandes i el pintat dels passos zebra, fletxes, senyals horitzontals es realitzarà de 
forma manual amb plantilles. 
 La col·locació de la senyalització vertical es realitzarà de forma manual, utilitzant 
escales de mà i eines manuals. 
El mobiliari urbà definit en el projecte es realitzarà amb mitjan manuals, tot 
utilitzants camió grúa i carretor elevador automotor per al seu transport des de l’acopi 
fins el seu emplaçament definitiu. 
 
JARDINERIA 
 Finalitzada l’obra, es procedirà al plantament i l’extensió de la xarxa de regadiu 
de la urbanització. 
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 Es col·locarane els tubs de reg, així com els filtres i el sistema de reg definit en 
el projecte. Finalment es realitzarà la plantació dels arbres i les espècies vegetals 
definides. 
 Per la realització d’aquests treballs s’utilitzarà una retroexcavadora, 
minicarregadora o pitufa. 
 
ACABATS D’OBRA I RETIRADA D’OBRA 
 Es realitzaran aquelles petites tasques per finalitzar l’obra. 
Finalitzada l’obra es procedirà al desmontatge de les casetes d’obra, la zona 
d’acopi i la zona d’emmagatzematge de residus. 
Es retirarà el tancament de la obra i s’obrirà a la circula·lació els carreres 
executats. 
 








 LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 MORTERS AMB ADDITIUS 
 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 FILFERROS 
 CLAUS 
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 TACS I VISOS 
 FIBRES D'ACER I POLIPROPILÉ PER A FORMIGONS  
 ACER EN BARRES CORRUGADES 






 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 MAONS CERÀMICS 
 TOTXANES 
 PLANXES I PERFILS D'ACER 
 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 PINTURES, PASTES I ESMALTS 
 MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 BARANES D'ACER I PATES PER POUS. 
 ESCALES. 
 TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 
 CANONADES DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 CANONADES DE FORMIGÓ EN MASSA. 
 PERFILS D’ACER. 
 CABALÍMETRES. 
 ELÈCTRODES SOLDADURA. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  25 de 336. 
 
 CARGOLERIA. 
 VALVULERIA: VÀLVULES DE COMPORTES, DE PAPALLONA. 
REDUCTORES DE PRESSIÓ TES,... 
 VENTOSES TRIFUNCIONALS. 
 ACCESSORIS CANONADES: COLZES, RODETS DE DESMUNTATGES, 
TES, REDUCCIONS... 
 BOQUES DE REG. 
 HIDRANTS. 
 TAPES DE FOSA DÚCTIL 
 LÀMINES GEOTÈXTILS. 
 
1.6 IDENTIFICACIÓ DELS OFICIS QUE INTERVENEN EN L’OBRA 









 LAMPISTA, MONTADOR DE CANONADES. 
 SOLDADOR. 
 MAQUINISTA. 
 CONDUCTOR (CAMIONS, DUMPER...). 
 PEONS I PEONS ESPECIALISTES. 
 OFICIAL D’OBRA PÚBLICA I/O OFICIAL ESPECIALISTA. 
 VIGILANT D’OBRA. 
 OPERADOR D’EQUIPS MANUALS. 
 ENCARREGAT. 
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 TOPÒGRAF I AJUDANT DE TOPOGRAFIA. 
 DIRECCIÓ FACULTATIVA, CAP D’OBRA I AJUDANTS. 
 PERSONAL ADMINISTRATIU DE L’OBRA. 
 MONTADORS D’ELEMENTS PREFABRICATS. 
 MONTADORS D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 
 OPERADOR D’APARELLS ELEVADORS. 
 
1.7 IDENTIFICACIÓ DE LA MAQUINARIA QUE INTERVÉ EN L’OBRA 
 
 A continuació realitzem l’identificació de la maquinària que s’utilitzarà en els 
diferents treballs o unitats d’obra: 
 
DEMOLICIONS 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL 
TRENCADOR. 
 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 GRUA AUTOPROPULSADA O AUTOTRANSPORTADA. 
 PLATAFORMA ELEVADORA. 
 PETITA MAQUINÀRIA. 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 





 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
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 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 TRACTOR. 
 CISTERNA DE REG. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 COMPACTADOR DE PICONS. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 DÚMPER. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 
EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL 
TRENCADOR. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 TRACTOR. 
 CISTERNA DE REG. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 DÚMPER. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR. 
 CAMIÓ FORMIGONERA. 
 
EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL 
TRENCADOR. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
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 TRACTOR. 
 CISTERNA DE REG. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 DÚMPER. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR. 
 CAMIÓ FORMIGONERA. 
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EXECUCIÓ VORADA Y RIGOLA 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL 
TRENCADOR. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 TRACTOR. 
 CISTERNA DE REG. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 DÚMPER. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR. 
 CAMIÓ FORMIGONERA. 
 
EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ BASE PAVIMENTS I REBLERT DE VORERA 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 





 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 TRACTOR. 
 CISTERNA DE REG. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 COMPACTADOR DE PICONS. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 DÚMPER. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
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EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 CAMIÓ FORMIGONERA. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 CAMIÓ CISTERNA. 
 COMPACTADOR AMB TÀNDEM VIBRATORI. 
 COMPACTADOR DE PICONS (PISONES). 
 FRESADORA. 
 CAMIÓ CISTERNA PER REG D’OBRA AMB AIGUA O EMULSIÓ BITUMINOSA. 
 ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES. 
 COMPACTADORA AMB NEUMÀTICS. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 CARRETÓ ELECADOR AUTOMOTOR. 
 DÚMPER. 
 GRUA AUTOPROPULSADA O A AUTOTRANSPORTADA. 
 PLATAFORMA ELEVADORA. 
 PETITA MAQUINÀRIA. 
 
SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI 
 MÀQUINA PINTABANDES. 
 CAMIÓ GRUA. 
 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR. 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 CAMIÓ FORMIGONERA. 
 
JARDINERIA 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 TRACTOR. 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 CAMIÓ CISTERNA. 
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 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 
RETIRADA D’OBRA 
 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
 MINICARREGADORA O PITUFA. 
 TRACTOR. 
 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
 CAMIÓ CISTERNA. 
 CAMIÓ GRÚA. 
 PETITA MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 
PETITA MAQUINARIA AUXILIAR 
 CARGOLADORA. 
 COMPRESSOR. 
 EQUIP D’OXITALL. 
 ESMOLADORA ANGULAR. 
 FORMIGONERA ELÈCTRICA. 
 GRUP ELECTRÒGEN. 
 MARTELL NEUMÀTIC. 
 MOTOSERRA – SERRA DE CINTA O CADENA. 
 REMOLINADOR (FRATASADORA). 
 RODET LLANÇA (COMPACTADORA). 
 SERRA DE DISC. 
 SERRA DE DISC DE DIAMANT. 
 TALLADORA DE DISC MANUAL. 
 TALLADORA DE PAVIMENT. 
 TREPANT PORTÀTIC. 
 VIBRADOR DE FORMIGÓ. 
 EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC. 
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1.8 IDENTIFICACIÓ DELS MITJANS AUXILIARS QUE INTERVENEN EN L’OBRA 
A continuació realitzem l’identificació dels mitjans auxiliars que s’utilitzaran en les 




 ESCALES DE MÀ. 
 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA. 
 BASTIDA SOBRE CABALLETS. 




MOVIMENTS DE TERRES 
 ENTIVACIONS. 
 CARRETÓ DE MÀ. 
 
EXECUCIÓ XARXA AIGÜES RESIDUALS I SERVEIS 
 ENTIVACIONS. 
 PUNTALS. 
 CARRETÓ DE MÀ. 
 ESCALES DE MÀ. 
 CUBILOT. 
 BASTIDA SOBRE CABALLETS. 
 
EXECUCIÓ XARXES DE SERVEIS 
 ENTIVACIONS. 
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EXECUCIÓ VORADA Y RIGOLA 
 CUBILOT. 
 CARRETÓ DE MÀ. 
 ENCOFRAT. 
 




EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I COL·LOCACIÓ DE FANALS 
 ESCALES DE MÀ. 
 PUNTALS. 
 CUBILOT. 
 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA. 
 ENCOFRAT. 
 BASTIDA SOBRE CABALLETS. 
 
SENYALITZACIÓ I COL·LOCACIÓ MOBILIARI 
 ESCALES DE MÀ. 
 PUNTALS. 
 CUBILOT. 
 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA. 
 ENCOFRAT. 
 BASTIDA SOBRE CABALLETS. 
 
JARDINERIA 
 ESCALES DE MÀ. 
 PUNTALS. 
 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA. 
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 ESCALES DE MÀ. 
 CABLE, CADENA, CORDA, APARELL D’HISSADA I LÍNIA DE VIDA. 
1.9 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
1.9.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’OBRA 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els 
quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals 
els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament 
a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 Quadre General 
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- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines 
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall 
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada 
a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
 Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
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- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 
1 Magnetotèrmic general de 4P: 30 A 
1 Diferencial de 30 A: 30 mA 
1  Magnetotèrmic 3P: 20 mA 
4 Magnetotèrmics 2P: 16 A 
1 Connexió de corrent 3P + T: 25 A 
1 Connexió de corrent 2P + T: 16 A 
2 Connexió de corrent 2P: 16 A 
1 Transformador de seguretat: 220V / 24V 
1 Connexió de corrent 2P: 16 A 
 Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
Connexió de 24 v: Violeta 
Connexió de 220 v: Blau 
Connexió de 380 v: Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
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- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
 
1.9.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de 
la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons 
les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
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1.9.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
En el cas que no sigui possible connectar a una xarxa de sanejament, s’utilitzaran 
sanitaris químics, els quals es netejaran i es procedirà al seu corresponent buidatge amb 
la freqüència necessària segons el nombre de treballadors presents en l’obra en cada 
moment. 
 
1.9.4 INSTAL·LACIÓ PLANTA DE MATXUQUEIG MÓVIL 
Una planta de matxuqueif mòvil és una màquina amb la que s’aconsegueix 
triturar i matxacar l’àrid a peu d’obra. Consta d’una tolba per la que una pala carregadora 
subministra el material, un molí triturador i una cintra transportadora per on surt el 
material matxacat. La planta es troba montada sobre un sistema d’orugues que permet 
el seu desplaçament. 
Per al seu funcionament es necessari la utilització d’una o varies pales 
carregadores o retroexcavadores per l’alimentació del material i per la retirada, acopio 
o càrrega sobre camions del material resultant. 
Normalment el seu emplaçament es realitza dintre de l’obra, en una campa amb 
espai necessari, sent necessari regs periodics per tal d’evitar la generació de pols, 
especialment en zones urbanes.  
 
1.9.5 ZONA D’ACOPI I EMMAGATZEMATGE 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors “mínims -màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut 
la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
1.9.6 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 
adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquids inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
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apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
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han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
1.9.6.1 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 
1.10 TRACTAMENT DE RESIDUS 
1.10.1 TRACTAMENT DE RESIDUS O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant 
en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el 
Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
1.10.2 CONDICIONS DE L’ENTORN 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
1.10.2.1 MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu 
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant. 
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 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 




 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
1.10.2.2 DELIMITACIÓ I CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
  
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
1.11 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
1.11.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) 
i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia 
en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
  
1.11.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a 
l’àmbit públic“. 
 
1.12 SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència 
i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per 
a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
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En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
1.14  METODOLOGIA UTILITZADA EN L’ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS 
RISCOS 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho 
demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de 
l’obra, en conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada 
per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti 
a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 
 En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció 
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions 
tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que 
presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la 
qual pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 
- Probabilitat baixa (B) 
- Probabilitat mitja (M) 
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- Probabilitat alta (A) 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
- Lleugerament danyós (LD) 
- Danyós (D) 
- Extremadament danyós (ED) 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 
- Trivial (T) 
- Tolerable (To) 
- Moderat (M) 
- Important (I) 
- Intolerable (In) 
   
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 
 





Probabilitat Baixa de que 
ocorri 




Risc Moderat  
(M) 
Probabilitat Mitja de que 
ocorri 






Probabilitat Alta de que 
ocorri 




Risc intolerable  
(In) 
   
 A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: col·lectiva o in 
- Protecció col·lectiva 
- Protecció individual 
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  Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per 
medis auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra i 
per les instal·lacions provisionals de l’obra.  
1.15 ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS TREBALLS DE L’OBRA 
 
1.15.1 DEMOLICIÓ MECÀNICA I/O MANUAL 
Definició 
La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge 
de l'edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de 
moviment de terres o de transport (pala carregadora, dúmper, etc.). 
 
Descripció 
La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 
 Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació 
d'aigües fecals, subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, 
dipòsits de combustibles, etc. 
 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
 Enderroc de la coberta. 
 Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments 
exteriors. 
 Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació 
d’aquestos al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb 
elements de transport horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de 
les diferentes plantes fins a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació 
exterior. 
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En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, 
procurant evacuar les runa amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que 
transportarà la runa en un contenidor. 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del 
forjat ho fan possible, mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió 
(minipales mecàniques). 
Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
 Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 
 Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
 operadors de grua per a l'hissat de runa. 
 També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
demolició: 
 Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta 
contenidors, grua mòbil, etc. 
 Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, 
contenidors, xarxes, baranes, etc. 
 Eines manuals, martell picador i el bufador. 
 Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'al imentació de les 
màquines elèctriques.  
 Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg 
de la runa. 
 Instal·lació d'aire comprimit. 
 
Avaluació de Riscos 
 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
TREBA
LL: 
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Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops contra objectes immòbils 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
X    X  X   X    
Cops amb objectes o eines. X    X  X   X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X X   X     
Contactes tèrmics. 
 X  X X  X    X   
Contactes elèctrics. X      X   X    
Inhalació o ingestió de 
substàncies nocives. 
X   X X  X   X    
Exposició a radiacions. X    X X   X     
Explosions. X    X  X   X    
Incendis. X    X  X   X    
Causats per éssers vius. X    X X   X     
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Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles 
 X   X X    X    
O. R.: manipulació de materials 
tallants. 
 X   X X    X    
Malalties causades per agents 
químics 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
físics 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de Seguretat. 
El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els 
riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major 
seguretat possible. 
 
Abans de la demolició: 
 L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair 
la calçada s'haurà de demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà 
convenientment amb senyals de seguretat viària. 
 Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o altres dispositius equivalents per a evitar el risc de 
caiguda d'objectes fora del solar. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  52 de 336. 
 
 S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb 
marquesines, etc. 
 S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a 
l'edifici a demolir. 
 S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la 
formació de pols durant  la realització dels treballs. 
 S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries 
per als martells pneumàtics.  
 S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta 
sensibilitat (30 mm A) per a l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de 
mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
 Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un 
tendal per  evitar la projecció d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es 
col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera s'haurà de 
construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants. 
 Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran 
sobre els respectius contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament 
mitjançant camions. 
 Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran 
testimonis per observar si aquestes progressen. 
 És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut 
dels treballadors, es prendran mesures profilàctiques. 
 Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, 
i de la senyalització de seguretat en el treball necessària. 
 
Durant la demolició: 
 L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que 
la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la 
mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 
 Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos 
necessari. 
 En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar 
alguns murs perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de 
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contrafort, fins a comprovar que no hi ha  afectada la seva estabilitat o fins que 
es restitueixi. 
 En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 
l'operari utilitzarà cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges 
mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment 
ancorats en ambdós extrems. 
 Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre 
costat l'altura sigui superior a 6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida 
o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels treballadors. 
 Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 
metres, s'establirà una bastida per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de 
fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que s'estigui demolint. 
 Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys 
de 35 cm. de gruix. 
 En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà 
instal·lar les corresponents baranes de seguretat en els perímetres de buits tant 
a nivells horitzontals com a nivells verticals. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que 
evitin tirar la runa des de l'alt. 
 En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar 
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir  totes les persones 
que es troben als nivells inferiors. 
 L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el 
desplaçament dels seus punts de suport. Auxiliat per mecanismes que treballin 
per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el descens d’una 
manera lenta. 
 En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
 S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels 
conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant 
en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
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 No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa 
sobre les bastides. 
 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu 
esfondrament. 
 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l'edifici que puguin ser afectades per aquesta. 
 Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants 
col·locades frec a frec, tancant completament l’esmentada zona. 
 Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un 
senyal acústic i/o lluminós. 
 Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes 
de seguretat i granota de treball. 
 En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador 
haurà d’usar guants de cuiro. 
 En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
 En cas de generació de pols es regaran les runa. 
 En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés 
de demolició, els treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per 
a evitar problemes en les vies respiratòries. 
 En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, 
s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 
 El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell 
pneumàtic. En cas que no sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 
 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les 
corresponents proteccions oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de 
seguretat, polaines i davantal. 
 
Després de la demolició: 
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 Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació 
contigua per observar les lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  
l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de 
construcció del nou edifici. 
 
Elements auxiliars: 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Oxitallada 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 




Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), 
passamà, barra intermèdia i sòcol. 
 L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a 
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 
2,5 metres entre ells com a màxim. 
 Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida 
amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 
100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 
mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de 
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les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa 
de tal manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb 
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d'ample. 
 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal d'advertència de matèries explosives. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de prohibit fumar. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
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 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, 
es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art.7 R.D. 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Cinturó anticaiguda de seguretat. 
 Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
 Granota de treball. 
Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 Cascos. 
 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
 Guants de cuiro. 
 Davantal de cuiro. 
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 Maneguins de cuiro. 
 Granota de treball. 
 Botes de cuiro amb polaines. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda. 
Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 Canelleres. 
Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 
 Cascos. 
 Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori. 
Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 
 Cascos. 
 Guants de cuiro. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
1.15.2 NETEJA I ESBROSSAMENT 
Definició: 
És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa 
arbres, pedres, etc, i excavar la capa vegetal. 
 
Descripció: 
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es 
pot iniciar la preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, 
per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat 
les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de 
matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 
Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip 
humà necessari:  
 conductors de maquinària de bulldózers. 
 operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
 conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de 
l’esbrossament i  la neteja. 
 senyalitzadors. 
Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
 bulldózers. 
 carregadores (pala mecànica). 
 mototraílla o excavadores. 
 camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 
 Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
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 Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala 
mecànica) creant les vies i rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la 
mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 
 Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
 La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa 
vegetal mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 
 
Avaluació de Riscos 
 
 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
TREBA
LL: 
NETEJA I ESBROSSAMENT. LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per 
manipulació. 
 X   X X    X    
Caiguda d'objectes despresos. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
X    X  X   X    
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Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X  X   X    
Atrapaments per o entre 
objectes. X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X X   X     
Sobreesforços. 
 X  X X  X    X   
Contactes elèctrics. X      X   X    
Causats per éssers vius. X   X X  X   X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
X    X X   X     
Altres : Caiguda de màquines a 
diferent nivell i col·lisions 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
físics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 















Norma de seguretat 
Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat. 
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S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els 
possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada 
de personal d'obra i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal 
d'obra com de maquinària de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan 
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es 
construiran tenint en compte les especificacions que es detallen al final de la relació 
d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que 
travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és 
possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que 
abans de començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses 
subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de 




 El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de 
conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles 
anomalies geològiques al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, 
o l’existència de clots. 
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Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que 
puguin existir a la zona a urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials 
provocats pel propi desbrossament i neteja. 
 En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a 
això, ja sigui per mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta 
amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el 
treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de 
l’enderrocament d'arbres. 
 Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en 
l'apartat d'elements auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan 
aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 
 Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que 
puguin caure durant les operacions de desbrossament o posteriors.  
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del 
talús, en la seva corona una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà 
subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 
 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i 
amplària d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment 
de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  
 A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 
senyals indicatius del pendent de les rampes. 
 A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 
l'entrada i sortida de camions a l'obra i especialment als casos necessaris 
d’aturada del trànsit viari. 
 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  
obligatòria". 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els 
camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar 
generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa 
del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
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 El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de 
terres, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per 
talusos o desnivells pronunciats. 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de 
talusos. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de 
talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
 S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es 
trobi la maquinària realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de 
seguretat i en els casos que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres 
i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran d’usar botes 
d'aigua i impermeables. 
Serveis existents: 
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el 
subministrament s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a 
continuació. 
 
Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades 
dels riscos existents en els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-
los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de seguretat a respectar i 
les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, 
i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una 
distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a 
prop dels cables; distància recomanada : 
- 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
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- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 
incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  
moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran 
d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el 
gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a 
línies aèries elèctriques s’ha de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts 
a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui 
sense tensió. Aquests ecobriments han de ser continus i fixats convenientment 
per a evitar que es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, 
qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 
automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta 
tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la 
màquina al sentit invers a què va causar el contacte elèctric, per a 
aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas 
d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de 
la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica 
conduirà la màquina fins una distància segura. 
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- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest 
caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 
fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable 
elèctric, les persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents 
normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o 
la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no 
s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la 
separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 
Elements auxiliars: 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els 
treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
Camions i dúmpers de gran tonatge 





Serra mecànica.  
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
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Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal de prohibit el pas de vianants. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
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 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 
485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art.7 R.D. 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
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- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 




Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  
Descripció: 
Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es 
pot iniciar l'excavació de terres. 
S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la 
seva naturalesa i en el cas que no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, 
el tècnic competent haurà de calcular el mur de contenció necessari. 
Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
 conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
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 operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
 senyalitzadors. 
Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària 




 camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 
 mototraillas. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el 
terreny: 
 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat 
treball de la maquinària. 
 Desviació de serveis afectats. 
 Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 
Avaluació de Riscos 
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Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes despresos. 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
 X   X X    X    
Cops amb objectes o eines. 
 X   X X    X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X X   X     
Explosions. 
 X  X X  X    X   
Incendis. X      X   X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
X   X X  X   X    
Altres : Caiguda de màquines a 
diferent nivell i col·lisions 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
físics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
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Norma de seguretat 
Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat 
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els 
possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada 
de personal d'obra i d’oficines. 
Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra 
com de maquinària de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i,complementàriament, als talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que 
estiguin instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi 
ha, es construiran tenint en compte les especificacions anteriors. 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a 
urbanitzar, aquests hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel 
nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de 
l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que 
abans de començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses 
subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses 
particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de 
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demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 
havent-se de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com 
informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el 
corresponent projecte dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a en l'apartat de “procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran 
de respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i 
especificacions efectuades. 
Procés 
 El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans 
d'iniciar l'obra tinguessin esquerdes, es posaran testimonis per a observar si 
aquestes progressen. 
 Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, 
es vigilarà el comportament de les edificacions confrontants (aparició de 
esquerdes, descalç de sabates, etc.). 
 Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres 
soltes que puguin tenir certa inestabilitat en tots els talusos. 
 Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del 
talús, en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà 
subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 
 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i 
amplària d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment 
de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit  amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
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 A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així 
com els  senyals indicatius del pendent de les rampes. 
 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 
l'entrada i sortida de camions a l'obra i especialment en els casos necessaris 
d’aturada del trànsit viari. 
 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció 
obligatòria". 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar 
generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa 
del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
 En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun 
servei afectat (línia elèctrica aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, 
telefonia, clavegueram. 
 El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, 
serà dirigit per un cap 
  (encarregat, capatàs). 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de 
talusos. 
 En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament 
de talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
 En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talusos s’haurà de 
tenir especial cura en mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i quan calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i 
impermeables. 
 Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general 
de l'edificacions contigües per a observar les lesions que hagin pogut sorgir  
causat per  les excavacions. 
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 En cas d'l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat 
d'elements auxiliars la normativa de seguretat específica d'explosius. 
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Serveis existents 
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar 
les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 
Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades 
dels riscos existents als treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o 
protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les 
mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i 
davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància 
de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada : 
- 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
- aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 
incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  
causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran 
d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el 
gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a 
línies aèries elèctriques s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària 
deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui 
sense tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment 
per a evitar que es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, 
qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
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 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 
automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta 
tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la 
màquina en el sentit invers al què va causar el contacte elèctric, per 
a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas 
d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de 
la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica 
conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest 
caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 
fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable 
elèctric, les persones que es troben a la zona de perill han d'observar les 
següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o 
la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no 
s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la 
separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
Línies elèctriques subterrànies  
 S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, 
indicant la proximitat de la línia en el terreny. 
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 A mesura que els treballses vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es 
mantingui en perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització 
anteriorment mencionada. 
 En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si 
aquesta està recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada 
amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat 
que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí 
s'utilitzarà la pala manual. 
 En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció 
de la línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de 
la línia, la seva profunditat i la protecció. 
 En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre 
de la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells 
pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm manualment amb la pala. 
 Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb 
taules de fusta, evitant ser malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el 
cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 
 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte 
com principal mesures de seguretat: 
- descàrrec elèctric de la línia 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- comprovació d'absència de tensió. 
- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en 
tensió (si les hagués) mitjançant recobriment o limitació de distància. 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, 
s’hauran de prendre les següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se 
o passar sobre ells en verificar   l'excavació. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  79 de 336. 
 
- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar 
a la companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor 
actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a 
les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 
Conduccions de gas  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb 
advertència de la profunditat de la conducció. 
 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 
metre es començaran els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de 
la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per a assegurar  la posició 
exacta. 
 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, 
es començaran els treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la 
generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins 
a la canonada manualment. 
 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres 
d'una canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar 
moviments i deterioració de la mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea 
afectada. 
 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 
instal·lació en servei. 
 És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines 
metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació d’espurnes en entrar en contacte amb 
elements metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o 
per a suspendre o alçar càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de 
gas serà obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
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 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin 
elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs 
estaran perfectament aïllats i es procurarà que en les seves tirades no hi hagi 
empalmaments. 
 En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra 
s’haurà de retirar més enllà de la distància de seguretat assenyalada i no s’haurà  
de permetre l’acostament de ningú que no sigui el personal de la companyia 
subministradora. 
 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran 
tan lluny com sigui possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb 
reixetes tallafocs. 
 
Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la 
marcant amb picots la seva direcció i profunditat. 
 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 
50 cm. de la canonada en servei. 
 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, 
es suspendrà o  s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams 
d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser 
malmesa per maquinària o eines. 
 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  
que així ho requereixi. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en 
servei si no existeix l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o 
per a suspendre o alçar càrregues 
 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar 
immediatament a la companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell 
tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 
Elements auxiliars 
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Excavadora amb cullera bivalva 
 Grup compressor 





 Barrinadora pneumàtica 
 Explosius. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
  Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
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 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
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485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els 
requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de 
novembre, i les corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 
de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
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Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  
Descripció: 
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del 
desbrossament i neteja del terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  
calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per al sosteniment d'aquestes terres, 
segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció 
artificial necessari per a tal fi. 
Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
 conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 
 operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
 senyalitzadors. 
Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 
 retrocarregadores. 
 carregadores. 
 camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 
 piconadores. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 
 Replantejat el terreny. 
 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i 
treball de la maquinària. 
 Desviant els serveis afectats. 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins 
a la cota d'enrasament de la subbase del paviment. 
 
Avaluació de Riscos 
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Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes despresos. 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
 X   X X    X    
Atrapaments per o entre 
objectes.  X   X X    X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Altres : Caiguda de màquines a 
diferent nivell i col·lisions 
X    X  X   X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
físics. 
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Malalties causades per agents 
químics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de seguretat 
Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat 
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els 
possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada 
de personal d'obra i oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra 
com de maquinària de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que 
ja estiguin instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no 
n'hi ha, es construiran tenint en compte les especificacions anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que 
travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és 
possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva 
per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  87 de 336. 
 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que 
abans de començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses 
subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de 
respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions 
efectuades. 
Procés 
 El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i 
amplària d'aquestes, han de permetre la circulació de la maquinària de moviment 
de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions 
mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 
 A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 
els senyals indicatius del pendent de les rampes. 
 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 
l'entrada i sortida de camions a l'obra i especialment en els casos necessaris 
d’aturada del trànsit viari. 
 Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció 
obligatòria". 
 El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 
 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar 
generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa 
del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 
 El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 
 En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als 
agents  atmosfèrics de la zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la 
generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar l'esplanació de manera que no 
generi fangs i eviti la formació de pols.  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  88 de 336. 
 
 És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels 
talusos. 
 En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de 
talusos baranes de seguretat de 90 cm. 
 En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talusos ha de tindre's la 
precaució de mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de 
seguretat i quan calgui guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 
auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i 
impermeables. 
 En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència 
d'algun servei existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions). 
Serveis existents: 
En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el 
subministrament s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a 
continuació. 
Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades 
dels riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-
los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar 
i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i 
davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància 
de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada: 
- 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
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- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
- aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 
incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  
causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran 
d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el 
gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a 
línies aèries elèctriques s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària 
deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui 
sense tensió. 
 Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar 
que es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, 
qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 
automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta 
tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la 
màquina en el sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per 
a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas 
d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de 
la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina 
fins una distància segura. 
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- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest 
caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 
fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable 
elèctric, les persones que es trobin en la zona de perill han d'observar les 
següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortirde la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o 
la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no 
s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la 
separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 
Elements auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Excavadora amb cullera bivalva 
 Grup compressor 





 Barrinadora pneumàtica 
 Explosius 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
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el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
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 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, 
es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Relació d’equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
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- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 
de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
1.15.5 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Definició. 
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la 
denominarem rasa, i si és profunda i de petita secció la denominarem pou. 
Descripció. 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de 
profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
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El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, 
podent-se considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 
d'estintolament a emprar segons les característiques del terreny. 
Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
 Operaris per a l'excavació manual. 
 Operaris per als treballs d'estintolament. 
 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 
Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, 




 camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades 
les rases o pous: 
 Desviant els serveis afectats. 
 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de 
ventilar. 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins 
a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
Avaluació de Riscos 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
TREBA
LL: 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per 
manipulació. 
 X   X X    X    
Caiguda d'objectes. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops contra objectes immòbils. X    X  X   X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
X    X  X   X    
Cops amb objectes o eines. X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X X   X     
Contactes elèctrics. 
 X  X X  X   X    
Explosions. X    X  X   X    
Incendis. X    X  X   X    
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Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
físics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de seguretat 
Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja 
estan instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi 
hagués es construiran segons les especificacions anteriors. 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a 
urbanitzar, aquests hauran de ser desviats provisionalment  causat pel nou 
replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de 
l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu 
perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que 
abans de començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses 
subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses 
particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de 
demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, 
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havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com 
informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el 
corresponent projecte dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran 




 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major 
seguretat possible. 
 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i amb la corresponent experiència. 
 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris 
treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al 
seu interior, es mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar 
com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna 
emergència. 
 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les 
eines que emprin 
 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de 
treball, tesant els estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran 
que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball 
de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els 
estampidors, o elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, 
ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 
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 En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin 
de ser necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 
 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la 
rasa, suposant que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No 
obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà 
els 0,70m. encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha 
d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu 
torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a 
crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els 
treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries 
que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 
 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, 
s'estintolaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a 
conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 
 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu 
d'obra en una quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i 
amb la garantia que es trobi en bon estat. 
 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a 
intervals regulars, de les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris 
o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 
 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell 
del terra en 1 m., com a mínim. 
 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major 
d'1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m.d la vorera del tall 
 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les 
parets de les excavacions corresponents. 
 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la 
coronació del tall es disposaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, 
cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 
segons UNE 20.324. 
 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicles. 
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 En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim, 20 cm.  el nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a 
l'operari, d'una provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no 
s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així 
com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, 
l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 
 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran 
d'usar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius 
i davantal. 
 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació 
mitjançant l'escala, referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, als talls que sigui precís. 
Pous 
 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, 
sense que la distància entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament 
superi mai 1,5 metres. 
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 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que 
compleixi amb les disposicions estarblertes a la nostra legislació. 
 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de 
mesures que permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 
 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip 
auxiliar de bombeig. 
 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera 
respirable.    
 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i 
l'exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou 
hauran d'estar protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda 
d'objectes. 
 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb 
baranes, plints, etc. 
 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar 
convenientment la part superior i els voltants del pou. 
 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar 
convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació d'emergència.  
 Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
 Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a 
desenvolupar i no haurà de comportar cap perill per als treballadors que es trobin 
al fons del pou. 
 L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, 
així com d'un pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
 L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient 
visibilitat perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació del 
poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 
 S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i 
el poal quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 
 El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de 
seguretat de manera que no es pugui desfermar. 
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 Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que 
es pugui  enganxar i desenganxar el poal sense  cap perill. 
 Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la 
boca del pou un plint de protecció. 
 El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar 
cada jornada. 
 No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos 
terços de la seva capacitat. 
 S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
 Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire 
fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels 
pous de profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element 
equivalent. 
 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de 
vehicles es realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una 
distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill 
obres" i s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en presència de llots. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius 
i davantal. 
 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en 
perfecte estat, substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de 
deteriorament. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i , complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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 En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 
Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades 
dels riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-
los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar 
i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas 
d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i 
davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància 
de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada: 
- 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
- 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
- 5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
- 7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
 aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 
incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  
moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran 
d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el 
gàlib de la maquinària. 
 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a 
línies aèries elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària 
deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense 
tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a 
evitar que es desplacin. 
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 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, 
qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca 
generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió 
automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la 
màquina en el sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per 
a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas 
d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de 
la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica 
conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest 
caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 
fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable 
elèctric, les persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents 
normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o 
la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no 
s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la 
separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
Línies elèctriques subterrànies  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  104 de 336. 
 
 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, 
indicant la proximitat de la línia en el terreny. 
 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es 
mantingui en perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització 
anteriorment mencionada. 
 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si 
aquesta està recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada 
amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.de la conducció (llevat 
que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí 
s'utilitzarà la pala manual. 
 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció 
de la línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de 
la línia, la seva profunditat i la protecció. 
 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 
metre de la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar 
martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la 
pala. 
 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà 
amb taules de fusta, evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si 
el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin 
l'acostament. 
 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, 
pous, etc. es tindrà en compte com principal mesures de seguretat : 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en 
tensió (si les hi hagués) mitjançant recobriment o limitació de 
distància. 
- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en 
principi, de prendre les següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
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- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se 
o passar sobre ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar 
a la companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor 
actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en 
les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 
Conduccions de gas  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb 
advertència de la profunditat de la conducció. 
 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 
metre es començaran els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de 
la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició 
exacta. 
 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre 
es començaran els treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la 
generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins 
a la canonada manualment. 
 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres 
d'una canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar 
moviments i deterioració de la mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea 
afectada. 
 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 
instal·lació en servei. 
 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a 
fi d'evitar la possible formació de espurnes en entrar en contacte amb elements 
metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
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 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o 
per a suspendre o alçar càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de 
gas serà obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin 
elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs 
estaran perfectament aïllats i es procurarà que en les seves tirades no hi hagi 
empalmaments. 
 En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra 
es retirarà més enllà de la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà 
acostar-se a ningú que no sigui el personal de la companyia subministradora. 
 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan 
lluny com sigui possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes 
tallafocs. 
Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la 
marcant amb picots la seva direcció i profunditat. 
 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 
50 cm.de la canonada en servei. 
 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, 
es suspendrà o  apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva 
longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per 
maquinària o eines. 
 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si 
el cas ho requereix. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en 
servei si no és amb l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o 
per a suspendre o alçar càrregues. 
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 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar 
immediatament a la companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell 
tall fins que la conducció hagi estat reparada. 
Elements auxiliars. 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Oxitallada 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Excavadora amb cullera bivalva 
 Grup compressor 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
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 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
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el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
1.15.6 XARXA DE CLAVEGUERAM I/O PLUVIALS. 
Definició. 
Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor 
o fins  a l’estació  depuradora. 
Descripció. 
Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials 
a l'exterior de l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als 
col·lectors secundaris. Aquests col·lectors secundaris desemboquen en col·lectors 
principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els emissaris 
els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 
Sistemes d'evacuació: 
 Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o 
pluvials. 
 Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per 
una altra les pluvials o de reg. 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a 
l'evacuació d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el 
farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues. 
 obrers. 
 personal auxiliar. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la realització de la instal·lació: 
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 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o 
planta de formigó, serra circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup 
compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 
(horitzontals, verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
TREBA
LL: 


























Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per 
manipulació. 
 X   X X    X    
Caiguda d'objectes. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops contra objectes immòbils. X    X  X   X    
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Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
X    X  X   X    
Cops per objectes o eines. X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X X   X     
Sobreesforços. 
 X  X X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Explosions. X    X  X   X    
Incendis. X    X  X   X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
X    X X   X     
Altres : Caiguda de màquines i 
col·lisions. 
 X   X X    X    
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
físics. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
biològics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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Norma de seguretat. 
Posada al punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat. 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja 
estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
Procés 
 En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la 
normativa d'excavació de rases i pous . 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a 
evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre 
de la coronació de buits o desnivells. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per a evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i 
impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, pous, etc, s'ha de 
prohibir el pas de la maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, 
camions-grua i grues automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal 
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus 
drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons 
i pous o qualsevol altre material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar 
una distància mínima de seguretat de 2 metres d'aquestes. 
 L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es 
subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels 
tubs. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
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- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn, ja que això podria produir 
la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la 
càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de 
deixar a la intempèrie, ni s’hauran de deixar  a terra. 
 S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes 
durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que 
adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  
estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar 
sobre  el terra i s’haurà de tornar a  lligar  correctament. 
 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, 
no s’haurà d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que 
les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient 
per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina 
amb la càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la 
càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, 
descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc de col·locació. 
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 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona 
de pas o treball. S'haurà de procurar no depositar les càrregues en  passadissos 
de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els 
cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el 
diàmetre de la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i 
càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de 
comandament de la grua. 
 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es 
disposaran a tot al llarg de la rasa, en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els 
productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb 
llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  
antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugui  produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació 
es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la 
desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues 
alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 
 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència 
de gasos i vapors a les rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per 
a eliminar-los. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a 
realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  
causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
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 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  
estelles durant les tasques. 
Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 
 Atés que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el 
desenvolupament alternatiu de treballs a l’interior de la galeria i treballs a 
l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a 
l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns pertinents. 
 Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, 
s'entregarà als encarregats dels equips, informació per escrit que haurà de 
contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball previstes per a la 
jornada, informació metereològica de les previsions per a la jornada, plànols 
reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de 
pous de registre, així com de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i informació 
sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar 
treballs. 
 Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals 
de trànsit i cons per a la desviació del trànsit, cintes de balisament, balisament 
lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, 
un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i 
porcentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 
 Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota 
de treball de roba de teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja 
canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant 
o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de 
seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta 
respiratòria buconasal dotada de filtre mecànic. 
 Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts 
perillosos que puguin existir en la galeria, si són anomalies que puguin donar 
origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter d'urgència, i per part de 
l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs 
es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o 
condicionament. 
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 El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, 
es portaran a terme amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla 
de vacunació per a tot el personal de neteja, reparació o condicionament. 
 Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de 
clavegueram, s'obriran almenys dues tapes de pous de registre i es col·locarà 
una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 
 Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja 
sigui per instruccions reflectides en el full diari d'informació facilitada per 
l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els 
ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 
 Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es 
realitzaran quan la distància entre els pous de registre resulti com a màxim de 
75 m. 
 En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als 
albellons estiguin en les degudes condicions, havent de reposar immediatament 
tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 
 Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre 
que sigui possible per mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. 
Per part dels encarregats s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar 
els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de 
descans d'igualment 60 min. 
 El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés 
i les precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 
 A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant 
l'execució d'aquests treballs, així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a 
l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una posada a terra associada 
a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 
 Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de 
vehicles, s’haurà de senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, 
molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a l’interior de galeries. 
En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haurà 
d'anar equipat amb armilles reflectores. 
 En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels 
treballs, s'haurà d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, 
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als efectes de determinar els possibles riscos que es poguessin presentar amb 
caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a 
l'adopció de les adequades mesures preventives. 
 En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les 




En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Retroexcavadora 
 Planta de formigó 
 Grua mòbil 
 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 
 Piconadora 
 Piconadora de safata 
 Camió grua 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
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Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt; 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual. 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
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- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
- Si escau, mascaretes antigas. 
 Treballs  de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
1.15.7 XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I 
TELECOMUNICACIONS. 
Definició. 
Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des 
de la xarxa general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres 
de consum. 
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per 
a subministrar a uns elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea 
pública determinada. 
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Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals 
elèctrics prèviament modulats. 
Descripció. 
Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una 
àrea consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Connexió a la xarxa existent. 
 Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
 Estacions de transformació de la tensió (ET) 
 Xarxa de distribució en baixa tensió. 
La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i 
armaris amb mecanismes de comandament i de protecció que alimenten els 
elements receptors. 
 Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, 
luminària i llum. 
La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 
 Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt 
d'interconnexió i està formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica 
que des de la central arribin a les zones urbanitzades. 
 Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones 
urbanitzades que part dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris 
de distribució de connexions. La funció dels armaris o punts de distribució és 
permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables 
de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza 
a l’exterior o  a l’interior dels edificis. 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres 
o petites construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o 
compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
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 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 
També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la 
realització de la instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup 
compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 
(horitzontals, verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
Avaluació de Riscos 






























Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
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Caiguda d'objectes per desplom. X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per 
manipulació. 
 X   X X    X    
Caiguda d'objectes. 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes X    X  X   X    
Cops per objectes o eines. X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils. X    X  X   X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X X   X     
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
 X  X X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Atrapaments per o entre objecte. X    X  X   X    
Explosions. X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X X   X     
Incendis. 
 X   X X    X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
 X   X X    X    
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
físics. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
biològics. 
 X   X X   X     
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INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de seguretat. 
Posada al punt de l’obra per realitzar aquesta activitat. 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja 
estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
 
Procés. 
En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. 
es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el 
risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la 
coronació de buits o desnivells. 
 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per a evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua 
i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir 
el pas de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua 
i grues automòbils). 
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 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries 
s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de 
fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, 
de forma involuntària. 
 Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol 
altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de 
seguretat de 2 metres. 
 L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment 
eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuïn ja que això podria produir 
la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la 
càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran 
de deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  a terra . 
 S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el 
transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que 
adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  
estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al 
terra i s’haurà de torna a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà 
insistir en aquesta activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
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 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que 
les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient 
per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina 
amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la 
càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, 
descendint-la a  arran de terra  o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona 
de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els 
cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el 
diàmetre de la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i 
càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de 
comandament de la grua. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 
treballadors amb els senyals previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  
es senyalitzaran amb llums vermelles. 
 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es 
disposaran a tot al llarg de la rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els 
productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum 
vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
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 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugui  produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació 
es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, 
paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència 
de gasos i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los 
en cas necessari. 
 Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament 
(categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran 
retirats i substituïts per altres  en perfecte estat , de manera immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, 
granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes 
d'aigua, independentment de les proteccions individuals necessàries segons el 
treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  
causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant 
la càrrega cap a darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi 
l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  amb altres operaris. 
 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ú , evitant que saltin  
estelles durant la realització de les tasques. 
 
Estació transformadora  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
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 Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en 
compte les cinc regles d'or de la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta 
Tensió: 
- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancament 
intempestiu. 
- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de 
treball. 
 S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat 
abans de qualsevol manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran 
d'usar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, 
banqueta i perxa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a 
comprovar l'existència real en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de 
maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de roba de protecció personal. 
 Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat 
dels elements següents: 
- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i 
els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
 En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i 
triangle d'advertència de perill. 
 En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de 
considerar els treballs auxiliars d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació 
de eines que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica. 
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 La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que 
haurà de complir amb la normativa de grues mòbils  
 Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha 
de  considerar el "Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres 
de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d'1 de 
desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
 En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la 
legislació vigent en aquesta matèria. 
 En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació 
o un altre tipus d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la 
normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 
Elements auxiliars. 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma 
d'aquesta activitat. 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Retroexcavadora 
 Planta de formigó 
 Grua mòbil 
 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet  
 Piconadora 
 Piconadora de safata 
 Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
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el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997) 
 
Sistemes de protecció col·lectiva  i senyalització. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt; 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
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 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 




Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
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- Granota de treball. 
 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 
 Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
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- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
1.15.8 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA I GAS. 
Definició. 
Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i 
conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, 
etc.) i conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Descripció. 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 
 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  
dipòsit o estació de tractament.  
 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i 
de consum, i assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que 
permeti el subministrament necessari en un dia de màxim consum. 
 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de 
pressió, etc.  que es disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin 
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connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) 
i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 
 Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font 
subministradora fins a les  estacions de regulació i mesura. 
 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que 
transformen l'alta pressió ( 80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de 
consum (0,05 bar). 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 
Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites 
construccions auxiliars; la instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà 
imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i 
compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la realització de la instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup 
compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials 
(horitzontals, verticals i balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
Avaluació de Riscos 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  136 de 336. 
 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
TREBA
LL: 


























Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per desplom X    X  X   X    
Caiguda d'objectes per 
manipulació. 
 X   X X    X    
Caiguda d'objectes. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops contra objectes immòbils. X    X  X   X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
X    X  X   X    
Cops per objectes o eines. X    X  X   X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X X   X     
Atrapaments per o entre 
objectes.  X  X X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X  X   X    
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Sobreesforços. X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Explosions. X    X X   X     
Incendis. 
 X   X X    X    
Atropellaments,  cops  i topades 
contra vehicles. 
 X   X X    X    
Malalties causades per agents 
químics. 
X    X  X   X    
Malalties causades per agents 
físics. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
biològics. 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de seguretat. 
Posada al punt de l’obra per realitzar aquesta activitat. 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja 
estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 
Procés. 
 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa 
d'excavació de rases i pous. 
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 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, 
amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per a evitar cops, ferides i erosions. 
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques usaran botes d'aigua 
i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir 
el pas de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua 
i grues automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal 
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus 
drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases 
s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la 
ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, 
guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la 
càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-
les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant 
el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
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 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que 
adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  
estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar 
sobre  el terra i tornar-se a  lligar correctament. 
 Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, 
no caldrà insistir en això i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que 
les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient 
per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina 
amb la càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la 
càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la 
seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, 
descendint-la arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona 
de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els 
cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el 
diàmetre de la càrrega. 
 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues 
s'ha de ser auxiliada per una persona que conegui les senyals de comandament 
de la grua.  
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 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 
treballadors amb les senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  
es senyalitzaran amb llums vermelles. 
 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es 
disposaran a tot el llarg de la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els 
productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb 
llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 
inundació que es pugi produir. 
 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es 
determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el 
desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos 
alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 
 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà 
l’absència de gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a 
eliminar-los en cas necessari. 
 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i 
substituïts per altres  en perfecte estat , de forma immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de 
seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuiro de seguretat. 
 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de 
aigua independientment de les proteccions individuals necessàries segons el 
treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i 
cedeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 
degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap a enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant 
superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
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 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin 
estelles durant les tasques. 
Elements auxiliars. 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs 
d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars 
s'especifica al final de la relació de activitats constructives, complementant la norma 
d’aquesta activitat. 
 Escales de mà 
 Camions i dúmpers de gran tonatge 
 Retroexcavadora 
 Planta de formigó 
 Bombatge de formigó 
 Grua mòbil 
 Passarel·les 
 Formigonera pastera 
 Grup compressor 
 Martell pneumàtic 
 Motobolquet 
 Piconadora 
 Piconadora de safata 
 Camió grua 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  
(Art. 7 RD 1627/1997). 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 




Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en 
el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Relació d’equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  144 de 336. 
 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 
 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig 




Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte.  
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Descripció:  
Tipus de revestiments amb peces rígides:  
 amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques 
enganxades, de ciment, de ciment  permeable, de terratzo, de formigó, de 
parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.  
 amb llistons d’empostissar (mosaic).  
 amb posts (fusta).  
 amb lloses de pedra.  
 amb plaques de formigó armat.  
 amb llambordins de pedra i formigó.  
 
Tipus de revestiments flexibles:  
 Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni 
o heterogeni adherides a tocar o soldades.  
 Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; 
de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni 
o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.  
 Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o 
rebudes amb ciment.  
  
Tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.  
  
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels  elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les  respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi:  grues, muntacàrregues, 
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El  
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es 
realitzarà mitjançant  el carretó elevador.  
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:  
 operadors de grua.  
 enrajoladors i d’altres.  
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 operadors de carretó elevador.  
 També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels  paviments:  
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc 
“dúmper” de petita cilindrada  per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.  
 Estris.  
 Eines manuals.  
 Presa provisional d’aigua.  
 Instal·lació elèctrica provisional.  
 Instal·lacions d’higiene i benestar.  
 
Avaluació de Riscos 



























Caigudes de persones a diferent 
nivell 
X   X X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes per 
manipulació. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes. 
 X   X X    X    
Cops amb elements mòbils de 
màquines. 
 X   X X    X    
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Projecció de fragments o 
partícules 
 X   X X    X    
Atrapaments per o entre 
objectes. X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X  X   X    
Cops per objectes o eines. X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X X   X     
Inhalació o ingestió de 
substàncies nocives. 
 X  X X  X   X    
Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives 
X    X  X   X    
Explosions. X    X  X   X    
Incendis. X    X  X   X    
O. R.: manipulació de materials 
abrasius. 
X    X X   X     
Malalties causades per agents 
químics. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Norma de Seguretat 
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat. 
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 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua; 
per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, 
formigons i materials a granel. 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
Procés. 
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb 
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs 
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser 
auxiliat per plataformes específiques. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-
se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent 
nivell, i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions. 
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 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no 
superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense 
les clavilles masclefemella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes 
de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
 
Peces rígides 
 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als 
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant 
el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes 
del tall en suspensió. 
 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà 
molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un 
lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar 
la zona de tall. 
 Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les 
vorades. 
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes 
emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, 
apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora 
d’utilitzar el seu contingut. 
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar 
vessaments de la càrrega. 
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 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior 
de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre 
de plataformes 
 emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb 
banderoles a les superfícies recentment solades. 
 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i 
repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que 
obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de 
l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de 
direcció obligatòria. 
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal 
d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”. 
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per 
evitar els accidents per risc elèctric. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers 
de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que 
no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop 
finalitzat el treball. 
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir 
de seguretat. 
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb 
sola antilliscant. 
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
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seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara 
antipols. 
 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, 
per evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” 
i amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats 
per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar 
accidents per contacte amb energia elèctrica. 
 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material 
aïllant de l’electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament de les plantes. 
 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles 
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 
 
Flexibles 
 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides 
al costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels 
trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs 
de pas. 
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop 
utilitzats s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest 
magatzem haurà de mantenir una ventilació constant. 
 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense 
estar perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
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 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i 
coles, per evitar incendis. 
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat 
de cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics). 
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del 
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà 
un rètol de no fumeu. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de 
qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté 
productes volàtils químics tòxics. 
Elements auxiliars. 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat: 
 Dúmpers de petita cilindrada 
 Grúes i aparells elevadors 
 Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
 Carretó elevador 
 Transpalet manual: carretó manual 
 Formigonera pastera 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 
7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme 
a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill. 
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 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
 
Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de 
petita cilindrada). 
 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de goma (neoprè). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
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o Pantalla facial, si s’escau. 
 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de goma (neoprè). 
o Granota de treball. 
o Botes de goma de seguretat. 
 Pels treballs de col·locació de paviment: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Genolleres. 
o Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
o Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
1.16 ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS DELS OFICIS QUE 































Caiguda de persones des 
d’altura per: pèndul de càrregues 
X   X X  X   X    
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sustentades a ganxo de grúa, 
bastida, buits horitzontals i 
verticals. 
Caiguda de persones al mateix 
nivell per: desordre, paviments 
lliscants, falta de neteja del 
terra... 
X    X  X   X    
Caiguda d’objecte sobre les 
persones. 
X    X  X   X    
Cops contra objectes 
 X   X X    X    
Talls i cops en mans i peus per la 
manipulació d’objectes ceràmics 
o de formigó i ferramentes 
manuals. 
 X   X X    X    
Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 
 X   X X    X    
Proyecció violenta de partícules 
als ulls o altres parts del cos per: 
tall de material ceràmic a cops de 
paleta, serra circular... 
X    X  X   X    
Talls per utilització de màquines, 
ferramentes. 
X    X  X   X    
Afeccions a les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats 
en ambients saturats de pols: tall 
de material ceràmic, formigó... 
X    X  X   X    
Sobreesforços: treballar amb 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues... 
X    X X   X     
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Electrocució: connexió directa 
de cables sense endoll, anulació 
de proteccions, cables estripats 
o trencats... 
 X  X X  X    X   
Atrapaments pels mitjans 
d’elevació i transport de 
càrregues a ganxo. 
X      X   X    
Els derivats de l’ús de mitjans 
auxiliars: escales, andamis... 
X   X X  X   X    
Soroll: ús de martells 
neumàtics... 
 X   X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Casc de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres o pantalla facial. 
 Equip protecció vies respiratòries (màscara antipols, ...). 
 Guants. 
 Calçat de seguretat. 
 Equip de protecció contra les caigudes d'altura. 
 Roba de protecció i accessoris 
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MESURES PREVENTIVES. 
Organitzar un pla d'ordre i neteja, emmagatzemant els materials en llocs establerts. 
Es tindran en compte les mesures preventives necessàries per evitar sobreesforços. 
Es protegiran els buits existents. 
S’esglaonaran les rampes d'escala amb esglaons provisionals que permetin el trànsit 
segur dels treballadors. 
Els palets de maons s'emmagatzemaran al costat dels pilars per evitar sobrecàrregues 
de l'estructura en llocs de menor resistència. 
S'han d'evitar els treballs al costat dels envans recentment aixecats, sobretot si hi ha 
vents forts, perquè no caiguin sobre els treballadors. 
En les operacions de replanteig es utilitzaran arnesos de seguretat. 
Es transportaran els palets perfectament paletitzats, per evitar despreniments. 
S'utilitzaran plataformes de descàrrega equipades amb línies de vida a què ancorar el 
cinturó de seguretat en les maniobres d'ajuda en la descàrrega del palet. 
S'ordenaran adequadament les eines manuals i estris emprats, de manera que siguin 
substituïts aquells que es troben en mal estat. 
Si ha de transportar material pesat, utilitzi cinturó lumbar. 
Si es treballa en proximitat de línies elèctriques aèries, es guardarà la distància de 
seguretat necessària, o s'instal · laran pantalles aïllants adequades per evitar contactes 
elèctrics . 
Per efectuar qualsevol treball en contacte amb ciment , s'utilitzaran guants de protecció 
certificats que evitin el risc de dermatitis . 
Per al maneig de bastides i escales de mà , és d'aplicació l'estipulat en la seva 
reglamentació específica . Si ha de usar-los, sol · liciti al encarregat aquestes normes si 
és que no se les han lliurat . Compleixi amb elles , el que es pretén és que vostè no 
accident . 
A la zona de treball ha de vostè accedir per llocs de trànsit fàcil i segur; és a dir , sense 
veure obligat a realitzar salts i moviments extraordinaris . 
Sol·liciti a l'encarregat les escales o passarel · les que estan previstes. Està prohibit l'ús 
dels anomenats " ponts d'un tauló" . 
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Mantingui en tot moment net i ordenat l'entorn de treball . Recordi que és una situació 
de risc que estigui o resulti relliscós el pis pel qual vostè o altres treballadors hagin 
transitar . 
El tall de peces ceràmiques a màquina s'ha de fer per via humida per evitar les afeccions 
respiratòries; per això, submergeixi la peça que vulgui tallar en una galleda amb aigua i 
una vegada mullada, talli. 
Es prohibeix el muntatge de bastides de cavallets sobre altres bastides; aquestes 
situacions són molt perilloses i estan qualificades com a riscos intolerables. 
No treballi en la vertical d'altres tasques sense interposició de viseres resistents de 
recollida d'objectes. 
Dipositi el material en el lloc en el que se li indiqui. Faci-ho sobre uns taulons de 
repartiment. Amb aquesta acció s'eliminen els riscos catastròfics per sobrecàrrega. 
Per al transport de l'eina, demani caixa o cinturó portaeines, en funció del nombre i 
grandària de les mateixes. 
Il·luminació adequada en els talls.  
La il·luminació mitjançant portàtils està previst efectuar utilitzant portalàmpades estancs 
amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta , alimentats a molt baixes 
tensions de seguretat . 
Les eines que es hagin d'utilitzar estaran protegides amb material aïllant . 
Realitzar els treballs " des de l'exterior " amb l'auxili de plataformes i bastides exteriors 
convenientment instalalados i protegits , i "des del interior " instal · lant xarxes verticals 
o horitzontals i línies de vida a què ancorar l'arnès de seguretat .  
Realitzar els tancaments de caixa d'ascensor , escales , conductes i altres treballs que 
requereixin l'eliminació momentània de les proteccions col · lectives, amb l'arnès de 
seguretat ancorat a "línies de vida" instal · lades a aquest efecte . 
Instal·lar els mitjans de subjecció , fitació i trava que garanteixin l'estabilitat i rigidesa del 
conjunt , mentre i després de l'execució . 
Instal·lar pantalles i marquesines volades amb la resistència adequada, en les zones de 
pas de treballadors i vianants . 
Limita , tancar i senyalitzar les zones de risc . 
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Retirar l'àrea de treball i accessos tots aquells materials d'arestes tallants i taules amb 
puntes i apilar convenientment . 
Romandre allunyat de la zona del recorregut de la plataforma del muntacàrregues . 
Respectar les proteccions del disc de la talladora i de la regatadora i utilitzar d'acord al 
manual d'instruccions del fabricant . 
No instal·lar un disc de tall en una motor les revolucions no siguin les especificades pel 
fabricant . 
Utilitzar roba apropiada de treball i d'acord amb l'estació l'any per combatre les 
inclemències climatològiques, així com cremes protectores de les radiacions solars . 
Utilitzar els equips de protecció individual adequats per a la manipulació morters , 
additius , resines i 
productes especials . 
Exigir la utilització de maquinària i eines amb marcatge CE i certificat de conformitat i 
utilitzar els 
equips de protecció individual adients contra el soroll i les vibracions . 
Connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra utilitzant les 
clavilles mascle-femella. 
Les proves de funcionament de la instal · lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l'obra abans de ser iniciades. 
Instal · lar conductes verticals d'abocament de runes i contenidors tancats. 
No retirar les carcasses protectores dels elements mecànics i dels motors de les 
màquines i actuar d'acord al procediment de treball en les operacions de neteja i 
manteniment de les màquines d'elaboració de morter, de bombament i de projecció. 
 
1.16.2 ELECTRICISTA. 
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Caigua a diferent nivell 
 X   X  X   X    
Caigua al mateix nivell 
 X  X X X    X    
Caiguda d’objectes per desplom 
o ensorrament 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes en 
manipulació 
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos X    X  X   X    
Trepitjada d’objectes: manegues 
per el terra, extesa de cables 
elèctrics... 
 X   X X    X    
Xocs contra objectes immòbils X    X X   X     
Cops per objectes o ferramentes 
 X   X X    X    
Projecció de fragments o 
partícules 
 X   X X    X    
Sobreesforços X    X X   X     
Exposició a contactes elèctrics 
directes o indirectes. 
X   X X  X   X    
Atropellaments o cops amb 
vehícles. 
X   X X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Casc 
 Protectors auditius 
 Guants 
 Botes de protecció 
 Ulleres de protecció ocular 
 Pantalla facial 
 Arnés antiàcidaRoba de protecció i accessoris. 
 Equip protecció vies respiratòries (màscara antipols, ...). 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Tot treballador que manipuli una instal·lació elèctrica en baixa tensió haurà tenir 
formació específica i 
haver estat autoritzat per l'empresari. 
Els treballs en tensió només podran ser realitzats seguint un procediment que garanteixi 
que el treballador qualificat no pugui contactar accidentalment amb qualsevol altre 
element a potencial diferent del seu. 
En els treballs esporàdics o on no es puguin utilitzar altres mitjans de treballs en alçada 
s'utilitzaran sistemes anticaigudes i arnès de seguretat. 
Ús obligatori d'eines dielèctriques. 
La desconnexió de l'eina manual elèctrica sempre es farà tirant de la clavilla d'endoll. 
S'utilitzarà protecció ocular en aquells treballs amb despreniment de partícules o en la 
utilització d'eines de mà. 
Abans de començar els treballs, informar a les persones afectades per la instal · lació a 
reparar. 
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Sempre que sigui possible, realitzar els treballs de tipus elèctric sense tensió. 
En instal·lacions complexes, s'ha de disposar de la documentació referent a les 
mateixes. Si es modifica una instal·lació s'ha d'actualitzar la documentació, indicant la 
data de realització. 
No realitzar treballs a la intempèrie en situacions climatològiques adverses. 
En finalitzar les reparacions es deixaran col·locades les proteccions que puguin haver-
se retirat i no es restablirà el servei de la instal·lació elèctrica fins que es tingui completa 
seguretat que no queda ningú treballant en ella i no hi ha cap perill. 
Utilitzar plataformes mecàniques mòbils o telescòpiques amb marcatge CE de acord 
amb les normes del manual d' instruccions del fabricant i escales de mà i de tisora 
conforme a les característiques de les mateixes. 
Utilitzar cascos protectors auditius contra el soroll i màscara de filtre mecànic contra la 
pols, sobretot si aquest conté sílice. 
Situar els armaris elèctrics allunyats de buits de forjats, desnivells i talussos verticals i 
protegint els mateixos amb senyalització, control i consignació d'aquells elements que 
impedeixin una posada en tensió accidental de la instal · lació. 
Realitzar la instal·lació elèctrica fixa i provisional d'obra amb els dispositius de protecció 
especificats en el nou reglament electrotècnic per baixa tensió per instal · lador 
autoritzat, que garanteixi la seguretat i l'adequació a la norma.ç 
Instal·lar els quadres elèctrics d'obra segons la Norma UNE-EN 60439-4 proveïts de 
placa amb marcatge CE, los en llocs tancats i protegits de la humitat i garantint el grau 
de protecció de l'aparellatge, envoltants dels cables, preses de corrent i elements a la 
intempèrie. 
Disposar en obra de quadres elèctrics amb marcatge CE i estancs , dotats d'interruptor 
de tall omnipolar, dispositius de protecció contra sobreintensitats i contactes elèctrics 
indirectes , connexió elèctrica a terra , bases de presa de corrent protegides per 
dispositius diferencials de 30. 
Mai envoltants i preses de corrent a la intempèrie amb un grau de protecció, com a 
mínim, de IP45 . 
Utilitzar maquinària connectada elèctricament a terra i eina portàtil elèctrica amb doble 
aïllament . 
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Realitzar l'estesa de cables i mànegues, aeri o sota tub en horitzontal i agrupats i 
ancorats a elements ferms en vertical , de manera que s'eviti la circulació de màquines 
per sobre de les mànegues, ensopegades amb les mateixes i caigudes al mateix nivell 
. 
Comprovar periòdicament el bon estat de les envoltants dels conductors i cables 
d'alimentació, connexions a bases d'endoll , mecanismes , derivacions i entroncaments 
abans d'entrar en càrrega la instal·lació . 
Utilitzar comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans de foradar paraments 
. 
 
1.16.3 PINTOR I/O APLICADOR DE IMPERMEABILITZACIONS I PRODUCTES 
QUÍMICS. 



























Caiguda de persones al mateix 
nivell: superfícies de treball 
lliscant... 
X    X X   X     
Caiguda de persones a diferent 
nivell: des d’escales de mà, 
andamis, escales fixes... 
X   X X  X   X    
Intoxicació per respirar vapors 
de dissolvents, pintures i 
bernisos. 
X    X X   X     
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Projecció violenta de partícules 
de pintura a pressió: gotes de 
pintura, motes de pigments, 
cossos extranys en els ulls... 
X    X X   X     
Contacte amb substàncies 
corrosives (corrosions i 
dermatitis). 
X    X X   X     
Els derivats de la ruptura de les 
mànegues dels compressors: 
efecte fuet, caiguda per 
empenta... 
X    X X   X     
Contactes amb l’energía 
elèctrica: connexió directa sense 
endoll, cables estripats o 
trencats... 
X   X   X   X    
Sobreesforços: treballar en 
postures obligades durant molt 
de temps, càrrega i descàrrega 
de pots de pintura i similars... 
X    X X   X     
Cansament muscular: utilització 
de rodets... 
X    X X   X     
Soroll: compressor per pistolar 
de pintar... 
 X   X X    X    
Els propis de la utilització de 
carrets de pintura 
autopropulsats. 
X    X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
PROTECCIÓ CONSEQÜÈNCIES ESTIMACIÓ DEL RISC 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Màscares. 
 Casc. 
 Ulleres de seguretat i ulleres protectores. 
 Botes de segureta. 
 Guants. 
 Mono o pitet. 
 Crema de barrera / protectora 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Ha d'evitar en la mesura possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell. 
Per evitar els riscos per desordre i manca de ventilació, les pintures, els vernissos i 
dissolvents, s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats i prou ventilats. 
Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de productes s'instal·larà la corresponent 
senyalització. 
Per evitar els riscos per sobrecàrrega del magatzem, els pots industrials de pintures i 
dissolvents s'aplegaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
Realitzi el transport del material amb ajudes mecàniques. Si ha de transportar les 
càrregues manualment sol·liciti la ajuda de companys, utilitzeu cinturó dorsolumbar i 
realitzi el moviment manual de càrregues sense superar el pes tolerable. 
Està prohibit emmagatzemar productes susceptibles d'emanar vapors inflamables amb 
els recipients mal o incompletament tancats. 
Per evitar els riscos per intoxicació per formació d'atmosferes nocives, està previst 
mantenir una suficient ventilació si és que s'està treballant en llocs tancats. 
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Per evitar esquitxades i la formació d'atmosferes saturades de pols en suspensió en el 
seu entorn, realitzi el abocament de pigments sobre el suport (aquós o dissolvent) des 
de la menor altura possible. 
Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar elèctrica de mà s'executaran 
sempre sota ventilació per "corrent d'aire ", per evitar treballar a l'interior d'atmosferes 
nocives. Si aquesta mesura no resulta eficaç s'usaran màscares de seguretat i sempre 
ulleres de protecció o pantalles facials. 
Per la seva seguretat, està prohibit fumar o menjar en els llocs en els quals es estiguin 
executant els treballs d'impermeabilització o pintura. 
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims a els talls en què 
s'empren pintures inflamables. 
Es prohibeix expressament utilitzar, a manera de cavallets, els bidons, caixes o piles de 
material i similars. 
Utilitzar equips de projecció i compressors amb marcatge CE i normalitzats d'acord amb 
les normes del manual d'instruccions del fabricant. 
Utilitzar els filtres químics específics de les màscares i reposar periòdicament d'acord a 
les característiques del producte i dels EPI utilitzats. 
Comprovar l'etiquetatge i fitxa de seguretat del producte químic a utilitzar abans d'obrir 
l'envàs i actuar d'acord amb les normes establertes. 
Emmagatzemar les bombones de gasos i encenedors de segellat de material bituminós 
en locals ventilats i habilitats per a tal fi. 
Utilitzar roba de treball, botes, guants i tots els equips de protecció individual de la pell 
a la aplicació dels productes d'aïllament i impermeabilització i seguir en tot moment les 
instruccions de la fitxa de dades de seguretat del producte. 
 
1.16.4 SENYALISTA. 
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Xocs i cops contra objectes 
mòbils o ferramentes. 
X    X  X   X    
Atrapaments per o entre objectes 
o màquines. 
X    X  X   X    
Exposició a temperatures 
extremes. 
X    X X   X     
Atropellaments per màquines 
d’obra. 
X    X  X   X    
Atropellament o cops per 
vehícles. 
X    X  X   X    
Caigues de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Caigudes de persones al mateix 
nivell 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per desplom 
o ensorrament. 
X    X  X   X    
Proyecció de fragments o 
partícules. 
X    X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba de protecció d'alta visibilitat. 
 Armilla reflectant. 
 Casc de protecció. 
 Roba de protecció. 
 Parell de sabates de seguretat. 
 Sistema anticaigudes. 
 Parell de guants contra riscos mecànics. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
S'ha de col·locar com senyalista a algun dels treballadors de la obra que reuneixi les 
següents característiques: 
 Tenir bona vista i bon nivell auditiu 
 Estar permanentment atent 
 Tenir caràcter tranquil i sentit responsable 
El senyalitzador haurà de tendir sempre cap al trànsit. 
El senyalitzador no deixarà el lloc fins ser rellevat. 
Situar-se en lloc estratègic, segur i visible, evitant situacions perilloses i innecessàries. 
Senyals de trànsit, d'obres i de reducció de la velocitat abans de la posició del 
senyalitzador per indicar la seva existència en una via rodada en ús. 
Correcta planificació i ordenació del trànsit de treballadors i vianants. 
El material de senyalització serà adequat, no donant lloc a interpretacions imprecises 
dels senyals exhibides. 
Delimitació de l'entorn de les màquines de braç giratori, distància com mínim una vegada 
i mitja l'abast del braç mòbil. 
Acotar i abalisar l'entorn de màquines de braç mòbil i òrgans en moviment. 
Formació i instrucció relativa a la comesa del senyalitzador. 
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Utilitzar roba de treball que protegeixi de les inclemències atmosfèriques contra el fred i 
calor excessius. 
Habilitar zones cobertes o de ombra per intercalar períodes de descans. 
Disposar de farmaciola portàtil a seu vehicle o en la proximitat. 
Interrompre temporalment els treballs en situacions de fred, calor extrem o en períodes 
de pluja intensa, boira, calamarsa i fortes tempestes. 
Comprovar sempre l'estat del terreny i la possible existència de forats i desnivells. 
Instal·lar els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa segons el 
que especifica en la Instrucció 8.3-IC. 
Ordenació del trànsit i instal·lació de la senyalització mòbil o fixa concorde al tipus 
d'obra. 
Prestar la deguda atenció a les condicions del trànsit, evitant les distraccions. 
Coneixement i aplicació de les normes del Codi de Circulació i de senyalització gestual. 
 
1.16.5 JARDINER. 



























Risc de cops i talls, produïts per 
màquines amb part mòbils sense 
protecció. 
X    X  X   X    
Risc de talls, produïts per 
ferramentes amb superfícies 
perilloses: motoserres... 
X    X  X   X    
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Risc de caiguda al mateix nivell: 
restes de poda, irregularitats del 
terreny, desordre del lloc de 
treball... 
 X   X X    X    
Risc de caiguda des d’escales de 
mà, andamis, llocs elevats o 
obertures en el terra. 
X    X  X   X    
Risc de projecció de partícules 
derivat de l’ús de certa 
maquinària: desbrossadora, 
motoserra... 
 X   X X    X    
Contacte elèctric directe o 
indirecte: connexió de cables 
directes sense endoll, retirada de 
les proteccions de les màquines 
elèctriques, cables estripats o 
trencats... 
X    X  X   X    
Sorolls: per l’ús de maquinària... 
 X   X X    X    
Risc d’exposició a temperatures 
i condicions climàtiques 
adverses. 
X    X  X   X    
Sobreesforços degut a postures 
forçades o el transport manual 
de càrregues. 
X    X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Guants de seguretat davant riscos mecànics 
 Guants de seguretat davant riscos químics (En les tasques on es requereixi). 
 Ulleres de seguretat. 
 Ulleres integrals. 
 Pantalla facial. 
 Botes de seguretat amb puntera reforçada. 
 Ús de màscares o mascaretes autofiltrants (En les tasques on es requereixi). 
 Casc antisoroll. 
 Arnès de seguretat. 




Utilitzeu l’eina adient per a cada tasca. 
Conserveu sempre les eines en bon estat  (mànec i cap). 
Deseu-les en un lloc segur. 
Enfundeu les eines quan no les utilitzeu. 
Si és possible, cal que les eines estiguin assignades una per a cada persona. 
Utilitzeu quan calgui els equips de protecció  individual. 
Feu servir un cinturó portaeines o una bossa  per tenir les eines a mà en treballs en 
altura.  
En treballs a més de dos metres d’altura,  utilitzeu mesures de protecció col·lectiva si  
són d’aplicació (bastides, baranes). 
Si els equips de protecció col·lectiva no  són aplicables o no basten per impedir  la 
caiguda, utilitzeu equips de protecció  individual: cinturons, cordes d’amarratge,  etc. 
Assegureu les escales de mà mitjançant els  recolzaments adequats. 
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Les escales de tisora s’han d’obrir  completament (tant com ho permeti el  tensor). 
Comproveu que el vostre calçat està net de  greix i d’altres substàncies relliscoses. 
No manipuleu càrregues per escales quan el  seu pes i dimensions pugui comprometre 
la  vostra seguretat. 
Inspeccioneu prèviament el terreny sobre el  qual treballeu. 
No correu; utilitzeu calçat amb sola  antilliscant. 
Retireu les substàncies combustibles que no  siguin necessàries i emmagatzemeu-les 
en  armaris específics. 
Elimineu les possibles fonts de calor. 
No fumeu a la vora d’aquests productes. 
Informeu-vos de les vies d’evacuació en cas  d’emergència 
Rebre la formació adequada si sou  conductor d’alguns  equips i en el cas de manipular 
sustàncies fitosanitaries. 
No hi transporteu passatgers en els equips mòbils de jardineria i respecteu  sempre les 
normes establertes al codi de  circulació. 
Seguiu les instruccions que marca la fitxa de  seguretat del producte. 
Utilitzeu protecció respiratòria, guants i  roba de treball adient d’acord amb les  
instruccions del producte. 
Exigiu l’etiquetatge de tots els productes. 
No mengeu, no begueu ni fumeu durant la  manipulació del producte. 
Renteu-vos les mans abans de menjar i de  beure. 
No manipuleu productes fitosanitaris  si prèviament no heu rebut la formació  necessària. 
Eviteu les postures forçades sempre que  pugueu. 
Canvieu de postura freqüentment. 
Reguleu les pauses i feu rotació de tasques. 
Disminuïu l’esforç que dueu a terme  mitjançant eines amb mànecs llargs. 
Les màquines noves han de disposar del  marcatge CE. 
Compliu les normes de seguretat que marca  el full d’instruccions del fabricant. 
Comproveu que els dispositius de protecció  funcionin correctament. 
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No treballeu amb aquestes màquines  (especialment amb la serra de cadena o  
amb la desbrossadora) si abans no heu  rebut una formació específica. 
Atureu el motor de la màquina abans de  fer-hi qualsevol tasca de manteniment o de  
neteja. 
Utilitzeu els equips de protecció individual. 
Feu servir, si escau, un producte repel·lent  d’insectes. 
Utilitzeu la roba de treball adequada i eviteu  que toqui la vostra roba personal. 
Si us feu una ferida, netegeu-la amb aigua  i sabó i aneu immediatament al dispensari  
laboral. 
Si no és possible manipular mecànicament la  càrrega i cal fer-ho manualment, seguiu 
les  instruccions següents: 
 Separeu els peus a una distància equivalent  a l’amplada de les espatlles. 
 Doblegueu els genolls . 
 Subjecteu la càrrega amb les dues mans i  manteniu-la enganxada al cos. 
 Aixequeu el pes gradualment i sense sacsejades. 
 No gireu el cos mentre aixequeu la càrrega: és preferible que gireu els peus. 
Utilitzeu els guants i els protectors auditius adequats. 
No utilitzeu màquines sense dispositiu  silenciador o en mal estat. 
Limiteu el vostre temps d’exposició al soroll (especialment durant l’ús de la serra de  
cadena i de la desbrossadora). 
Utilitzeu els mitjans de protecció contra el  sol. 
Utilitzeu roba de protecció contra la  pluja, el fred i la calor (d’hivern, d’estiu,  
impermeables, etc.). 
A l’estiu, planifiqueu l’ús de la serra de  cadena i la desbrossadora durant les hores  
més fresques del dia per tal d’evitar l’estrès  tèrmic. 
Suspeneu els treballs si creieu que les  condicions atmosfèriques poden provocar  un 
accident. 
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1.16.6 LAMPISTA, MONTADOR DE CANONADES. 



























Caigues al mateix nivell. 
 X   X X   X     
Caigudes a diferent nivell. X    X  X   X    
Caigudes d’objectes per 
manipulació o despreniment. 
 X   X X    X    
Atrapament per i entre objectes. X    X  X   X    
Cops, punxades i talls amb 
objectes i eines manuals. X    X X   X     
Contactes tèrmic, X    X  X   X    
Atrapaments despreniment de 
rases. 
X   X X  X   X    
Exposició a temperatures 
extremes. 
X   X X X   X     
Atropellaments per màquines 
d’obra. 
X   X X  X   X    
Proyecció de fragments o 
partícules. 
X    X X   X     
Exposició a agents químics. X    X X   X     
Exposició a agents biològics. 
 X   X  X   X    
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Exposició fonts de sorolls. 
 X   X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Guants: de protecció química i de protecció  mecànica i tèrmica.  
 Equips de protecció respiratòria:  adequats per a aerosols, fums,  partícules, pols, 
enfront a vapors  orgànics i gasos.  
 Calçat de seguretat antilliscant amb puntera i plantilla d'acer.  
 Calçat impermeable antilliscant de seguretat.  
 Protectors auditius enfront a l’exposició a nivells elevats de soroll (taps o 
orelleres).  
 Ulleres de protecció. Pantalla facial.  
 Roba de treball d’un sol ús (granota amb caputxa) categoria III, Tipus IV.  
 Sistemes anticaigudes (arnesos, cinturons, etc.)  
 
MESURES PREVENTIVES. 
S'usaran les escales de mà de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant: 
 Les escales de mà es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la 
seva utilització estigui assegurada . L'ascens i descens es de fer sempre de cara 
a l'escala amb les mans lliures per poder agafar-se, situant l'escala prop del punt 
de operació de manera que no calgui estirar-se o penjar-se. No 
 haurà de treballar a cavall en una escala de tisora . 
 Respectar ( no utilitzar ) sempre els últims esglaons , incloent la plataforma final 
si l'escala té ampit i en la plataforma si aquesta disposa. 
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 Comprovar que les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport 
i subjecció necessaris perquè el seu utilització no suposi un risc de caiguda , per 
trencament o desplaçament de les mateixes, en particular, les de tisora , tindran 
elements de seguretat que impedeixin la seva obertura . revisar- periòdicament 
. S'ha de portar un calçat de seguretat amb sola antilliscant , net de greix , oli o 
qualsevol altra substància lliscant .  
Utilitzar calçat amb sola antilliscant, retirar els residus el més aviat possible i intentar 
mantenir la zona el més seca possible. 
Es recomana es facin l'manipulacions d'objectes extremant la precaució, és a dir, 
efectuant bones preses. en el cas del transport de material: d'escala, canonades, equips 
de soldadura ha valer-se de mitjans auxiliars (carros) i / o demanar ajuda a un company 
per realitzar la manipulació d'aquest. 
Mantenir ordre i neteja en el lloc de treball. 
Disposar d' il·luminació adequada.  
No deixar eines, ni materials que no siguin necessaris, pel terra de la zona de treball.  
Escombrat del material sobrant.  
Senyalitzar la zona de treball i acotar l'accés de persones alienes. 
Estar atent en tot moment a la feina que s'està realitzant. 
Revisió i manteamiento de les eines de tall.  
Utilitzar les eines per al que estan dissenyades. 
No retirar les restes de materials amb les mans descobertes. 
No treballar amb ferides a les mans i extremar mesures d'higiene personal.  
No netejar la màquina en funcionament. 
Abans de manipular la càrrega examini: el pes, dimensions, agafades, si és possible 
intenti no manipular-la de forma manual. Sempre que sigui possible utilitzi ajudes 
mecàniques, utilitzant els mitjans mecànics adequats. 
Si ha de manipular la càrrega manualment Realitzeu una tècnica d'aixecament 
adequada a aquest tipus d'esforços. Les tècniques d'aixecament, tenen com a principi 
bàsic mantenir la esquena recta i fer l'esforç amb les cames.  
En l'ús d'eines pesades intentar buscar suports i rotar amb altres tasques. Sol·liciti ajuda 
a altres companys. 
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Analitzeu la tasca i activitat a desenvolupar adaptant el lloc de treball amb els equips 
necessaris per afavorir una execució del treball sense desenvolupar postures forçades: 
Eviteu fer elevacions dels braços per sobre de les espatlles i amb el coll inclinat cap 
enrere per això utilitzi escales que estiguin en bones condicions i adequades a l'altura 
que desitgem assolir (mai pujar en els dos últims esglaons començant des amunt). 
Treballi de genolls abans que a la gatzoneta utilitzant suports per els genolls o genolleres 
que distribueixin la pressió. Alterneu aquesta tasca amb altres. 
Prestar la màxima atenció en no contactar amb la superfície calenta i a la mitjana del 
possible utilitzar guants tèrmics, protecció de la cara i no usar roba acrílica. 
Exigir al proveïdor les fitxes de seguretat per disposar d’nformació sobre les substàncies 
i preparats perillosos (fitxes de dades de seguretat i etiquetats correctes: pictogrames, 
símbols, frases H i P) i formació en els procediments de treball. 
Valorar la viabilitat de substituir els productes utilitzats per aquells altres que siguin de 
menor risc (o procediments de treball més innocus). 
Mesures de ventilació: general per dilució-ventilar. 
Sol·licitar informació en els laboratoris sobre els productes que estiguin manipulant a la 
zona de les aigüeres i desguassos. 
Disminuir temps i intensitat d'exposició, usar equips de treball que generen el menor 
nivell de soroll possible a reduir el soroll del flux d'aire. Al ralentí, el nivell màxim de soroll 
és de 75 dB, però pot augmentar considerablement quan està en funcionament. 
Abans de desconnectar qualsevol eina o màquina de la xarxa elèctrica s'ha d'aturar 
l'interruptor. No estirar el cable per desconnectar els equips. 
Evitar en el possible l'ús d'endolls múltiples i si s'usen que disposin de presa de terra. 
En cas de detectar escalfaments anormals dels equips i instal · lacions elèctriques, així 
com pessigollejos o guspires provocats pels mateixos, realitzar la seva immediata 
desconnexió i comunique-ho. 
No realitzar entroncaments ni connexions improvisades. 
Realitzar el treball amb bona ventilació i lluny de materials inflamables i de comburents. 
En el cas que hagi de soldar dins d'unes instal·lacions (laboratoris) de sol·licitar 
informació sobre els productes existents en el mateix. 
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S'ha de provar la hermeticitat dels conductes de gas. Tallar automàticament el 
subministrament del gas si la flama de s'apaga. 
Col · locar reductors de pressió entre el recipient de gas i els bufadors. 
Conèixer l'agent extintor i tenir-lo a prop. 
Higiene personal: protegir les ferides mitjançant apòsits i rentat correcte de mans i zones 
de pell brutes després d'acabar les tasques i al finalitzar la jornada. 
Per reduir el nivell de vibracions s'han d'utilitzar empunyadures absorbents i guants 
antivibratoris. 
Manteniment preventiu periòdic de les màquines pari evitar fregaments, folgances, etc., 
que augmentin el nivell de vibració generat. 
Informació i formació adequada dels treballadors perquè utilitzin correctament els equips 
de treball i, si escau, els de protecció individual. 
Temps de descans, assignació de tasques i responsabilitats, facilitar la comunicació i 
participació, planificació i informació de la dinàmica de treball, evitar tasques monòtones, 
formació del lloc de treball, etc. 
 
1.16.7 CONDUCTOR (CAMIONES, DUMPERES, LAGARTOS...) 



























Atropellament i cops amb 
vehícles. 
X    X X    X    
Accidents de tràfic. 
 X  X X X    X    
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Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Xocs i cops contra objectes 
mòbils. 
 X   X X    X    
Atrapaments. X    X  X   X    
Exposició a contactes elèctrics. X    X X   X     
Exposició a agents químics i 
físics. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objecte per desplom o 
enderroc. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes despresos. X    X  X   X    
Cops i talls per màquines o 
eines. 
 X   X X    X    
Sobreesforços. X    X X   X     
Projecció de fragments i 
partícules. 
X    X X   X     
Atrapament o aixafament per o 
entre objectes. X    X  X   X    
Exposició a substàncies 
nocives. 
X    X  X   X    
Explosions i incendis. X    X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Casc. 
 Botes de seguretat antidealizantes. 
 Protecció de les oïdes. 
 Roba de treball. 
 Guants. 
 Protecció de la vista. 
 Cinturó abdominal antivibratori. 
 Protecció de l'aparell respiratori. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
Si no hi ha prou visibilitat, no donar marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalista. 
Després de la màquina pot haver operaris i objectes que es desconeixen en iniciar la 
maniobra. 
Pujar i baixar del camió pel esglaonat de què està dotat per tal menester. No pujar o 
baixar recolzant 
sobre les llantes, rodes o sortints. 
Està prohibit transportar persones enfilades en qualsevol part del camió i especialment, 
a l'interior 
de la caixa. 
Pujar i baixar agafant als agafadors de manera frontal. 
Circular únicament pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 
No tractar de fer ajustos mecànics amb els motors en marxa. 
No permetre que les persones no autoritzades accedeixin al camió. 
No utilitzar el camió en situació de avaria o de semiavaria. 
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Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que 
s'ha instal · lat el fre de mà. 
En tasques de descàrrega de material propera als talussos, es col · locaran barreres 
físiques a una distància prudencial de la vora en funció de les característiques del 
terreny. 
Evitar tocar líquid anticorrosió, si es fa, protegir-se amb guants de goma o PVC i ulleres 
contra les projeccions. 
Si s'ha de manipular el sistema elèctric del camió per alguna causa , desconnectar el 
motor i treure la clau de contacte totalment . 
No alliberar els frens del camió en posició de parada si abans no s'han instal·lat els tacs 
d'immobilització a les rodes . 
Vigilar constantment la pressió de els pneumàtics. Treballar amb l'inflat a la pressió 
marcada pel fabricant . 
Si durant la conducció es pateix un rebentada i es perd la direcció, mantenir el volant en 
el sentit en què el camió es desplaça . 
Distribuir la càrrega uniformement repartida per la caixa del camió . 
En terrenys irregulars treballar segons corbes de nivell. 
No posar-se en moviment fins que la caixa basculant estigui en posició horitzontal i la 
porta del darrere completament tancat . 
Si s'estableix contacte entre el camió i una línia elèctrica, romangui en el punt sol·licitant 
auxili mitjançant la botzina . Un cop es garanteixi que es pot abandonar el camió, baixar 
per l'escaleta normalment i des de l'últim graó, saltar el més lluny possible, evitant tocar 
la terra i el camió a la vegada, per evitar possibles descàrregues elèctriques . 
Respectar el Codi de Circulació i la velocitat màxima establerta per a la obra. 
Aturar els treballs si la visibilitat disminueix per sota dels límits de seguretat. 
No sobrepassar la càrrega màxima recomanada pel fabricant. 
Es prohibeix expressament l'abandonament del camió amb el motor en marxa. 
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1.16.8 PEONS I PEONS ESPECIALISTES. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
PEONS I PEONS ESPECIALISTES LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones a diferents 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per desplom 
o enderroc. 
X    X  X   X    
Atropellaments o cops amb 
vehícles. 
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos. X    X  X   X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Xocs contra objectes immòbils. X    X X   X     
Incendis. X    X  X   X    
Atrapament per o entre objectes. X    X  X   X    
Cops/talls per objectes o eines. 
 X   X X    X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
 X   X X    X    
Atrapament per bolcament. X    X  X   X    
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Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 
X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Contactes productes químics. X    X  X   X    
Ambients polvorosos. 
 X   X X    X    
Soroll. X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba adequada. 
 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.  
 Casc de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres contra la projecció de fragments. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Només el peó especialista pot realitzar treballs en alçada i utilitzar equips de treball 
sempre que estigui degudament autoritzat, format i informat. 
Si s'usen escales portàtils s'actuarà d'acord amb la reglamentació específica. 
Es protegiran els buits al buit amb baranes i malla i amb la deguda senyalització. 
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Tots els treballadors que realitzin tasques en alçada faran servir obligatòriament cinturó 
de seguretat o arnès, que haurà utilitzar quan el risc de caiguda no pugui evitar-se amb 
mitjans de protecció col · lectiva. 
Sempre que sigui possible s'utilitzarà il·luminació natural, que es complementarà amb 
llum artificial quan la primera no sigui suficient. 
Correcte emmagatzematge de materials. 
Els talls estaran il·luminats amb intensitat suficient per permetre una correcta visió de 
manera que no es produeixin enlluernaments . 
Ordre i neteja. 
No acumular objectes, runes o maquinària en llocs de pas, evacuació o vies de circulació 
i escales . 
Usar les eines, només i exclusivament per als fins per als quals han estat dissenyades.  
Es revisaran periòdicament i es retiraran aquelles que no estiguin en perfectes 
condicions. 
Les parts mòbils de màquines i equips de treball estaran protegides mitjançant un 
resguard fix , de manera que s'impedeixi l'accés de l'operari al mateix . 
Durant la realització de tasques de desenrunament , o sempre que es realitzin tasques 
susceptibles de produir pols, s'usaran trompes d'abocament per disminuir la presència 
del mateix . 
Repartir les càrregues en cada viatge de manera que cap transport superi els 25 kg de 
pes, i si així fos, el porteig es farà amb dos treballadors. 
Sempre que sigui possible utilitzar muntacàrregues o mitjans mecànics sense 
sobrepassar seu límit de càrrega . 
Evitar postures inadequades : pel aixecament de la càrrega es mantindrà l'esquena 
recta, amb el cap aixecat i els peus fermament rectes i assentats , que es disposaran 
amb una lleugera separació en forma de trapezi, i els genolls es doblaran per realitzar 
l'esforç amb les cames . 
En cas d'ús de serres de disc serà necessari l'ús de guants de protecció de talls , aquests 
hauran quedar ajustats a la mà . Així mateix es col·locarà un resguard mòbil que 
protegeixi de les dents de la serra . 
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Quan sigui necessari el canvi de disc de tall a la serra circular, es col·locarà un disc 
adequat i es verificarà que la distància existent entre el disc i el ganivet divisor sigui la 
correcta . 
Sempre que no s'estigui usant una màquina o element tallant , es col · locarà de manera 
que l'element tallant s'orienti cap a llocs on no hi hagi treballadors . 
No abandonar màquines o eines connectades a la xarxa elèctrica . 
En cas d'utilitzar màquines tallants, comprovar abans de començar el treball , que el disc 
col · locat és el adequat . Realitzar el tall en lloc assentat i ferm sense forçar postures 
extremes que li facin perdre l'equilibri . 
Realitzar descansos diaris durant la realització de tasques repetitives . 
Utilització de cinturó porta eines i usar les eines adequades per a cada treball . 
Planificar la jornada de manera que es realitzin tasques de diferent naturalesa, és a dir 
, limitar el temps d'exposició establint torns en què les tasques encara que puguin ser 
també repetitives , utilitzen diferents seqüències de moviment . 
Abans de realitzar treballs amb màquines o equips de treball , s'assentaran correctament 
en el terreny. 
 
1.16.9 OFICIAL D’OBRA PÚBLICA I/O OFICIAL ESPECIALISTA. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
PEONS I PEONS ESPECIALISTES LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones a diferents 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
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Caiguda d’objectes per desplom 
o enderroc. 
X    X  X   X    
Atropellaments o cops amb 
vehícles. 
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos. X    X  X   X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Xocs contra objectes immòbils. X    X X   X     
Incendis. X    X  X   X    
Atrapament per o entre objectes. X    X  X   X    
Cops/talls per objectes o eines. 
 X   X X    X    
Projecció de fragments o 
partícules. 
 X   X X    X    
Atrapament per bolcament. X    X  X   X    
Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 
X    X  X   X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Contactes productes químics. X    X  X   X    
Ambients polvorosos. 
 X   X X    X    
Soroll. X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba adequada. 
 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.  
 Casc de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres contra la projecció de fragments. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Només l’oficial especialista pot realitzar treballs en alçada i utilitzar equips de treball 
sempre que estigui degudament autoritzat, format i informat. 
Si s'usen escales portàtils s'actuarà d'acord amb la reglamentació específica. 
Es protegiran els buits al buit amb baranes i malla i amb la deguda senyalització. 
Tots els treballadors que realitzin tasques en alçada faran servir obligatòriament cinturó 
de seguretat o arnès, que haurà utilitzar quan el risc de caiguda no pugui evitar-se amb 
mitjans de protecció col · lectiva. 
Sempre que sigui possible s'utilitzarà il·luminació natural, que es complementarà amb 
llum artificial quan la primera no sigui suficient. 
Correcte emmagatzematge de materials. 
Els talls estaran il·luminats amb intensitat suficient per permetre una correcta visió de 
manera que no es produeixin enlluernaments . 
Ordre i neteja. 
No acumular objectes, runes o maquinària en llocs de pas, evacuació o vies de circulació 
i escales . 
Usar les eines, només i exclusivament per als fins per als quals han estat dissenyades.  
Es revisaran periòdicament i es retiraran aquelles que no estiguin en perfectes 
condicions. 
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Les parts mòbils de màquines i equips de treball estaran protegides mitjançant un 
resguard fix , de manera que s'impedeixi l'accés de l'operari al mateix . 
Durant la realització de tasques de desenrunament , o sempre que es realitzin tasques 
susceptibles de produir pols, s'usaran trompes d'abocament per disminuir la presència 
del mateix . 
Repartir les càrregues en cada viatge de manera que cap transport superi els 25 kg de 
pes, i si així fos, el porteig es farà amb dos treballadors. 
Sempre que sigui possible utilitzar muntacàrregues o mitjans mecànics sense 
sobrepassar seu límit de càrrega . 
Evitar postures inadequades : pel aixecament de la càrrega es mantindrà l'esquena 
recta, amb el cap aixecat i els peus fermament rectes i assentats , que es disposaran 
amb una lleugera separació en forma de trapezi, i els genolls es doblaran per realitzar 
l'esforç amb les cames . 
En cas d'ús de serres de disc serà necessari l'ús de guants de protecció de talls , aquests 
hauran quedar ajustats a la mà . Així mateix es col·locarà un resguard mòbil que 
protegeixi de les dents de la serra . 
Quan sigui necessari el canvi de disc de tall a la serra circular, es col·locarà un disc 
adequat i es verificarà que la distància existent entre el disc i el ganivet divisor sigui la 
correcta . 
Sempre que no s'estigui usant una màquina o element tallant , es col · locarà de manera 
que l'element tallant s'orienti cap a llocs on no hi hagi treballadors . 
No abandonar màquines o eines connectades a la xarxa elèctrica . 
En cas d'utilitzar màquines tallants, comprovar abans de començar el treball , que el disc 
col · locat és el adequat . Realitzar el tall en lloc assentat i ferm sense forçar postures 
extremes que li facin perdre l'equilibri . 
Realitzar descansos diaris durant la realització de tasques repetitives . 
Utilització de cinturó porta eines i usar les eines adequades per a cada treball . 
Planificar la jornada de manera que es realitzin tasques de diferent naturalesa, és a dir 
, limitar el temps d'exposició establint torns en què les tasques encara que puguin ser 
també repetitives , utilitzen diferents seqüències de moviment . 
Abans de realitzar treballs amb màquines o equips de treball , s'assentaran correctament 
en el terreny. 
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1.16.10 VIGILANT D’OBRA. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
VIGILANT D’OBRA. LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caigudes de persones al mateix 
nivell. 
 X   X X    X    
Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Atropellaments i cops contra 
vehícles. 
 X   X X    X    
Trepitjada sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops per objectes o eines. X    X X   X     
Caiguda d’objectes en 
manipulació 
X    X  X   X    
Projecció d’objectes. X    X X   X     
Exposició a temperatures 
extremes. 
X    X  X   X    
Sobreesforços. X    X X   X     
Atrapament per o entre objectes. X    X  X   X    
Exposició a substàncies 
nocives. 
X    X  X   X    
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INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 

















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba adequada. 
 Calçat de seguretat amb puntura i puntera de seguretat.  
 Casc de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres contra la projecció de fragments. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Utilitzar calçat adequat, procurar transitar per zones ben il · luminades i mancats 
d'obstacles. Extremar precaucions en desplaçaments. 
Evitar la proximitat a talussos o desnivells perillosos. Si es realitzen treballs a més de 2 
metres d'altura, protegir amb baranes o, si no utilitzar protecció individual. Arnés. 
Utilitzar les eines d'acord amb les instruccions del fabricant i mai per a usos diferents 
per al qual van ser concebudes. mantenir en correcte estat: mànecs, files, etc. 
Per a la manipulació d'objectes pesats, procurar un bon adherència dels mateixos, 
utilitzar guants i botes amb puntera reforçada. 
Senyalitzar la situació dels treballs mitjançant abalisament i senyalització adequades. 
Utilitzar sempre que sigui possible mitjans auxiliars: carretons, traspalet, etc. 
Realització de manteniment periòdic del vehicle i de les seves mitjans de protecció. 
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Efectuar les corresponents inspeccions tècniques de vehicles. 
Respectar els límits de velocitat establerts en obra. 
Per maniobres perilloses o circulació a velocitats reduïdes, s'haurà de comptar amb 
dispositius lluminosos rotatoris en el vehicle, a més de fer ús dels 4 intermitents. 
Durant els treballs a peu d'obra en presència de trànsit rodat, el treballador haurà de fer 
ús obligatori de 
armilla i peces amb distintius reflectants. 
S'ha de proporcionar als treballadors formació i informació sobre la manera correcta de 
manipular les càrregues i sobre els riscos. 
 
1.16.11 OPERADOR DE EQUIPS MANUALS. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
OPERADOR DE EQUIPS  LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes en 
manipulació. 
 X   X X    X    
Trepitjades sobre objectes. 
 X   X X    X    
Cops i talls. 
 X   X  X   X    
Atrapaments. X    X  X   X    
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Projecció de partícules. 
 X   X X    X    
Vibracions. 
 X   X X    X    
Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Incidència de raigs a pressió 
(alimentació neumàtica). X    X  X   X    
Soroll 
 X   X X    X    
Sobreesforços X    X X   X     
Exposició a temperatures 
extremes. 
X    X  X   X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Casc. 
 Protecció auditiva: taps o auriculars. 
 Ulleres de protecció 
 Máscares i mascarilles. 
 Guants de protecció mecànica. 
 Guants de protecció antivibracions. 
 Botes de seguretat amb protecció de puntera i plantilla. 
 Faixa o cinturó antivibració. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
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Utilitzar obligatòriament equips i eines amb marcatge CE i segons que especifica pel 
fabricant. 
Els equips de treball s'instal · laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin 
els riscos per als usuaris de l'equip i per als altres treballadors. 
Els equips de treball no s'han d'utilitzar de forma o en operacions o en condicions 
contraindicades pel fabricant.  
Abans d'utilitzar un equip de treball es comprovarà que les seves proteccions i 
condicions d'ús són les adequades i que la seva connexió o posada en marxa no 
representa un perill per tercers. 
Els equips de treball deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, avaries o 
altres circumstàncies que comprometin la seguretat del seu funcionament. 
Els equips de treball no s'han de sotmetre a sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats 
o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat del treballador que els 
utilitza o la de tercers. 
Les eines manuals han ser de característiques i la mida adequades a l'operació a 
realitzar. la seva col · locació i transport no haurà d'implicar riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Mantenir ordre i neteja. 
Quan la utilització d'un equip de treball pot donar lloc a projeccions o radiacions 
perilloses , sigui durant 
seu funcionament normal o en cas d'anomalia previsible , hauran adoptar les mesures 
de prevenció o protecció adequades per garantir la seguretat dels treballadors que els 
utilitzin o hi siguin a proximitats . 
Els equips de treball portats o guiats manualment, el moviment pugui suposar un perill 
per els treballadors situats en les seves proximitats, s'utilitzaran amb les degudes 
precaucions , respectant en tot cas una distància de seguretat suficient . 
Amb aquesta finalitat , els treballadors que els manegen han de disposar de condicions 
adequades de control i visibilitat . 
Si l'aturada o desconnexió no sigui possible s'adoptaran les mesures necessàries 
perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses 
. 
Utilitzar l'equip de treball adequat per a cada tasca . 
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Verificar periòdicament l'estat de la clavilla i cable d'alimentació . 
Verificar el cable d'extensió . 
Mantenir empunyadures netes de greix i oli . 
Comprovar periòdicament el funcionament de les proteccions . 
Abans de connectar l'equip de treball a la font d'alimentació, verificar que està en posició 
de parada. 
Verificar la correcta alineació i moviment de parts mòbils. 
Verificar que tots els components estan ben muntats. 
No utilitzar cap equip el interruptor de comandament pugui obrir o tancar el circuit 
defectuosament. 
Connexions amb clavilles normalitzades. 
Ocupació de molt baixa tensió de seguretat, sempre que sigui possible. 
Utilitzar equips de treball adequats en llocs amb risc d'incendi. 
Utilitzar segons grau de protecció contra la humitat. 
No estirar el cable per desendollar ni utilitzar-lo per transportar els equips de treball. 
Retirar tot equip de treball defectuós. 
Desconnectar els equips de treball abans de la seva neteja. 
Assegurar el correcte acoblament de l'eina a la mànega. 
No expulsar l'útil usant la pressió. 
Utilitza la més baixa pressió possible depenent de la tasca. 
En operacions de tall, disposar de dispositius que evitin projecció. 
No doblegar la mànega per interrompre pas d'aire. 
Utilitzar elements dissenyats i adequats per a treball amb aire comprimit. 
No manipular l'eina mentre estigui pressuritzada. 
Utilitza l’eina per a l'ús previst. 
No dirigir l'eina cap a un altre operari. 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  195 de 336. 
 
1.16.12 ENCARREGAT. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
ENCARREGAT  LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X   X X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell 
 X   X X    X    
Caiguda d’objecte per desplom o 
ensorrament. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes despresos. X    X  X   X    
Trepitjada sobre objectes. 
 X   X X    X    
Xocs contra objectes immòbils. 
 X   X X    X    
Xocs/talls per objectes o eines. X    X X   X     
Soroll. X    X X   X     
Projecció de Fragments o 
partícules. 
X    X X   X     
Atrapament per o entre objectes. X    X  X   X    
Atrapament per bolcament de 
màquina o vehícle. 
X    X  X   X    
Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 
X    X  X   X    
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Contactes elèctrics. X    X  X   X    
Incendis. X    X X   X     
Atropellament o cops contra 
vehícles. 
X    X  X   X    
Contacte amb productes 
químics. 
X    X X   X     
Ambients polvorosos. X    X X   X     
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba adequada. 
 Calçat de seguretat amb plantilla i puntera de seguretat.  
 Casc de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres contra la projecció de fragments. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Només el personal autoritzat i qualificat podrà operar en els equips elèctrics, siguin 
quadres de maniobra, de posada en marxa de motors, de transformadors, màquines en 
general, ordinadors, etc. 
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Utilització de maquinària i equips amb totes les seves parts mòbils protegides i amb 
marcatge CE o, si no posada en conformitat. Les proteccions de les màquines han 
d'estar correctament colocadas. Asegurar el bon estat del material. 
En cas d'avaria o mal funcionament d'un equip elèctric, posar-lo fora de servei, 
desconnectar de la xarxa elèctrica, senyalitzar l'anomalia i comunicar la incidència per 
a la seva reparació mitjançant les vies establertes. 
Si cal retirar les proteccions (operacions de greixatge i manteniment), s'haurà de parar 
la màquina i 
bloquejar i / o senyalitzar el dispositiu d'arrencada. 
Assegurar-se la bona planificació dels accessos a l'obra per a vehicles i vianants, de 
manera que quedin ben diferenciades les dues vies. 
Comprovar el muntatge de les tanques i proteccions: xarxes, forques, línies de vida, 
tancaments, etc. 
Comprovar la situació de la construcció i el muntatge d'instal · lacions de higiene i 
benestar per als treballadors . 
Procurar que es faci un ús correcte dels mateixos . 
Comprovar que els emplaçaments per a la maquinària fixa de l'obra siguin correctes . 
Comprovar el muntatge i el desmuntatge dels mitjans auxiliars i de les proteccions que 
necessitin . 
Comprovar les condicions dels llocs de treball i dels riscos que no hagin estat salvats , 
a fi de proposar solucions . 
Assenyalar les zones adequades per al apilament de materials , extremant les 
precaucions quan es tracti de material inflamable o explosiu . 
Controlar els moviments de terres i perforacions ( talussos , desmunts , etc . ) fent 
concordar amb el 
projecte realitzat. 
Observar l'ordre i la neteja . 
Observar i fer complir les mesures de seguretat i encarregar-se que tot el personal porti 
els elements de protecció individual per a l'exercici de cada tasca en concret . 
Comprovar la seguretat a les zones de treball de l'obra i de la maquinària , verificant l'ús 
correcte de les mesures de seguretat previstes en el Pla de Seguretat i Salut . 
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Inspeccionar el lloc de treball al final de la jornada laboral. Si és possible desconnectar 
els aparells elèctrics que no es necessiti mantenir connectats. 
Comprovar que les senyalitzacions necessàries en les zones d'obra siguin correctes. 
 
1.16.13 DIRECCIÓ FACULTATIVA, CAP D’OBRA I AJUDANTS. 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
OFICI
: 
CAP D’OBRA I AJUDANTS. LLOC 
AVALUACIÓ: 
SOBRE PLANS. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
 X   X X    X    
Caiguda de objectes per 
desplom o ensorament. 
X    X  X   X    
Caiguda d’objectes despresos. X    X  X   X    
Trepitjada sobre objectes. 
 X   X X    X    
Xocs contra objectes immòbils. X    X X   X     
Projecció de fragments o 
partícules. 
X    X X   X     
Atrapament per o entre objectes. X    X  X   X    
Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 
X    X X   X     
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Atropellaments o cops contra 
vehícles. 
 X   X X    X    
Soroll. X    X X   X     
Ambients polvorosos. X    X X   X     
Fatiga visual. 
 X   X X    X    
Càrrega mental. 
 X   X X    X    
Riscos posturals 
 X   X X    X    
Disconfort ambiental. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















EQUIPS DE PROTECCIÓ TINGUTS EN COMPTE EN L’AVALUACIÓ DE RISCOS. 
 Roba adequada. 
 Calçat de seguretat amb plantilla i puntera de seguretat.  
 Casc de seguretat. 
 Guants de seguretat. 
 Protectors auditius. 
 Ulleres contra la projecció de fragments. 
 Armilla reflectant d’alta visibilitat. 
 
MESURES PREVENTIVES. 
Com a responsables de les decisions i el control total de l'obra in situ, han coordinar 
l'aplicació dels 
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principis generals de seguretat i salut, des de la perspectiva de prendre decisions 
tècniques i d'organització de les tasques. 
Prendre les mesures necessàries a fi de que tot el personal compleixi les mesures de 
seguretat incloses en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
Observar i fer observar l'ordre i la neteja. 
Informar i donar instruccions als treballadors sobre totes les mesures que s'hagin de 
prendre en matèria de seguretat i salut . 
En les visites a l'obra, s'observarà tot el que estableix el Pla de Seguretat i Salut , donant 
exemple , respectant les proteccions col · lectives i usant adequadament els equips de 
protecció individual . 
Comprovar l'ús correcte de materials perillosos i la bona utilització els mitjans auxiliars . 
Assegurar que les instal · lacions i els dispositius necessaris per a l'execució de l'obra 
hagin estat revisats prèviament , a fi d'evitar defectes que puguin afectar la seguretat i 
salut dels treballadors. 
Comprovar la delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge de 
diversos materials , prestant una atenció especial si es tracta de materials perillosos . 
Comprovar que els materials perillosos empleats siguin recollides. 
Tenir en compte les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 
activitat que es dugui a terme en l'obra o prop d'aquesta . 
Utilitzar programes informàtics que s'adaptin a la tasca a realitzar i la formació del 
treballador . 
Distribució adequada de les tasques i competències. 
Establir pauses breus i freqüents quan s'estigui de forma continuada davant de pantalles 
de visualització de dades (ordinador). 
Orientar i inclinar la pantalla de manera que s'evitin els enlluernaments i reflexos a la 
mateixa. 
Adaptar l'alçada de la pantalla i la distància de la mateixa a l'usuari. 
No situar el lloc ni de front ni d'esquena a les finestres. 
Disposar de cadires de disseny antibolcada amb 5 rodes, amb possibilitat de regular 
l'alçada del seient i la inclinació i alçada del respatller. 
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Comptar amb equips que permetin la regulació de les condicions mediambientals a 
nivells confortables. 
 
1.17 ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE LA MAQUINARIA QUE INTERVÉ EN 
L’OBRA. 
 
1.17.1 CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per al transport de materia 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 




EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell. 
X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils X    X X   X     
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina. 
 X   X X    X    
Atrapaments per objectes o entre 
objectes. X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de 
màquines. 
X    X  X   X    
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Contactes elèctrics. X    X X   X     
Explosions. X    X  X   X    
Incendis. X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 

















 Cal fer servir camions d’obra i carretera que disposin, prioritàriament, de marcatge 
CE, declaració de  conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’ acord amb el que especifica el  RD 1215/97.  
 Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada,  disposa de la f ormació i de la informació específiques 
en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió 
d’obra responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
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 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 
 S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió d’obra.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment. 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 No es pot utilitzar el camió d’obra i carretera com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’una persona que 
senyalitzi.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat 
depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 
m.  
 Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
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 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
d’estar ajudat d’un  
 senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos .  
 Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.  
 Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.  
 S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.  
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  
 Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.  
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles 
aeris i que la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en  
 contenidors.  
 Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms,  
 esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal 
posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la 
cabina i el compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió d’obra 
i carretera caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
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 Està prohibit abandonar el camió d’obra i carretera amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
 
1.17.2 CAMIÓ GRUA. 
Definició 
Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb 
sistemes de propulsió i direcció propis, sobre el xassis del qual s’acobla un aparell 
d’elevació tipus ploma.  
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
CAMIÓ GRUA. LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
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Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps a la 
grua.  
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
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Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada,  
 disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen 
el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del Sector 
de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió grua.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte.  
 Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat 
quan aquest vent superi els valors recomanats pel fabIicant. 
 És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.  
 És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
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Normes d’ús i manteniment  
 L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no 
comporti riscos per a la seva integritat física.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que leS condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens. 
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, 
respectivament, de 3, 5 o 7 m 
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 
d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en 
les quatre rodes i en els gats estabilitzadors.  
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 Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, 
que el conjunt de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins 
de la base de recolzament de la grua.  
 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les 
eslingues estan ben col·locades.  
 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i 
d’esforç.  
 Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.  
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.  
 En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.  
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.  
 És prohibit arrossegar la càrrega.  
 En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer 
servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió grua 
caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el camió grua amb el motor engegat. 
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari). 
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment). 
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
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1.17.3 CAMIÓ FORMIGONERA. 
Definició 
Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per 
transportar formigó en estat pastós.  
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
CAMIÓ FORMIGONERA. LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
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Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps.  
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  
 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere 
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix esta autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
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Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el 
conductor tingui el carnet de conduir C.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió 
formigonera responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls. 
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió.  
 L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part 
superior.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar 
interferències elements viaris o similars.  
 No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.  
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 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
d’estar ajudat d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de 
la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos .  
 La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions 
de treball.  
 La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per 
aquesta finalitat.  
 En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de 
limitació d’altura.  
 Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.  
 El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una 
velocitat adequada a l’entorn.  
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els 
equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre  d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió 
formigonera caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el camió formigonera amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual  
 Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  




1.17.4 EXCAVADORA DE CADENES O RODES, AMB/SENSE MARTELL 
TRENCADOR. 
Definició 
Equip de treball que es desplaça per cadenes o rodes emprat en l’excavació de terrenys 
quan s’han de remoure grans  quantitats de terres. Es caracteritza per disposar d’una 
superestructura capaç d’efectuar una rotació de 360º 
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Avaluació de Riscos 
 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
CAMIÓ FORMIGONERA. LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
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Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps.  
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir excavadores de cadenes que disposin, prioritàriament, de marcatge 
CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 
 Es recomana que l’excavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de 
l’excavadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc.  
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
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 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de l’excavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
l’excavadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’excavadora.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors i terceres persones en el radi d’acció de la 
màquina.  
 No es pot utilitzar l’excavadora de cadenes com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibit transportar persones a la cullera.  
 No es pot pujar ni baixar amb l’excavadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat 
depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 
m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 
d’un senyalista.  
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 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’ 
 obra que estiguin en moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Cal evitar desplaçaments de l’excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba 
fora de la zona de treball de la màquina. Cal evitar, així mateix, que la cullera passi 
per sobre de la cabina del vehicle que s’està carregant.  
 Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement 
distribuït en el camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió 
amb precaució.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a dos metres de la vora 
del talús, i sempre depenent de les característiques del terreny.  
 En actuacions dins de l’aigua, s’ha de fer servir la cullera per verificar la profunditat 
del fons i per descobrir possibles cavitats o perills. L’alçària màxima de l’aigua no ha 
de superar la part inferior de la corona de gir.  
 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix, gairebé 
tocant a terra.  
 Cal evitar que la cullera de l’excavadora se situï per sobre de les persones.  
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de moure la màquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.  
 No s’ha de fer passar la pala o la càrrega per sobre de persones.  
 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de l’alçària de 
l’excavadora.  
 Quan s’utilitzin altres complements hidràulics (martell, talladora de formigó, etc.) o 
altres equips que puguin produir vibracions, no es poden emprar els cilindres 
hidràulics a menys de 10 cm de les seves posicions extremes.  
 Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer fer una volta completa a la 
màquina, aproximadament una vegada cada hora, per tal que no quedin sense 
lubricació parts vitals del sistema de gir. 
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 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels 
coixinets i les juntures amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta 
adhesiva.  
 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  
 No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden supor 
 tar el pes de l’excavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  
 Cal estacionar l’excavadora en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos 
de desploms, esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del 
contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i 
recolzar la pala a terra.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que l’excavadora de 
cadenes caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar l’excavadora de cadenes amb el motor engegat 
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
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Definició 
Equip de treball d’excavació i empenta compost d’un tractor sobre erugues o sobre dos 
eixos pneumàtics i  xassis rígid o articulat i una fulla horitzontal, perpendicular a l’eix 
longitudinal del tractor i situada a la part  davantera del tractor.  
 
 
Avaluació de Riscos 





EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
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Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps.  
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir buldòzers que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord 
amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el buldòzer estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o 
flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
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Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del buldòzer 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha de girar el seient segons el sentit de la marxa quan el buldòzer ho permeti.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del buldòzer i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del buldòzer únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al buldòzer.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el buldòzer.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o 
d’altres sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el buldòzer com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 
fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb el buldòzer en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
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 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, en 
conseqüència, de 3, 5 o 7 m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del buldòzer en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que els gasos s’han extret.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a mig metre de la vora 
del talús, i sempre depenent de les característiques del terreny 
 Sempre cal extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols 
no impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 En operacions amb tragelles, el buldòzer no s’ha de desplaçar a més de 5 km/h.  
 Per batre arbres, cal empènyer en la direcció de caiguda de l’arbre a una alçària de 
30 o 40 cm de l’arbre.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del buldòzer amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 S’han d’inspeccionar i reparar les cadenes en mal estat o excessivament 
desgastades.  
 Cal collar els perns fluixos i substituir els que faltin.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
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 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de l’excavadora i, una vegada situada, cal retirar la 
clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar el buldòzer en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el buldòzer 
caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el buldòzer amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  





Equip de treball que, per les seves característiques, s’utilitza per moure quantitats 
importants de terra i,  
fonamentalment, en tasques de compensació de volums 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
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EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
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Altres: caiguda de llamps.  
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir mototragelles que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració 
de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat 
d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la mototragella estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
mototragella responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
fars, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la mototragella i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
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 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la mototragella únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la mototragella.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor a la mototragella.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima de la mototragella és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o 
d’altres sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzarà la mototragella com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 
fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la mototragella en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  
operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat 
depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 
m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviments i els treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
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 S’han d’evitar desplaçaments de la mototragella en zones a menys de 2 m de la vora 
de talussos.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 S’ha de treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es 
treballi en pendents.  
 En treballs en pendents, cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 S’ha de treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es 
treballi en pendents 
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
amb la pala recolzada a terra, el fre d’estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 
desconnectada.  
 S’han de fer les tasques de reparació de la mototragella amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la mototragella i, una vegada situada, cal retirar la 
clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la mototragella en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens i recolzar l’escarificador i la fulla a terra i cal 
assegurar-se que aquesta fulla no sobrepassi l’ample de la màquina; així mateix, cal 
treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el 
compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la mototragella 
caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar la mototragella amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  229 de 336. 
 
 Mascareta (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixa i cinturons antivibracions.  




Equip de treball utilitzat per moure terra o altres materials solts. La seva funció principal 
és nivellar i  
moldejar aquests materials i donar-los pendent.  
 
Avaluació de Riscos 





EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
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Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir motoanivelladores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
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 Es recomana que la motoanivelladora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el 
conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles) 
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
motoanivelladora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, fars, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de l’excavadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la motoanivelladora només per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la motoanivelladora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la motoanivelladora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la motoanivelladora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
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 No s’utilitzarà la motoanivelladora com a mitjà per al transport de persones, llevat 
que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la motoanivelladora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. 
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  
 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat 
depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 
m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments de la motoanivelladora en zones a menys de 2 m de 
la vora de talussos 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 En els trasllats, cal circular amb la fulla elevada i sense que sobrepassi l’ample de 
la màquina.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé 
tocant a terra.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, 
amb la fulla recolzada a terra, el fre d’estacionament connectat, la palanca de 
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transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 
desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la motoanivelladora amb el motor aturat i 
la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la motoanivelladora i, una vegada situada, cal 
retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la motoanivelladora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, recolzar l’escarificador i la fulla a terra i 
assegurar-se que aquesta fulla no sobrepassi l’ample de la màquina; així mateix, cal 
treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el 
compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la 
motonivelladora caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar la motonivelladora amb el motor engegat. 
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària). 
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
1.17.8 PALA CARREGADORA SOBRE RODES O CADENES. 
Definició 
Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada 
Avaluació de Riscos 
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ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
PALA CARREGADORA O 
SOBRE RODES O CADENES. 
LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
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Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir pales carregadores de rodes que disposin, prioritàriament, de marcatge 
CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o 
flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix hi està  
 autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en matèria de PRL 
que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Col·lectiu General del 
Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. Si la 
màquina circula per una via pública, cal que el conductor tingui, a més a més, el 
carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
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 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la pala.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzarà la pala carregadora de rodes com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibit transportar persones a la cullera.  
 No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
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 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament 
per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba 
fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se 
que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és 
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.  
 No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.  
 S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny. 
 No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé 
tocant a terra.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.  
 S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió 
cap a baix.  
 No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels 
coixinets i les juntures amb la mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta 
adhesiva.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la pala i, una vegada situada, cal retirar la clau del 
contacte.  
 Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la pala 
carregadora de rodes caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar la pala carregadora de rodes amb el motor engegat 
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
1.17.9 RETROEXCAVADORA AMB/SENSE MARTELL NEUMÀTIC. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de 
càrrega i per enderrocar determinats elements.  
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Avaluació de Riscos 








EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
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Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir retroexcavadores amb martell pneumàtic que disposin, prioritàriament, 
de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès 
a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
retroexcavadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
etc.  
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 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la retroexcavadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la retroexcavadora.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzaran les retroexcavadores amb martell pneumàtic com a mitjà per al 
transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb 
aquest fi.  
 És prohibit transportar persones a la pala.  
 No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m.  
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny. 
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de la 
vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han d’extret els gasos.  
 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell 
pneumàtic ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba 
fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se 
que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la càrrega no és 
excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Cal moure la màquina sempre amb el martell recollit.  
 No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la 
retroexcavadora.  
 Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera 
pressió cap a baix.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé 
tocant a terra.  
 S’ha de treballar amb la cabina tancada.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 Cal evitar que el martell se situï per sobre de les persones.  
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 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 Per treballar amb la retroexcavadora, cal col·locar, en terreny compacte, els 
estabilitzadors.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la retroexcavadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar 
la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar el martell a 
terra.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la 
retroexcavadora caigui a les excavacions o a l’aigua. 
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar la retroexcavadora amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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Equip de treball que s’utilitza per transportar materials i remolcar màquines agrícoles.  
 
Avaluació de Riscos 








EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
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Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir tractors que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord 
amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el tractor estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que el conductor tingui, 
a més a més, el carnet de conduir C.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
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 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del tractor 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del tractor i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del tractor únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al tractor.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el tractor.  
 Cal verificar que l’alçària màxima del tractor és l’adequada per evitar interferències 
amb elements viaris, línies elèctriques o similar.  
 No s’han de remolcar càrregues per sobre de les indicacions del fabricant.  
 S’ha de verificar que tots els elements remolcats estan equipats amb una cadena de 
seguretat que uneixi el tractor i el remolc.  
 Cal verificar l’estat correcte de les transmissions, sobretot la presa de força, i de les 
parts en moviment.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzarà el tractor com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 
fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb el tractor en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. 
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 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests 
cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 
d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 No es pot circular en pendents molt abruptes.  
 Cal travar les rodes motrius sempre que es treballi amb velocitat reduïda.  
 Si el vehicle remolcat no disposa de frens, no es pot remolcar a una velocitat superior 
als 32 km/h.  
 Si l’equip remolcat disposa de frens, no s’ha de remolcar a una velocitat superior als 
40 km/h.  
 La càrrega màxima de l’equip remolcat ha de ser inferior a 1,5 vegades el pes del 
remolc.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del tractor en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Abans d’enganxar, desenganxar, netejar o ajustar les eines accionades per la presa 
de força, cal aturar el motor, treure la clau del contacte i obseRvar que l’arbre de 
transmissió de la presa de força està aturat.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició de desconnexió.  
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 • 
 Cal fer les tasques de reparació del tractor amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes del tractor i, una vegada situada, cal retirar la clau del 
contacte.  
 S’ha d’estacionar el tractor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos 
de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el tractor caigui 
a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el tractor amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
 
 
1.17.11 CISTERNA DE REG. 
 
Definició 
Equip de treball constituït normalment per un tractor que remolca una cisterna que 
transporta fluid, el qual és escampat en forma de ventall.  
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Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
CISTERNA DE REG. LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
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Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir cisternes de reg que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de 
reg responen  correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
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 Cal assegurar la màxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls. 
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cisterna 
de reg.  
 S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la cisterna de reg.  
 S’ha de comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor a la cisterna.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la cisterma és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar la cisterna de reg com a mitjà per al transport de persones, excepte 
que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar de la cisterna quan el tractor estigui en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, 
respectivament, de 3, 5 o 7 m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
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 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
 Cal conduir a velocitats baixes per l’obra i evitar afectar les màquines, les persones 
i els vehicles de l’obra amb l’aigua de reg. 
 S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la mànega i els altres 
elements de càrrega de l’aigua.  
 Quan l’operació de càrrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulació de 
vehicles o màquines, cal senyalitzar-la.• La presa de força del tractor ha d’anar 
protegida.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla i 
el fre d’estacionament connectat. 
 Cal efectuar les tasques de reparació de la cisterna amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos 
de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació).  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
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1.17.12 COMPACTADORA DE PICONS (PISONES). 
Definició 
Equip de treball destinat a compactar determinats tipus de terreny capaç de simultaniejar 
l’estesa del material mitjançant una pala.  
 
Avaluació de Riscos 




PICONS.  (PISONES) 
LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
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Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir compactadores de picons que disposin, prioritàriament, de marcatge 
CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions 
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  255 de 336. 
 
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
compactadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, 
intermitents, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a la compactadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o altres 
sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar la compactadora de picons com a mitjà per al transport de 
persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  
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 operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat 
dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 
m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments de la compactadora en zones a menys de 2 m de la 
vora de talussos 
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina bloquejada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar 
la clau del contacte.  
 Cal estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la compactadora 
de picons caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols. 
 Està prohibit abandonar la compactadora de picons amb el motor engegat. 
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
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 Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat. 
 Faixes i cinturons antivibracions. 
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
1.17.13 FRESADORA. 
Definició 
Equip de treball que disposa de peces metàl·liques en revolució per tal d’arrencar un 
gruix determinat del ferm d’una carretera.  
 
Avaluació de Riscos 





EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
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Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir fresadores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració 
de conformitat i manual, d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat 
d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
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 Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori 
o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la fresadora 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els 
parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la fresadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor ala fresadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la fresadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similar. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar la fresadora com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 
fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.  
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 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.  
 Cal netejar les erugues abans de cada desplaçament.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 En operacions de manteniment en zones superiors a l’alçària del cos, cal utilitzar 
elements auxiliars com ara escales i plataformes de treball. 
 Cal efectuar les tasques de reparació de la fresadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada. Cal col·locar un cartell que indiqui que la fresadora s’està 
reparant.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la fresadora i, una vegada situada, cal retirar la 
clau del contacte.  
 Cal estacionar la fresadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos 
de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de 
la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
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1.17.14 CAMIÓ CISTERNA PER REG D’OBRA AMB AIGUA O EMULSIÓ 
BITUMINOSA. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per al transport de fluids i extensió d’aquest en obra 
mitjançant llança amb operari o sistema difusor automatitzat. 
 
 
Avaluació de Riscos 





EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
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Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir camions cisterna que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el camió cisterna estigui dotat amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
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 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 l han de disposar del «Certificat 
d’aprovació per a vehicles que transporten certes matèries perilloses», mitjançant el 
qual s’acredita el compliment de l’ADR.  
 Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell 
reflectant, el número d’identificació del producte transportat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió 
cisterna responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió cisterna i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
al camió cisterna.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escale 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el camió cisterna com a mitjà per al transport de persones, llevat 
que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
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 No es pot pujar ni baixar amb el camió cisterna en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en  operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 S’han d’efectuar les tasques de reparació del camió cisterna amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 S’ha d’estacionar el camió cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
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Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
1.17.15 ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses 
en calent. 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
ESTENEDORA DE MESCLES 
BITUMINOSES EN CALENT. 
LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
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Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir estenedores de mescles bituminoses que disposin, prioritàriament, de 
marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a 
posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
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 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions 
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat. 
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta 
línia cal comprovar que els llums intermitents d’avís funcionen durant l’extensió del 
regle.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
l’estenedora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 No es pot utilitzar l’estenedora de mescles bituminoses en calent com a mitjà per al 
transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb 
aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
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 És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.  
 Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip 
d’estesa de mescles bituminoses en calent. 
 Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte 
a l’estenedora.  
 L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre 
l’estenedora i el camió que l’alimenta.  
 No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els 
treballs.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 No es pot canviar de marxa en baixada.  
 En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. La regla ha d’estar situada sobre la plataforma 
de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar 
el pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual  
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Roba de treball.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
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 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
1.17.16 COMPACTADORA AMB PNEUMÀTICS. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per compactar mitjançant pneumàtics les mescles 
bituminoses en calent després d’haver-les estès.  
 
Avaluació de Riscos 







EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  270 de 336. 
 
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir compactadores amb pneumàtics que disposin, prioritàriament, de 
marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a 
posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
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Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 
l’encarregat.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la 
compactadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, 
intermitents, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, 
els parabrises i els miralls.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara 
a la compactadora.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  
 Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar 
interferències amb elements viaris o similars.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar la compactadora amb pneumàtics com a mitjà per al transport de 
persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment 
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball.  
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat, l’interruptor de la bateria en posició desconnectada i la màquina bloquejada. 
 Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors 
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar 
la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor 
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
 
 Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba de treball.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina) 
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1.17.17 MINICARREGADORA O PITUFA. 
Definició 
Equip de treball de gran mobilitat que s’utilitza per carregar material granular o similar a 
través d’una pala. Es poden acoplar altres accessoris que li permeten realitzar d’altres 
funcions: braç d’excavació per realitzar rases. martell trencador per la demolició de 
paviments, barredora per netejar paviments... 
 
Avaluació de Riscos 







EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
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Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir minicarregadores que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 
 Es recomana que la minicarregadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
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d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el 
conductor tingui el carnet de conduir B.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
minicarregadora responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
etc.  
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la minicarregadora i netejar-ne els 
parabrises.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzarà la minicarregadora com a mitjà per al transport de persones, llevat que 
el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibit transportar persones a la pala.  
 No es pot pujar ni baixar amb la minicarregadora en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m.  
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si s’escau, amb 
l’ajuda d’un senyalista.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 No s’han d’utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 Cal evitar desplaçaments de la minicarregadora en zones de menys de 2 m de la 
vora de talussos.  
 Cal evitar que la cullera de la minicarregadora se situï per sobre de les persones.  
 Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  
 S’ha de moure la minicarregadora sempre amb la cullera recollida. 
 Cal circular amb la cullera abaixada. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Cal transportar la càrrega a poca alçària.  
 No es pot carregar la minicarregadora per sobre el límit indicat pel fabricant.  
 Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posició tancada.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny. 
 En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  
 Si la màquina comença a inclinar-se cap endavant, cal abaixar l’accessori cullera 
ràpidament per tornar a equilibrar la màquina.  
 En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camió 
es troba fora de la zona de treball de la màquina. Durant aquesta operació, cal 
assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el camió, que la 
càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  
 Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament 
dels frens.  
 No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
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 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectat.  
 S’han d’efectuar les tasques de reparació de la minicarregadora amb el motor aturat 
i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la minicarregadora i, una vegada situada, s’ha de 
retirar la clau del contacte.  
 Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.  
 Cal estacionar la minicarregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense 
riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores 
de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor 
de la bateria i el compartiment del motor i recolzar la cullera a terra.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que la 
minicarregadora caigui a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar la minicarregadora amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
1.17.18 CARRETÓ ELEVADOR AUTOMOTOR. 
Definició 
Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb 
superfícies planes,  
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preferentment magatzems.  
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 




EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
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Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir carretons elevadors que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic 
de tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions del carretó. 
 S’ha de verificar que la persona que condueix el carretó elevador automotor està 
autoritzada.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretó 
elevador automotor responen correctament i estan en perfecte estat: frens, 
pneumàtics, etc.  
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 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del carretó elevador automotor i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina.  
 S’ha de pujar i baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst pel 
fabricant.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs visibles.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el carretó elevador com a mitjà per al transport de persones, llevat 
que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar del carretó elevador automotor en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides de l’obra amb precaució i, si cal, tenir l’ajuda d’un 
senyalista.  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que els gasos s’han extret.  
 Quan es realitzin transports amb càrregues que superin l’alçària del respatller de 
càrrega, cal lligarles.  
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 Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles.  
 En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent.  
 En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.  
 Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball.  
 S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, 
greixos, etc.).  
 Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les 
vies de circulació.  
 S’ha d’evitar l’accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, 
magatzems, etc.  
 No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas.  
 És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones.  
 S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima 
del carretó elevador automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.  
 Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada.  
 La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors 
i de 20 km/h en espais exteriors.  
 La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador 
automotor.  
 S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm 
del terra.  
 Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, 
tant en pendents ascendents com descendents.  
 S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.  
 Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separació 
aproximadament igual a tres vegades la longitud del carretó elevador automotor. 
 Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.  
 És prohibit desplaçar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la càrrega en la 
posició elevada.  
 És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada.  
 És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada.  
 Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.  
 És prohibit aparcar en zones amb pendents.  
 En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics.  
 Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents.  
 En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer 
servir els equips de protecció adequats.  
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 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i 
les juntures amb la mà, sinó assegurar la seva posició amb cinta adhesiva.  
 Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat 
i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes del carretó elevador automotor i, una vegada situada, 
cal retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla 
i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 
m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i 
tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  




Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja 
o bolquet basculant per descarregar-los.  
 
Avaluació de Riscos 
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EN TOTA L’OBRA. 





















Caiguda de persones a diferent 
nivell.  
X    X  X   X    
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X    X X   X     
Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
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Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
 X   X X    X    
INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
PROBABILI
TAT 
















Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir dúmpers que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 
conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord 
amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o 
flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions 
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.  
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang 
ni objectes descontrolats en la zona dels comandaments.  
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 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.  
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o 
d’altres sistemes de distribució, abans de començar els treballs.  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar el dúmper com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 
fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibit transportar persones al bolquet.  
 No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar).  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de 
la ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests 
cables per tal d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 
d’un senyalista.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m de la vora de 
talussos.  
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 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que els gasos s’han extret.  
 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no 
impedeixi la visibilitat de l’operari.  
 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi 
en pendents.  
 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del 
talús, i sempre depenent de les característiques del terreny. 
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat. 
 Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca 
velocitat i evitant frenades brusques.  
 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una 
distància lliure de 70 cm per costat.  
 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i 
senyalitzar les zones de perill.  
 En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de col·locar 
un topall.  
 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.  
 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.  
 No es pot circular amb la tremuja aixecada.  
 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la 
màquina. Si s’ha de fer, cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima 
precaució.  
 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha 
d’abandonar el lloc de conducció.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal 
fer servir els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
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 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes 
d’accés poden suportar el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau 
del contacte.  
 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos 
de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de 
la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha pendent, falcar la màquina.  
 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el dúmper caigui 
a les excavacions o a l’aigua.  
 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el dúmper amb el motor engegat.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
1.17.20 GRUA AUTOPROPULSADA O AUTOTRANSPORTADA. 
Definició 
Equip de treball instal·lat en una plataforma sobre rodes o cadenes, amb un sistema 
motor que li permet desplaçar-se de manera autònoma proveït d’un aparell d’elevació 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 




EN TOTA L’OBRA. 
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X    X X   X     
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de l’exposició a agents físics: 
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Mesures Preventives  
Normes generals  
 Cal fer servir grues autopropulsades o autotransportades que disposin, 
prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i manual, d’instruccions 
o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el RD 
1215/97.  
 S’han de complir totes les condicions de seguretat exigibles per al muntatge i la 
utilització de les grues autopropulsades per a obres o altres aplicacions, d’acord amb 
el RD 837/2003.  
 És necessari el carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada per a la utilització 
d’aquest equip.  
 Es recomana que la grua autopropulsada estigui dotada amb avisador lumínic de 
tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix hi està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques 
en matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal que, a més a més, el 
conductor tingui el carnet de conduir C.  
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la grua 
autopropulsada responen correctament i estan en perfecte estat: cables, frens, 
pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no es permès utilitzar-los.  
 L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.  
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 La grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte i cal utilitzar estabilitzadors.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat de la grua autopropulsada i netejar-ne els 
retrovisors, els parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar de la grua autopropulsada únicament per l’escala prevista pel 
fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a 
la màquina.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 
situats en llocs.  
 S’ha de verificar l’existència d’extintor a la grua autopropulsada o autotransportada.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No es pot utilitzar la grua autopropulsada o autotransportada com a mitjà per al 
transport de persones, llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb 
aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la grua autopropulsada en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies 
de seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, 
respectivament, de 3, 5 o 7 m 
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 Cal realitzar les entrades o les sortides del solar de l’obra amb precaució i, si cal, 
amb l’ajuda d’una persona que senyalitzi.  
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 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 
de disposar d’un senyalista expert que el guiï.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 
moviment i els  
 treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments de la grua autopropulsada en zones a menys de 2 m 
de la vora de talussos.  
 Cal comprovar l’existència de les plaques informatives instal·lades en un lloc visible.  
 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les 
eslingues estan ben col·locades.  
 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i 
d’esforç.  
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.  
 En cap cas un operari no pot pujar a la càrrega.  
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.  
 Cal comprovar la col·locació correcta dels mecanismes estabilitzadors abans 
d’entrar en servei la grua.  
 S’han de fer les operacions de càrrega i descàrrega amb el suport d’operaris 
especialitzats.  
 Si s’ha de recolzar sobre terrenys tous, cal disposar de taulons per fer-los servir com 
a plataformes.  
 És prohibit transportar càrregues per sobre el personal.  
 Cal mantenir, sempre que sigui possible, la càrrega a la vista.  
 És prohibit arrossegar les càrregues.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat,, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal efectuar les tasques de reparació de la grua autopropulsada amb el motor aturat 
i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors.  
 S’ha d’estacionar la grua autopropulsada en zones adequades, de terreny pla i ferm, 
sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les 
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vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixa i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  
 
 
1.17.21 MÀQUINA PINTABANDES. 
Definició 
Equip de treball destinat a pintar les línies de senyalització viària 
 
Avaluació de Riscos 
ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS 
MAQUINÀRI
A: 
MÀQUINA PINTABANDES. LLOC 
AVALUACIÓ: 
EN TOTA L’OBRA. 
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Caiguda d’objectes per 
manipulació.  
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes despresos.  X    X  X   X    
Cops contra objectes immòbils.  X    X  X   X    
Cops i contactes amb elements 
mòbils de la màquina.  
X    X X   X     
Atrapaments per objectes o entre 
objectes.  X    X  X   X    
Atrapaments per bolcada de la 
màquina.  
X    X  X   X    
Contactes tèrmics.  X    X X   X     
Incendis.  X    X  X   X    
Atropellaments, cops i xocs amb 
vehicles o contra vehicles.  
 X   X X    X    
Risc de danys a la salut derivats 
de l’exposició a agents físics: 
sorolls i vibracions.  
 X   X X    X    
Altres: caiguda de llamps. 
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INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES. 
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Normes generals  
 Cal fer servir màquines pintabandes que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual, d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97.  
 Es recomana que la màquina pintabandes estigui dotada amb avisador lumínic tipus 
rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 
condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions.  
 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). Els 
registres d’ITV només són exigibles a les màquines matriculades que superin els 25 
km/h.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina 
pintabandes responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 
lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina 
pintabandes responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 
descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de l’accés a la cabina.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats 
en llocs visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor a la màquina pintabandes. 
 
Normes d’ús i manteniment  
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de 
la màquina.  
 No s’utilitzarà la màquina pintabandes com a mitjà per al transport de persones, 
llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb la màquina pintabandes en moviment.  
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 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 
seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 
(col·lisions).  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o 
que s’han extret els gasos.  
 Sempre que sigui possible, cal utilitzar pintures amb etiqueta ecològica o composta 
per productes menys perjudicials que altres per a la salut dels treballadors.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i 
cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 
fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  
 Cal fer les tasques de reparació de la màquina pintabandes amb el motor aturat i la 
màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, 
cal segregar-los en contenidors. 
 En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de 
bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar que les rampes 
d’accés poden suportar el pes de la màquina pintabandes i, una vegada situada, cal 
retirar la clau del contacte.  
 S’ha d’estacionar la màquina pintabandes en zones adequades, de terreny pla i 
ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m 
de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar 
l’interruptor de la bateria i el compartiment del motor.  
 
Equips de protecció individual 
 Casc (només fora de la màquina).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions. 
 Roba de treball.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
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1.18 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL. 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit. 
 
1.18.1 SERVEIS HIGIÈNICS. 
Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
1.18.2 VESTUARIS. 
La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. 
  
1.18.3 MENJADOR. 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
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microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 
 
1.18.4 LOCAL DE DESCANS. 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
1.18.5 LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS. 
En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 
més de tres mesos, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de 
farmaciola del personal d’obra. En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li 
entre 10 i 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10 
treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’Encarregat. 
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim 
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que 
disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un 
envà, o bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula 
clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus 
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per a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres 
plegables. El seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable. 
L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries 
completes i equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a 
més a més d’un servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de guàrdia, 
es disposarà a més a més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada 100 
treballadors (habitació de recuperació). 
 
1.19 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT. 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de 
treballs segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, 
de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva 
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús 
correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual 
necessaris per a la seva protecció. 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que 
tenen de complir-les. 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 
perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense 
perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar 
l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
 
1.20 SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ. 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  299 de 336. 
 
1.20.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I 
SALUT, I DOCUMENTS DE NOMENAMENTS. 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons 
les condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i 
salut. 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades 
pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions 
tècniques i particulars. 
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del 
pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que 
es defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui 
amidar les quantitats rebutjables. 
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta 
funció, el Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques 
i particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com 
parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al 
següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes): 
· Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
· Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
· Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 
requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i 
particulars. 
. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van 
a realitzar. 
. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 
matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en 
la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 
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1.20.2 PREVENCIÓ ASISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 
- Local farmaciola de primer auxilis 
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és 
necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers 
atencions sanitàries als possibles accidentats. 
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i 
particulars de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 
A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la 
ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 
- Medicina Preventiva 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 
preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà 
puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades 
per ell per a aquesta obra. 
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials 
en matèria d’accidents i assistència sanitària. 
- Evacuació d’accidentats 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari 
definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec 
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Granollers, Setembre de 2016.  
 




Daniel Requena Gómez 
Enginyer d’Obres Públiques 
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2 PLEC DE CONDICIONS 
2.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 
2.1.1 IDENTIFACACIÓ DE LES OBRES. 
Les obres motiu del present estudi bàsic de seguretat i salut són les de reparació 
i manteniment de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram de l’empresa Aigües de 
Granollers, la qual dona servei en el municipi de Granollers. 
 
2.1.2 OBJECTE. 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
 “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
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 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
  
2.2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU. 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.2.1 PROMOTOR. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col· lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, 
o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  305 de 336. 
 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor són les següents: 
 Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
 Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 
l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi 
de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents.  
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a 
l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes*.  
 Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2.2 “PROJECT MANAGER” I “CONTRACTOR MANAGER”.' 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘ 
i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que, per 
la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o 
col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió 
executiva- tècnica- econòmica -financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució 
                                                     
*
 Nota: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 
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Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la 
promoció per compte d'aquell. 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la responsabilitat  de 
les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) 
o de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la 
sinistralitat laboral. 
 
2.2.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT. 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte són les següents: 
 Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.2.4 PROJECTISTA. 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista són les següents: 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.2.5 DIRECTOR D’OBRA. 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són les següents: 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
  
2.2.6 CONTRACTISTA (EMPRESA PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES. 
Definició de Contractista 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ESPAI ALLIBERAT PEL 
SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL AL SEU PAS PER 
GRANOLLERS 
ANNEX 12. 
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pàgina  311 de 336. 
 
 
Definició de Subcontractista 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat 
i Salut.  
 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
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 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
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 El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i /  o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales 
i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
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que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
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protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius 
responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, 
en aquesta obra en concret. 
 
2.2.7 TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom són les 
següents: 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa 
a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 
a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 




Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Les competències en matèria de Seguretat i Salut del treballador són les següents: 
 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
 
2.2.9 RECURS PREVENTIU. 
Segons la llei 54/2003 de 12 de desembre, re reforma del Marc Normatiu de prevenció 
de riscos laborals, es designarà un recurs preventiu a obra per part del contractista i dels 
subcontractistes que participen en l’execució de l’obra. 
Els recursos preventius que es refereix l'apartat anterior haurien de tenir la capacitat 
suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per a vigilar el 
compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball 
durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència. 
El recurs preventiu haurà de tenir un mínim de 60 hores en formació de seguretat i salut, 
segons indica la llei. 
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2.3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 
2.3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULATS. 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari- contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
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temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser 
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre sí, pel que qualsevol 
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà 
el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
2.3.2 VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
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2.3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA. 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut 
 
2.3.4 EL LLIBRE D’INCIDÈNCIES. 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
2.3.5 EL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ. 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE DE 
SUBCONTRACTACIÓ’‘, habilitat per l’autoritat laboral autonòmica competent. 
Segons l'article 8 de la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació 
en el Sector de la Construcció, aquest llibre tindrà accés el promotor, la direcció 
facultativa, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de la obra, les 
empreses i treballadors autònoms que intervenen en l’obra, els tècnics de prevenció, els 
delegats de prevenció, les autoritats laborals i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervenen en l’execució de l’obra. 
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2.3.6 DOCUMENTACIÓ DE LES DELS TREBALLADORS, AUTÒNOMS, EMPRESA 
CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES. 
La documentació  referent a seguretat i salut referent a les empreses actuants en l’obra, 
contractista i subcontractista, haurà d’estar disponible en format paper a l’obra per la 
seva inspecció per part del coordinador de seguritat i/o l’autoritat laboral. 
En quan a la documentació dels treballadors, aquesta també tindrà que estar disponible 
en format paper a l’obra per la seva inspecció per part del coordinador de seguretat i/o 
autoritat laboral. 
 
2.3.7 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL “CONVENI 
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ” I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT. 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 
Manager’‘ segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual, junt amb els terminis i 
provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord 
ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni 
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos 
tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
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legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals 
a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós -administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
2.4 NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
 
2.4.1 TEXTOS GENERALS. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 
3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
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 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997. 
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 
2.4.2 CONDICIONS AMBIENTALS. 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 
de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
2.4.3 INCENDIS. 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals 
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2.4.4 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. 
BOE 9 d’octubre de 1973. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
  
2.4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA. 
 Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 
21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 
BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 
1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 
1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril 
de 1990. 
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 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
  
2.4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
 
2.4.7 SENYALITZACIÓ. 
 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
2.4.8 DIVERSOS. 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
 Convenis Col·lectius 
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2.5 CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
2.5.1 CRITERIS D’APLICACIÓ. 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes 
del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
2.5.2 CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
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contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra: 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
 
2.5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
2.5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT. 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1. MOLT LLEU:  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
2. LLEU: 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
3. GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
4. MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
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5. GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 
2.6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 
2.6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT I SALUT. 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents: 
 Inspeccions de seguretat. 
 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents: 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
Tècniques operatives de seguretat. 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions col·lectives i Resguards. 
Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
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2.6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol 
de guia, l'enunciat dels més importants: 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
2.6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 
997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
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amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de 
la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
 
2.6.4 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL. 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
2.6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 
L’OBRA. 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona 
més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
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2.6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
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1.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 
2.- ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT. 
3.- SENYALS DE SEGURETAT. 
4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
5.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE. 
6.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 
7.- PROTECCIONS DE PROXIMITAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES. 
8.- PROTECCIONS DE PROXIMITAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES. 
9.- MESURES DE PROTECCIÓ EN RASES.. 
10.- MESURES EN RASES.. 
11.- MESURES EN SOLDADURES. 
12.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
13.- MESURES EN LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES. 
14.- PROTECCIÓ EN RASES. 
15.- SENYALITZACIÓ EN OBRES. 
16.- SENYALITZACIÓ EN OBRES. 
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4.3 RESUM DEL PRESSUPOST. 
4.4 QUADRE DE PREUS Nº 1. 
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Sorribes de la Vansa














































































































































































































































Castellet i la Gornal
Cabrera
d'Anoia Montcada i Reixac
?????????????????????????




Sant Aniol de Finestres
Boadella
i les Escaules
Gavet de la Conca
Puigverd d'Agramunt
els Omells de na Gaia
Figuerola del Camp






els Prats de Rei
Sant Guim de Freixenet
Tarroja
de Segarra





Santa Maria de Besora
????????????????????????











el Pont de Vilomara
Monistrol de Montserrat
Santa Margarida de Montbui
la Torre de Claramunt








Sant Climent de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan
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Sant Antoni de Vilamajor




































Sant Mateu de Bages
?????????????????????
Sant Salvador de Guardiola
els Hostalets de Pierola





























Sant Pere de Vilamajor
Sant Esteve
de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu



































































































































































































































Sant Antoni de Vilamajor
Santa Maria de Palautordera
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de Berga ??????????????? ???????
?????????????????????
Sant Salvador de Guardiola
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Sant Esteve
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Sant Feliu de Buixalleu
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Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per falta
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????





personal qualificat, per a determinar la seva perillositat.
????????????????????????????????????????????????????????????
mesures preventives.
4) Entrada en les condicions establertes i amb els mitjans i
?????????????????????????????????????????????????????????????
escala, corda de salvament subjecta des de l'exterior etc.)
???????????????????????????????????????????????????????????????
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Corda per a maniobra
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per a eslingues secundaries
Eslinga secundaria.











Corda per a maniobra
??????????????????????
per a anclatge tirants
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En panells amb 4 ganxos
?????????????????????
enganxar en els dos
inferiors
Longitud sirgues igual o



































PROJECTE DE FINAL DE GRAU




MONTAJE DE PANELES VERTICALES.
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Castellet i la Gornal
Cabrera
d'Anoia Montcada i Reixac
?????????????????????????




Sant Aniol de Finestres
Boadella
i les Escaules
Gavet de la Conca
Puigverd d'Agramunt
els Omells de na Gaia
Figuerola del Camp






els Prats de Rei
Sant Guim de Freixenet
Tarroja
de Segarra





Santa Maria de Besora
????????????????????????











el Pont de Vilomara
Monistrol de Montserrat
Santa Margarida de Montbui
la Torre de Claramunt








Sant Climent de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan
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Sant Antoni de Vilamajor




































Sant Mateu de Bages
?????????????????????
Sant Salvador de Guardiola
els Hostalets de Pierola





























Sant Pere de Vilamajor
Sant Esteve
de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu



































































































































































































































Sant Antoni de Vilamajor
Santa Maria de Palautordera
??????????????????
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de Berga ??????????????? ???????
?????????????????????
Sant Salvador de Guardiola
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ROBA I MATERIAL DE SEGURETAT.
01 01
S/E













































PROJECTE DE FINAL DE GRAU

















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU


















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU

















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU

















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU


















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU























































PROJECTE DE FINAL DE GRAU



























































PROJECTE DE FINAL DE GRAU

















































PROJECTE DE FINAL DE GRAU
































































































Els accidents en aquests espais, en la seva majoria mortals per falta
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personal qualificat, per a determinar la seva perillositat.
????????????????????????????????????????????????????????????
mesures preventives.
4) Entrada en les condicions establertes i amb els mitjans i
?????????????????????????????????????????????????????????????
escala, corda de salvament subjecta des de l'exterior etc.)
???????????????????????????????????????????????????????????????
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En panells amb 4 ganxos
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Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització de l´espai alliberat pel soterrament del
ferrocarril al seu pas per Granollers.
AMIDAMENTS Data: 26/01/17 Pàg.: 1
Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels EPI: 50,000 13,000 1,000 650,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 650,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 50,000 10,000 1,000 2,000 1.000,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.000,000
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 50,000 18,000 4,000 0,280 63,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat
2 T afectats activitat de l'element
3 (unitat d'amidament) T (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)
4 Renovació periòdica dels EPI: 50,000 20,000 1,000 0,280 280,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 280,000
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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Projecte d´urbanització de l´espai alliberat pel soterrament del
ferrocarril al seu pas per Granollers.
AMIDAMENTS Data: 26/01/17 Pàg.: 2
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 1,000 130,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 130,000
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,000 4,000 25,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 32,500
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
EUR
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3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 3,000 43,333 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 43,333
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#
2 T afectats activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels EPI: 50,000 2,600 4,000 32,500 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 32,500
Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
EUR
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4 Renovació periòdica dels elements: 30,000 2,600 5,000 15,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 15,600
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 30,000 2,600 5,000 15,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 15,600
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 30,000 2,600 5,000 15,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 15,600
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Senyals Duració Vida mitja
2 T necessàries activitat de l'element
3 Unitat d'amidament: T (senyal) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 30,000 2,600 5,000 15,600 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 15,600
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra
2 Unitat d'amidament: T (mesos)
3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Concepte: T Duració obra Freqüència
2 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)
3 Total hores de dedicació: 13,000 15,000 0,280 54,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,600
7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE 140,000
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
9 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
3 13,000 6,000 0,280 21,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,840
2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Bancs Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (banc) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 18,000 3,000 10,000 5,400 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Armaris Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (armari) (mes) (mes)
EUR
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4 Renovació periòdica dels elements: 50,000 3,000 3,000 50,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Taules Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (taula) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 17,000 3,000 4,000 12,750 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 12,750
5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Neveres Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (nevera) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 3,000 13,000 1,385 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 1,385
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Forns Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (forn) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 3,000 13,000 1,385 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 1,385
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Recipients Duració Vida mitja
2 T necessaris de l'obra de l'element
3 Unitat d'amidament: T (recipient) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 3,000 10,000 3,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Farmacioles Duració Vida mitja
2 T necessàries de l'obra de l'element
EUR
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3 Unitat d'amidament: T (farmaciola) (mes) (mes)
4 Renovació periòdica dels elements: 10,000 3,000 6,000 5,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració obra Necessaris per
2 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
3 13,000 4,000 0,280 14,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,560
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració Nombre neces
2 T de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (mes) (u)
4 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Duració Freqüència
2 T de l'obra de neteja
3 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)
4 3,000 40,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
12 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
13 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada
roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
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Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 04  GASTOS DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PERSONAL
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 Part proporcional de curset periòdic: 50,000 3,000 6,000 25,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (h)
4 Part proporcional de curset periòdic: 50,000 3,000 3,000 4,000 200,000 (C#*D#/E#)*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 05  GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat
2 T afectats de l'obra
3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)
4 50,000 3,000 2,000 75,000 C#*D#/E#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
Obra 01  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Capítol 06  DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESI
1 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
2 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000
3 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
4 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
EUR
Quadre de preus I
Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització de l´espai alliberat pel soterrament del
ferrocarril al seu pas per Granollers.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/01/17 Pàg.: 1
01.01.001 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i
UNE EN 168
5,47 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
01.01.002 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN
458
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
01.01.003 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
17,69 €
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
01.01.004 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,64 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
01.01.005 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
5,71 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
01.01.006 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346,
UNE EN 347
5,18 €
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
01.01.007 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
21,63 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
01.01.008 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
2,19 €
(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
01.01.009 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
01.01.010 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
78,65 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
01.01.011 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
9,30 €
(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
01.01.012 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340
14,86 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
01.01.013 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
01.01.014 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
19,73 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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01.01.015 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
6,81 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
01.01.016 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340
18,41 €
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
01.01.017 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE EN 812
3,44 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
01.02.001 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,63 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
01.02.002 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,63 €
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
01.02.003 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
24,58 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
01.02.004 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
39,19 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
01.02.005 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
01.02.006 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
01.02.007 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
19,59 €
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
01.02.008 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
46,70 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
01.02.009 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 620,46 €
(SIS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
01.03.001 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
212,90 €
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
01.03.002 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
390,89 €
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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01.03.003 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs
53,27 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
01.03.004 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària,
amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
89,96 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
01.03.005 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
01.03.006 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
01.03.007 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
49,15 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
01.03.008 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
104,00 €
(CENT QUATRE EUROS)
01.03.009 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
139,02 €
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
01.03.010 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
148,49 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
01.03.011 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
01.03.012 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
73,51 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
01.03.013 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs
222,01 €
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
01.03.014 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i
connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
13,90 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
01.04.001 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
01.04.002 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
01.05.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
01.06.001 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
13,03 €
(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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01.06.002 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
7,91 €
(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
01.06.003 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
33,31 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
01.06.004 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
4,43 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
Autor del projecte:
Daniel Requena Gómez
Enginyer Técnic d´Obres Públiques
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01.01.001 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
5,47 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,21000 €
Altres conceptes 0,26000 €
01.01.002 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,25 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,01000 €
01.01.003 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
17,69 €
B1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,85000 €
Altres conceptes 0,84000 €
01.01.004 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,64 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €
Altres conceptes 0,08000 €
01.01.005 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
5,71 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €
Altres conceptes 0,27000 €
01.01.006 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
5,18 €
B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 4,93000 €
Altres conceptes 0,25000 €
01.01.007 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
21,63 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €
01.01.008 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE
EN 12568
2,19 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,09000 €
Altres conceptes 0,10000 €
01.01.009 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,55 €
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,43000 €
Altres conceptes 1,12000 €
01.01.010 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
78,65 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 74,90000 €
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Altres conceptes 3,75000 €
01.01.011 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
9,30 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 8,86000 €
Altres conceptes 0,44000 €
01.01.012 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
14,86 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65 14,15000 €
Altres conceptes 0,71000 €
01.01.013 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,57 €
B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,92000 €
Altres conceptes 0,65000 €
01.01.014 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471
19,73 €
B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologa 18,79000 €
Altres conceptes 0,94000 €
01.01.015 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
6,81 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 6,49000 €
Altres conceptes 0,32000 €
01.01.016 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
18,41 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%- 17,53000 €
Altres conceptes 0,88000 €
01.01.017 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
3,44 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 3,28000 €
Altres conceptes 0,16000 €
01.02.001 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,63 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,39000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,76000 €
Altres conceptes 17,48000 €
01.02.002 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,63 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb e 7,44000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,76000 €
Altres conceptes 17,43000 €
01.02.003 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
24,58 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb picto 7,44000 €
Altres conceptes 17,14000 €
01.02.004 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
39,19 €
BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,04000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, am 12,31000 €
Altres conceptes 17,84000 €
01.02.005 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 120,14 €
Altres conceptes 120,14000 €
01.02.006 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 36,79 €
Altres conceptes 36,79000 €
01.02.007 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
19,59 €
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5,35754 €
Altres conceptes 14,23246 €
01.02.008 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
46,70 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €
Altres conceptes 10,67000 €
01.02.009 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 620,46 €
B16C0002 u Detector de gasos fix 587,10000 €
Altres conceptes 33,36000 €
01.03.001 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
212,90 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poli 202,76000 €
Altres conceptes 10,14000 €
01.03.002 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs
390,89 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €
Altres conceptes 21,01000 €
01.03.003 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
53,27 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €
Altres conceptes 6,53000 €
01.03.004 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
89,96 €
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BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb 80,09000 €
Altres conceptes 9,87000 €
01.03.005 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,78 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €
Altres conceptes 10,86000 €
01.03.006 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,77 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 4,82000 €
01.03.007 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
49,15 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €
Altres conceptes 3,94000 €
01.03.008 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
104,00 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €
Altres conceptes 4,95000 €
01.03.009 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
139,02 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 132,40000 €
Altres conceptes 6,62000 €
01.03.010 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
148,49 €
BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de pol 141,42000 €
Altres conceptes 7,07000 €
01.03.011 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
01.03.012 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
73,51 €
BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 46,79000 €
Altres conceptes 26,72000 €
01.03.013 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
222,01 €
BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 127,93000 €
Altres conceptes 94,08000 €
01.03.014 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
13,90 €
BJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entra 4,08000 €
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Altres conceptes 9,82000 €
01.04.001 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 181,49 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 172,85000 €
Altres conceptes 8,64000 €
01.04.002 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 16,77 €
Altres conceptes 16,77000 €
01.05.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Altres conceptes 1,42000 €
01.06.001 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN
13,03 €
Altres conceptes 13,03000 €
01.06.002 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
7,91 €
Altres conceptes 7,91000 €
01.06.003 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat
33,31 €
Altres conceptes 33,31000 €
01.06.004 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
4,43 €
B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excav 4,22000 €
Altres conceptes 0,21000 €
Autor del projecte:
Daniel Requena Gómez
Enginyer Técnic d´Obres Públiques
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Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 01 Equipos de protección individual
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
5,47 650,000 3.555,50
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 3)
0,25 1.000,000 250,00
3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 4)
17,69 63,000 1.114,47
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
(P - 5)
1,64 280,000 459,20
5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P
- 6)
5,71 130,000 742,30
6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
5,18 25,000 129,50
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 8)
21,63 32,500 702,98
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P - 9)
2,19 32,500 71,18
9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 23,55 32,500 765,38
10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 11)
78,65 32,500 2.556,13
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN
340 (P - 12)
9,30 32,500 302,25
12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340 (P - 13)
14,86 32,500 482,95
13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 14) 13,57 32,500 441,03
14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
19,73 32,500 641,23
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P -
16)
6,81 43,333 295,10
16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340 (P - 17)
18,41 32,500 598,33
17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
3,44 32,500 111,80
TOTAL Capítol 01.01 13.219,33
Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 02 Sistemas de protección colectiva
EUR
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1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
31,63 15,600 493,43
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
30,63 15,600 477,83
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
24,58 15,600 383,45
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
39,19 15,600 611,36
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)
120,14 13,000 1.561,82
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)
36,79 54,600 2.008,73
7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 26)
19,59 140,000 2.742,60
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
46,70 20,000 934,00
9 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs (P - 21) 620,46 1,000 620,46
TOTAL Capítol 01.02 9.833,68
Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 03 Implantación provisional del personal de obra
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 35)
212,90 21,840 4.649,74
2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
390,89 5,400 2.110,81
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
53,27 50,000 2.663,50
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)
89,96 12,750 1.146,99
5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
110,78 1,385 153,43
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)
83,77 1,385 116,02
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
49,15 3,000 147,45
8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 44)
104,00 5,000 520,00
9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
139,02 14,560 2.024,13
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paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)
148,49 15,000 2.227,35
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 47) 16,77 120,000 2.012,40
12 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
73,51 4,000 294,04
13 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
222,01 2,000 444,02
14 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
13,90 2,000 27,80
TOTAL Capítol 01.03 18.537,68
Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 04 Gastos de formación en seguridad personal
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 46) 181,49 25,000 4.537,25
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 16,77 200,000 3.354,00
TOTAL Capítol 01.04 7.891,25
Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 05 Gastos de control de salud del personal
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 45) 29,77 75,000 2.232,75
TOTAL Capítol 01.05 2.232,75
Obra 01 Presupuesto de Seguridad y Salud
Capítol 06 Derribos, movimientos de tierras y gestión de resi
1 H2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
23)
13,03 200,000 2.606,00
2 H222B423 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades
a la vora (P - 22)
7,91 200,000 1.582,00
3 H2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(P - 24)
33,31 600,000 19.986,00
4 H2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)
4,43 600,000 2.658,00
EUR
Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització de l´espai alliberat pel soterrament del
ferrocarril al seu pas per Granollers.
PRESSUPOST Data: 26/01/17 Pàg.: 4
TOTAL Capítol 01.06 26.832,00
EUR
Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització de l´espai alliberat pel soterrament del
ferrocarril al seu pas per Granollers.
RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/01/17 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equipos de protección individual 13.219,33
Capítol 01.02  Sistemas de protección colectiva 9.833,68
Capítol 01.03  Implantación provisional del personal de obra 18.537,68
Capítol 01.04  Gastos de formación en seguridad personal 7.891,25
Capítol 01.05  Gastos de control de salud del personal 2.232,75
Capítol 01.06  Derribos, movimientos de tierras y gestión de resi 26.832,00




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Presupuesto de Seguridad y Salud 78.546,69
78.546,69
EUR
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1 OBJECTE 
L’objecte del present annex és descriure les gestions necessàries per al 
tractament dels residus generats. Aquestes gestions estan recollides a l’article 4 del RD 
105/2008, el qual regula la producció i la gestió de residus de construcció i enderroc, i 
l’article 8.2 del Decret 201/94 que modifica l’anterior. 
 Les accions a dur a terme són les següents: 
 Identificació dels residus a generar segons el Codi Europeu de Residus (CER) 
 Mesures de prevenció a tenir en compte dels residus generats. 
 Operacions dirigides a una possible reutilització i conseqüent separació 
d’aquests residus. 
 Zones d’emmagatzematge, separació, etc. 
 Plec de condicions. 
 Pressupost previst. 
 
2 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 
Per a la identificació i classificació dels residus s’utilitzarà el Codi Europeu de 
Residus. L’encarregat de la gestionar els residus generats a l’obra en aquest cas és 
l’Ajuntament de Granollers. 
 
La classificació queda recollida en la taula que esdevé a continuació: 
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CER DESCRIPCIÓ CLASSIFICACIÓ 
1701 Formigó, maó, teules i materials ceràmics   
170101 Formigó  No especial 
170102 Maons  No especial 
170103 Teules i materials ceràmics No especial 
1702 Fusta, vidre i plàstic   
170201 Fusta No especial 
170202 Vidre No especial 
170203 Plàstic No especial 
1703 Mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla   
170302 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes 
alquitranants. No especial 
1704 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
170401 Coure, bronze i llautó No especial 
170402 Alumini No especial 
170403 Plom No especial 
170404 Zinc No especial 
170405 Ferro i acer No especial 
170406 Estany No especial 
170407 Metalls mesclats No especial 
170411 Cables diferents dels especificats al codi 170410 No especial 
1705 Terra, pedres i llots de drenatge   
170504 Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses No especial 
1706 Materials d'aïllament que contenen amiant   
170604 Materials d'aïllament que no contenen amiant ni 
substàncies perilloses No especial 
1709 Altres residus de construcció i demolició   
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 17902, 17093. No especial 
200101 Paper i Cartró No especial 
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3 MESURES A CONSIDERAR PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les pautes i objectius a considerar són les següents: 
 Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s’empraran i dels 
residus que es generaran. Es necessari preveure una zona de acopi dels 
materials, de forma que es mantinguin embalats i protegits, evitant la seva 
degradació o trencament, i disminuint així els residus. 
 La gestió dels residus es durà a terme de forma eficient i eficaç per a la seva 
valoració. 
 Es necessari preveure de quina forma es durà a terme la gestió dels residus, si 
es reutilitzen, reciclaran per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. 
 Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de forma que sigui més 
fàcil la seva valorització i gestió. La recollida selectiva dels residus és la base per 
millorar la seva gestió i valoració, doncs un cop ja es troben classificats poden 
enviar-se a gestors especialitzats, evitant transports innecessaris per que el 
residu és heterogeni o per que contingui materials no admesos pel gestor. 
 
 Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. Abans 
de començar els treballs, s’han de definir les pràctiques de bona gestió de l’obra 
i que el personal haurà de complir en matèria de residus. 
 Planificar l’obra tenint en compte les previsions de generació de residus i la seva 
possible minimització i reutilització. S’han d’identificar, a cada fase de l’obra, les 
quantitats i característiques dels residus, per tal de preveure els mètodes de 
minimització, reutilització i deposició. 
 Disposar d’un directori de gestors de residus més pròxims a l’obra. La informació 
sobre empreses de serveis e industrials dedicats a la gestió de residus és la base 
per a una planificació eficaç. 
 El personal de la obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir formació 
suficient per a realitzar aquesta tasca. El personal de l’obra ha de rebre la 
formació necessària per a emplenar la documentació de transferència de residus 
al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la 
qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de 
forma que es mesclen amb d’altres de diferent tipologia. 
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 Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat on es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de la obra es 
farà càrrec dels embalatges en que es transporten. D’aquesta forma es fa 
responsable de la gestió a qui origina els residus. 
 Els contenidors, sacs, dipòsits i d’altres recipients d’emmagatzematge i transport 
dels diversos residus s’etiquetaran degudament. Els residus han de ser fàcilment 
identificables pel personal de l’obra per tal de que realitzin una correcta gestió. 
 El personal de l’obra s’ha de fer càrrec de la gestió de residu que genera. 
 
 
4 REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 
Per a les operacions de triatge i recollida selectiva dels residus a l’obra s’han 
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5 DIMENSIONAMENT DELS CONTENIDORS A UTILITZAR 
 




 Contenidor de 5m3, apte per a plàstics, paper, cartró, metalls i fusta. 
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1  INTRODUCCIÓ 
El Decret 375/1988 d’1 de desembre (D.O.G. 28/12/88)sobre el Control de 
Qualitat a l’Edificació, obliga en el seu article 1r. a que als projectes d’execució d’obra 
d’edificació, s’hi enumerin i defineixin els controls que s’han de fer segons les normes 
de compliment obligat i que siguin necessaris per a una correcta execució de l’obra.  
Els controls als que fa referència l’article anterior, justifiquen l’acceptació o rebuig 
del material emprat a les obres i suposen una millor garantia en el seu ús. 
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar, seran fet en 
laboratoris acreditats pel Departament de Política Territorial, Obres Públiques, o en tot 
cas per un que compti amb el crèdit reconegut per aquest organisme. 
Els tècnics que intervinguin en la direcció de les obres hauran d’elaborar, d’acord 
amb l’enumeració i definició previstes al projecte d’execució, el corresponent Programa 
de Control de Qualitat. 
Els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que intervinguin en 
l’execució de l’obra hauran de facilitar la documentació requerida per la DF, i l’execució 
de les proves i assaigs pertinents. 
Per altre banda, el contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1- Prescripcions en quant a l’execució per unitat d’obra (CONTROL DE RECEPCIÓ 
EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
utilitzin en les obres, així com els condicionants dels seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, les accions a adoptar, i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 
2- Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
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toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
3- Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada (CONTROL D’OBRA 
ACABADA) 
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’obra. 
Per tant, el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar els següents 
tipus de controls: 
 
A. Pels materials 
A.1. INSPECCIONS. Controls de recepció en obra de productes, equips i 
sistemes. Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix al projecte. 
Es faran a partir de: 
- El control de documentació del subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
 Certificat de garantia del fabricant. 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
A.2. ASSAIGS. Comprovació de característiques de materials segons el que 
estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 




B. Unitats d’obra 
B.1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es 
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comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B.2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts 
d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per 
la DF i exigides per la legislació aplicable. 
Les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya, són els següents: 
 
2 ENDERROC I MOVIMENTS DE TERRES 
ENDERROC: 
 





 Control de moviments de l’excavació. 
 Control de material de replè i del grau de compacitat. 
 
 
GESTIÓ DE L’AIGUA 
 
 Control del NF 




MILLORA O REFORÇ DEL TERRENY 
 
 Control de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
 
 
ANCORATGES AL TERRENY 
 
 Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
3  FONAMENTS 
DADES PRÈVIES I DE MATERIALS 
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 Estudi geotècnic. 
 Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, 
salines o d’agressivitat potencial. 
 Control geomètric de replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les 
toleràncies segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
 Control de fabricació i transport del formigó. 
 
4  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA 
 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Instal·lació característiques de canonades i de vàlvules. 
 Proves de les instal·lacions: 
o Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova 
no ha de variar en almenys, 4 hores. 
o Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de 
prova no ha de variar en, almenys, 4 hores. 
o Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
5 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà la existència de marcat de CE. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Verificació distribució canonada. 
 Vàlvules i característiques de muntatge. 
 Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
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6 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà la existència de marcat de CE. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Comprovació de vàlvules de desguàs. 
 Comprovació de muntatge de tubs. 
 Comprovació de pendent. 
 Verificació d’arquetes i pous. 
 Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
 Prova estanqueïtat parcial. 
 Prova estanqueïtat total. 
 Prova amb aigua, aire o fum. 
7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà la existència de marcat de CE. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Verificar característiques de caixa de transformador: envans, fonamentació 
recolzaments, terres, etc. 
 Traçat i muntatges de línies: secció del cable i muntatge de suports. 
 Situació de punts i mecanismes. 
 Traçat de rases en la instal·lació soterrada. 
 Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
 Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, 
model, i potència). 
 Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). 
 Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa d’enllumenat. 
 Control de troncals o de mecanismes de la xarxa d’enllumenat. 
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 Quadres grals. 
 Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
 Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
 Proves de funcionament: 
o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
o Comprovació d’automàtics. 
o Encès d’enllumenat. 
o Circuit de força. 
o Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
8 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà la existència de marcat de CE. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Es compliran les especificacions de la companyia subministradora. 
 
9 PAVIMENTS I FERMS 
SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES 
 
 Es comprovarà la existència de marcat de CE. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
10 VALORACIÓ ECONÒMICA DELS ASSAIGS A REALITZAR. 
La partida destinada al control de qualitat representa aproximadament un 1% del PEM.  
